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PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES

MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA

Nombre del organismo contratante DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo y Clase: LICITACION PUBLICA (Ley N° 13.064) N° 45 Ejercicio: 2024

Modalidad: Sin modalidad

Expediente DGN N° 30418/2024

Rubro comercial: Construccion

OBJETO DE LA CONTRATACION: Ejecucién de las obras de relevamiento y reciclado, necesarias
para la refuncionalizacion del edificio recientemente adquirido por el Ministerio Publico en la
localidad de LOMAS DE ZAMORA (calle José Ignacio Gorriti N° 1110, esquina Alvarez Thomas),
provincia de Buenos Aires, destinado a alojar las dependencias de este Organismo con competencia
en dicha jurisdiccion.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 307.817.341,90 (Pesos trescientos siete millones ochocientos diecisiete mil
trescientos cuarenta y uno con 90/100).

Sistema de contratacién: “Ajuste alzado” conforme Ley de Obra Publica 13.064

Garantia de oferta: 1% (uno por ciento) del importe del presupuesto oficial.

Costo del pliego: Sin costo

Fechas unicas de visita: 6 y 7 de febrero de 2025, en el horario de 08 a 13 horas, previa coordinacién con
el Departamento de Arquitectura, a los teléfonos: (011) 7093-2060 int. 2061/5 o arquitectura@mpd.gov.ar

Consultas administrativas y/o técnicas: Toda consulta debera ser realizada hasta 5 (cinco) dias habiles
previos a la fecha de apertura.

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar/ Direccién Plazo y Horario

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y

CONTRATACIONES Hasta el dia y hora fijado para el acto de apertura de
Tacuari N° 139/47 Piso 5° CABA ofertas.

Tel: 7093-2050

ACTO DE APERTURA

Lugar/ Direccién Dia y Hora

5 de marzo de 2025 - 11.00 hs.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y IMPORTANTE
CONTRATACIONES Se recomienda a los oferentes hacer la
- ) . presentacion del sobre conteniendo la propuesta,
Tacuarf N 139/47 Piso 5° CABA con la debida anticipacién a la hora fijada para la
Tel: 7093-2050 apertura, teniendo en cuenta que la persona

encargada de entregar el mismo, debera gestionar
su ingreso, pudiendo ocasionarle demoras dicho
tramite.
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PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA LA
LICITACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO | - DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTICULO 1° - OBJETO DEL PLIEGO

ARTICULO 2° - TERMINOLOGIA

ARTICULO 3° - DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.
EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS. NORMAS SUPLETORIAS

ARTICULO 4° - REGIMEN DE NOTIFICACIONES. CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO
POSTAL Y DE DIRECCION ELECTRONICA

ARTICULO 5° - DESCARGA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

ARTICULO 6° - CONSULTAS. CIRCULARES ACLARATORIAS. CIRCULARES MODIFICATORIAS.
CIRCULARES DE SUSPENSION O PRORROGA DE FECHA DEL ACTO DE
APERTURA DE OFERTAS. NOTIFICACION. DIFUSION. PUBLICIDAD

ARTICULO 7° - ANTICIPO FINANCIERO. ACOPIO. IMPROCEDENCIA DEL MECANISMO DE
REDETERMINACION DE PRECIOS.

CAPITULO Il - BASES DE LA LICITACION

ARTICULO 8° - CAPACIDAD LEGAL DE LOS OFERENTES

ARTICULO 9° - INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION

ARTICULO 10° - INFORMACION QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES Y VISITA A LA OBRA

ARTICULO 11° - LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

ARTICULO 12° - FORMA DE LAS PROPUESTAS. REQUISITOS COMUNES. INFORMACION A
SUMINISTRAR POR LOS INTERESADOS Y OFERENTES. DOCUMENTACION
RESPALDATORIA

ARTICULO 13° - GARANTIA DE OFERTA.

ARTICULO 14° - APERTURA DE LA LICITACION. ACTA DE APERTURA DE LAS OFERTAS.
CONTENIDO.

CAPITULO Ill - ADJUDICACION DE LA LICITACION.FORMALIZACION DEL CONTRATO

ARTICULO 15° - MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

ARTICULO 16° - PREADJUDICACION. CONSTANCIA DE HABILIDAD TRIBUTARIA Y/O PREVISIONAL
PARA CONTRATAR CON EL MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA. PUBLICIDAD
Y DIFUSION. IMPUGNACIONES.

ARTICULO 17° - ACTO ADMINISTRATIVO DE FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO.
ADJUDICACION. NOTIFICACION. DIFUSION.

ARTICULO 18° - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ARTICULO 19° - DOMICILIO DEL CONTRATISTA. EFECTOS

ARTICULO 20° - INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA

CAPITULO IV - EJECUCION DE LA OBRA
ARTICULO 21° - PLAN DE TRABAJOS
ARTICULO 22° - INICIACION DE LA OBRA
ARTICULO 23° - REPLANTEO DE LA OBRA
ARTICULO 24° - ALINEACION Y NIVELES
ARTICULO 25° - CIERRE DE LAS OBRAS
ARTICULO 26° - VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA
ARTICULO 27° - MATERIALES. ABASTECIMIENTO. APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS.
ARTICULO 28° -VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS.
ARTICULO 29° - CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR
ARTICULO 30° -DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES
ARTICULO 31° - RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
ARTICULO 32° - LETREROS
ARTICULO 33° - LIMPIEZA DE LA OBRA
ARTICULO 34° - CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
ARTICULO 35° - PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

CAPITULO V - NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA
ARTICULO 36° - INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ARTICULO 37° - ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS
ARTICULO 38° - SOLUCION DE DIVERGENCIAS

CAPITULO VI - DIRECCION Y VIGILANCIA
ARTICULO 39° - SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS
ARTICULO 40° - INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION
ARTICULO 41° - ORDENES DE SERVICIO
ARTICULO 42° - REPRESENTANTE TECNICO
ARTICULO 43° - DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN LA OBRA.

CAPITULO VII - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO
ARTICULO 44° - JORNALES MINIMOS.
ARTICULO 45° - PAGO DEL PERSONAL.
ARTICULO 46° - COMPETENCIA DEL PERSONAL.
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CAPITULO Vil - DISPOSICIONES VARIAS
ARTICULO 47° - SISTEMAS PATENTADOS
ARTICULO 48° - SEGUROS
ARTICULO 49° - COMODIDADES PARA LA INSPECCION
ARTICULO 50° - RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS.
ARTICULO 51° - SUBCONTRATISTAS
ARTICULO 52° - OBLIGACION DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN
ARTICULO 53° - GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS
ARTICULO 54° - EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. SU APROVECHAMIENTO
ARTICULO 55° - UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES, ARREGLO DE
DESPERFECTOS
ARTICULO 56° - CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS
ARTICULO 57° - AGUA PARA LA CONSTRUCCION
ARTICULO 58° - PLAZO PARA RECLAMACIONES

CAPITULO IX - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES
ARTICULO 59° - MODIFICACIONES ADICIONALES
ARTICULO 60° - LIQUIDACION DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS
ARTICULO 61° - TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN ORDEN

CAPITULO X - LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBRAS
ARTICULO 62° - NORMAS DE MEDICION
ARTICULO 63° - MEDICION DE LOS TRABAJOS. EXTENSION Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS
PARCIALES
ARTICULO 64° - CERTIFICADOS, FACTURACION
ARTICULO 65° - PAGO DE LOS CERTIFICADOS
ARTICULO 66° - REDETERMINACION DE PRECIOS

ARTICULO 67° - FONDO DE REPARO

ARTICULO 68° - INTERES POR RETARDO

ARTICULO 69° - MULTAS POR RETARDOS EN LA TERMINACION DE LA OBRA
ARTICULO 70° - APLICACION DE LAS MULTAS

CAPITULO XI - RECEPCION DE LA OBRA
ARTICULO 71° - RECEPCION PROVISIONAL
ARTICULO 72° - PLAZO DE GARANTIA
ARTICULO 73° - RECEPCION DEFINITIVA
ARTICULO 74° - RECEPCIONES PARCIALES
ARTICULO 75° - DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL Y FONDO DE REPAROS

CAPITULO XII - RESCISION DEL CONTRATO
ARTICULO 76° - RESCISION . NOTIFICACIONES RECIPROCAS
ARTICULO 77° - TOMA DE POSESION DE LA OBRA
ARTICULO 78° - INVENTARIO
ARTICULO 79° - AVALUO
ARTICULO 80° - LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

CAPITULO XIll - TITULO ADICIONAL
ARTICULO 81° - CUESTIONES JUDICIALES
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PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA LA LICITACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
CAPITULO | - DISPOSICIONES PRELIMINARES

ART. 1°: OBJETO DEL PLIEGO

La licitacion, contratacion y construccion de las obras publicas a cargo del Ministerio Publico de la Defensa,
se ajustara a las bases de licitacion y normas de ejecucién contenidas en este Pliego, y en los Pliegos de
Clausulas Especiales y de Especificaciones Técnicas, cuando asi corresponda.

ART. 2°: TERMINOLOGIA

A los efectos de la aplicacion del Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se emplearan las
siguientes denominaciones:

Licitante/Ministerio Publico de la Defensa: es el Ministerio Publico de la Defensa — Defensoria General
de la Nacién.

Aprobado: significa aprobado por escrito por la autoridad competente.

Contrato: convenio que rige las relaciones entre la reparticion oficial contratante y el contratista, y cuyas
condiciones se estipulan en los documentos técnicos y legales que lo integran.

Dias: salvo especificacion en contrario, se entendera dias corridos.

Mes: periodo entre una fecha determinada y la misma fecha del mes siguiente.

Obra: todos los trabajos, prestaciones y suministros a ser ejecutados por el contratista en cumplimiento del
contrato.

Oferente o Proponente: es la persona que formula una oferta para la ejecucion de la obra.

Adjudicatario: proponente al que se le comunica la adjudicacion, hasta la firma del contrato.

Contratista: adjudicatario que ha firmado el contrato.

Inspeccion o Direccidon de obra: son los especialistas designados por la reparticion oficial contratante para
las tareas de control sobre la ejecucién de la obra objeto del presente pliego.

Plan de trabajos: es el listado ordenado de las tareas a ser ejecutadas por el contratista, sobre la base de
los items de la planilla de cotizacién, con indicacién de las fechas de cumplimiento de los plazos.

Planos: los planos del proyecto y las modificaciones de los mismos, y los provistos por el contratista,
aprobados por la Direccion de Obra.

P.C.G.: Pliego de Clausulas Generales.

P.C.E.: Pliego de Clausulas Especiales.

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.

Proveedor: persona fisica o juridica que provee equipos y materiales a utilizar en la obra.

Representante técnico: es el Profesional Técnico Universitario Ingeniero matriculado (conf. Decreto/Ley N°
6070/58) Ingeniero especializado con matricula del COPIME vigente, segun las caracteristicas de la obra,
que la contratista debe designar en el Contrato de Obra Publica, para representarlo ante el Ministerio
Publico de la Defensa a todos los efectos técnicos.

Subcontratista: es la persona con la cual el contratista, previa aprobacion de la reparticiéon oficial
contratante, celebra un contrato para la ejecucioén de una parte especifica de los trabajos de la obra.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo, tendra el
significado otorgado por los usos y costumbres en la materia.

ART. 3°: DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.
EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS. NORMAS SUPLETORIAS.

Inciso 1: Lineamientos para la evaluacion de las propuestas técnico-econdmicas: En caso de duda
sobre la aceptacion o no de las ofertas/propuestas y la interpretacion sobre el cumplimiento de los requisitos
especificados en los Pliegos de Bases y Condiciones debera estarse por la aceptacion de las propuestas de
conformidad con el principio de concurrencia, igualdad y competencia de los oferentes y el de conservacion

de las ofertas.
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La evaluacion tanto formal como técnica de las ofertas siempre debera considerar el cumplimiento de los
requisitos en forma armoénica y con una interpretacion dinamica de las clausulas que rigen la contratacion
teniendo en cuenta los fines para los que ha sido convocada y evitando los excesos rituales formales y las
interpretaciones limitativas de la concurrencia de las ofertas.

Inciso 2: Efectos de la presentacion de las ofertas: LA PRESENTACION DE LA OFERTA SIGNIFICA
DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE TODAS LAS
CLAUSULAS QUE RIGEN EL LLAMADO A CONTRATACION (INCLUIDAS LAS CIRCULARES
EMITIDAS).

Asimismo, implica la aceptacion sin condicionamientos de los efectos juridicos que el articulo 4 del presente
régimen establece para las direcciones constituidas por los oferentes de conformidad con este pliego y el
Pliego de Clausulas Especiales.

Inciso 3: Normas de aplicacion supletoria: Los casos no previstos en este Pliego se resolveran por
aplicacion de la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, sus normas modificatorias y complementarias.
ART. 4°: REGIMEN DE NOTIFICACIONES. CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO POSTAL Y
DE DIRECCION ELECTRONICA.

Toda comunicacién entre el MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA vy los interesados, oferentes,
adjudicatarios y/o contratista, ya sea en el transcurso del procedimiento de seleccién o durante la ejecucion
del contrato, debera efectuarse conforme a los principios de economia y celeridad en los tramites.

Por cualquier medio de comunicacion se podran adelantar a los interesados el estado de las actuaciones
y/o las decisiones adoptadas en el expediente. No podran utilizarse estos mecanismos para poner en
ventaja a un interesado u oferente sobre los restantes.

Los oferentes, proveedores y/o adjudicatarios deberan constituir una direccion de correo postal y una
direccion electronica, de acuerdo a las formalidades previstas en el presente régimen y en el P.C.E. Dicha
constitucién mantendra su vigencia hasta tanto sea modificada por su titular.

Los actos administrativos que se emitan durante la sustanciacién del procedimiento y/o en la etapa de
ejecucion del contrato administrativo, soélo surtiran efectos a partir de la notificacion fehaciente por
cualquiera de los medios mencionados en el presente articulo.

Si la notificacién tuviera lugar a través de dos o mas medios de notificacion, se considerara que el acto
administrativo fue notificado, a todos sus efectos legales, en la fecha que haya acaecido en primer término.
Los medios fehacientes de notificacion para el presente procedimiento de seleccion del contratista son los
que se detallan a continuacion:

a) Comunicacién dirigida a la direccion de correo electronico constituido por el interesado, el
oferente y/o el contratista o proveedor.

En estos casos se tendra por notificado el dia en que fue enviada, sirviendo de prueba suficiente la
constancia que el correo electronico genere para el emisor, certificada por el 6rgano encargado de efectuar
tales notificaciones.

b) Acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente.

Debera dejarse constancia de la fecha en que se tom¢ vista y se tendra por notificado en ese acto.

c) Presentacidon espontanea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que
resulten estar en conocimiento del acto respectivo.

Se tendra por notificado del acto respectivo el dia en que se realizd la presentacion, salvo que de sus
términos surja que ha tomado conocimiento en una fecha anterior.

d) Cédula, carta documento u otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de

correo postal.
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Debera remitirse a la direcciéon postal constituida. En estos casos se tendra por notificado en la fecha
indicada en el respectivo acuse de recibo o en la constancia en donde se informe el resultado de la
diligencia.

e) Sitio web oficial de este MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA, cuya direccion del sitio de
internet debera ser expresada en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

En lo casos en los que se haga uso del presente medio, ya sea de modo unico o complementario, debera
dejarse expresa constancia en P.C.E., salvo que el presente régimen lo prevea especificamente para
determinados actos administrativos.

En todos los casos se tomara como fecha de notificacion el dia habil siguiente al de la difusion en el sitio
aludido.

ART. 5°: DESCARGA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

El presente Pliego y demas documentos de la licitacion, estaran a disposicion de los interesados para su

descarga en forma gratuita en la pagina oficial de la Defensoria General de la Nacién:

https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-

contrataciones.

A los efectos de presentarse como oferentes no sera obligatorio el retiro en forma personal de los

Pliegos de Bases y Condiciones. Sin perjuicio de ello, los interesados en recibir notificaciones

vinculadas a los actos administrativos que se dicten hasta el acto de apertura de ofertas, deberan
completar y enviar el formulario “CONSTANCIA DE CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL Y
CORREO ELECTRONICO” disponible en el sitio web oficial para cada procedimiento de seleccion del

contratista.

Las direcciones de correo postal y de correo electréonico que alli se consignen tendran el caracter de
domicilios constituidos y mantendran su vigencia hasta tanto sean modificadas a través del ANEXO de
“Constitucion de domicilio especial y correo electronico”, del Pliego de Clausulas Especiales. Seran
fehacientes las notificaciones que alli se cursen, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 del
presente pliego. Sus efectos se prolongaran en caso de presentarse como oferentes, en la medida en que
omitan adjuntar el ANEXO aludido.

Se recomienda conservar el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitacién y las circulares que lo
integran. NO DEBERAN ADJUNTARSE LOS PLIEGOS A LA OFERTA, dado que aquél obra en las
actuaciones correspondientes. Sin embargo, se recuerda que deberan extraer de dicho Pliego los
Anexos y Formularios que lo integran, para que una vez completados y suscriptos sean agregados a
la oferta que finalmente sera presentada en el lugar, dia y horario que se establezca para el acto de

apertura de ofertas.

En este sentido, se destaca que la conservacion del Pliego sera de gran utilidad al eventual adjudicatario
hasta la finalizacion del vinculo contractual y contribuira a evitar el sobredimensionamiento innecesario de

los expedientes.

ART. 6°: CONSULTAS. CIRCULARES ACLARATORIAS. CIRCULARES MODIFICATORIAS.
CIRCULARES DE SUSPENSION O PRORROGA DE FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS.
NOTIFICACION. DIFUSION. PUBLICIDAD.
Este MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA podra elaborar, de oficio o como respuesta a consultas,
Circulares Aclaratorias y/o Circulares Modificatorias al Pliego de Clausulas Especiales y/o al Pliego de
Especificaciones Técnicas —de corresponder—, de acuerdo con las previsiones que se expondran en los
siguientes incisos.
Cuando la elaboracion de tales Circulares conlleve la necesidad de suspender la fecha de apertura de
ofertas, debera emitirse una Circular de suspension o prérroga de dicha fecha, de conformidad con lo
dispuesto en el inciso 3) del presente articulo.
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Las Circulares emitidas —ya sea de oficio, como asi también como consecuencia de la consulta efectuada
por algun interesado— llevaran numeracion corrida e integrara la documentaciéon que rige el procedimiento
de seleccién, como asi también el eventual contrato administrativo que se perfeccione.

Inciso 1: Circulares aclaratorias.

Los participantes podran solicitar aclaraciones sobre el contenido del presente pliego, del P.C.E y del P.E.T.
que estimaren pertinentes mediante comunicacion escrita y de acuerdo a lo que se establezca en dichos
pliegos.

Las consultas deberan ser efectuadas hasta los DIEZ (10) dias anteriores a la fecha fijada para la apertura
de las ofertas, salvo que el Pliego de Clausulas Especiales estableciera un plazo distinto.

Si a criterio del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES O DE ARQUITECTURA Ia
consulta es pertinente —aun cuando fuera presentada fuera del término indicado en el parrafo que precede—
y contribuye a una mejor comprension e interpretacion del Pliego en cuestion, elaborara una Circular
Aclaratoria.

Deberan emitirse hasta DOS (2) dias habiles antes de la fecha fijada para la apertura, salvo que el P.C.E.
indique uno distinto.

Las consultas que formulen los interesados deberan ser remitidas junto con el ANEXO del Pliego de

Clausulas Especiales “Constitucion de domicilio especial y correo electrénico”. En caso de que el

consultante omita adjuntar el anexo aludido, la direccién de correo electréonico desde la cual se

efectue la consulta tendra el caracter de domicilio constituido a los efectos previstos en el articulo 4

del presente Pliego.

Asimismo, por razones operativas y a fin de lograr celeridad en la elaboracion de las circulares a cursar a
los interesados, se solicita que tales solicitudes sean confeccionadas en una Unica presentacion por cada
uno de ellos, sin que ello menoscabe el derecho de efectuarlas dentro del plazo establecido las veces que
sea necesario.

Las aclaraciones al Pliego, sean éstas originadas por el organismo o por consultas realizadas por los
interesados, se notificaran, a aquél interesado que efectud la consulta, como asi también a cualquiera de las
direcciones que hayan constituido los restantes interesados en el formulario disponible en el sitio web oficial
del Ministerio Publico de la Defensa mencionado en el articulo 5° del presente Pliego. Las circulares
formaran parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones.

Asimismo, se publicaran en el sitio web oficial del MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA, ademas de
exhibirlas en las carteleras del organismo. La publicacion en el sitio web oficial del MINISTERIO PUBLICO
DE LA DEFENSA importara, ademas, su notificacién fehaciente de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 4, inciso e), del presente pliego.

Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los incisos
a), d) y e) del articulo 4, se tendra por notificado el acto administrativo a partir de la fecha que haya
acaecido en primer término.

El DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES podra también de oficio realizar las
aclaraciones que estime pertinentes. En estos casos debera observar los plazos aludidos precedentemente,
como asi también los requisitos de notificacion y publicidad.

Inciso 2: Circulares Modificatorias.

Las Circulares Modificatorias podran ser emitidas de oficio o como consecuencia de las consultas
efectuadas por interesados.

Seran emitidas por la misma autoridad que los hubiere aprobado o por aquel en quien se hubiese delegado
expresamente tal facultad, previo dictamen juridico, y hasta TRES (3) dias habiles antes de la fecha fijada

para la apertura, salvo que el P.C.E. indique uno distinto.
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Seran notificadas en forma fehaciente en la forma prevista en el inciso 1 del presente articulo. También se
difundira y notificard mediante su publicacién en el sitio web oficial del MINISTERIO PUBLICO DE LA
DEFENSA de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, inciso e), del presente régimen.

Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los incisos
a), d) y e) del articulo 4 del régimen aludido en el parrafo que precede, se tendra por notificado el acto
administrativo a partir de la fecha que haya acaecido en primer término.

Asimismo, debera publicarse y difundirse por UN (1) dia en los mismos medios oficiales previstos para la
convocatoria del presente procedimiento de seleccién en el cual fueran emitidas, como asi también en la
cartelera habilitada para tal fin en el Departamento de Compras y Contrataciones.

Inciso 3: Circulares que suspenden o prorrogan la fecha de celebracién del acto de apertura de
ofertas.

Las Circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura de ofertas podran ser emitidas
por el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES o el 6rgano que a través del P.C.E.
disponga la Maxima Autoridad.

Deberan ser notificadas en forma fehaciente en la forma prevista en el inciso 1 del presente articulo.
También se notificara mediante su publicacién en el sitio web oficial del MINISTERIO PUBLICO DE LA
DEFENSA de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, inciso e), del presente régimen.

Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los incisos
a), d) y e) del articulo 4 del régimen aludido en el parrafo que precede, se tendra por notificado el acto
administrativo a partir de la fecha que haya acaecido en primer término.

Respecto de las Circulares que suspenden la fecha de celebracion del acto de apertura, las mismas seran
difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) dia en el Boletin Oficial de la Republica Argentina, con al
menos UN (1) dia de anticipacion a la fecha originaria fijada para la presentacion de las ofertas.

Por otra parte, las Circulares que prorroguen la fecha de celebracién del acto de apertura, seran difundidas,
publicadas y comunicadas por UN (1) dia por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y
comunicado el llamado original, y deberan cumplir los plazos minimos de antelaciéon para la publicidad
previstos en el art. 58 del REGIMEN PARA LA ADQUISICION, ENAJENACION Y CONTRATACION DE
BIENES Y SERVICIOS DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA.

ART. 7° ANTICIPO FINANCIERO. ACOPIO. IMPROCEDENCIA DEL MECANISMO DE
REDETERMINACION DE PRECIOS.

Se podra requerir anticipo financiero y/o acopio de materiales, en la medida en que el Pliego de Clausulas
Especiales lo prevea expresamente y, ademas, establezca el porcentaje maximo. Ello de acuerdo a lo
establecido en los siguientes incisos.

INCISO 1: Anticipo Financiero. Presupuestos de procedencia de la solicitud. Liquidaciéon. Garantias.
Afectacion especifica y acreditacion del destino. Mecanismo de deduccion del anticipo. Prohibiciéon
de cesion de importes otorgados en concepto de anticipo financiero.

1.1.- El contratista podra solicitar un anticipo financiero que no supere el porcentaje establecido en el Pliego
de Clausulas Especiales, en la medida en que se observen los siguientes presupuestos:

i) El porcentaje establecido en el Pliego de Clausulas Especiales debera calcularse sobre el monto de la
adjudicacién, es decir el importe inicial del contrato de obra publica.

ii) Debera ser solicitado por el contratista dentro de los quince (15) dias habiles administrativos a contar a
partir del dia siguiente al que se haya formalizado el acta de inicio de los trabajos.

1.2.- El importe solicitado, de acuerdo a los limites cuantitativos establecidos en el apartado 1.1, sera
liquidado al contratista dentro de los cuarenta y cinco (45) dias corridos de efectuada la solicitud.

Dicho plazo podra ser modificado por el Pliego de Clausulas Especiales, en la medida en que las
caracteristicas de la obra a realizar lo aconsejen.

1.3.- El anticipo financiero solicitado sera garantizado por un monto igual al que reciba el contratista en tal
concepto. IF-2024-00079177-MPD-DGAD#MPD
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La garantia debera permanecer vigente hasta que el importe del anticipo haya sido reembolsado
integramente por el contratista. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.6 del presente inciso, para
el caso en que se materialice el supuesto que lleve a la caducidad del anticipo.

Las garantias podran constituirse a través de los instrumentos que a continuacion se estableceran —
susceptibles de combinacion entre si— a saber:

Mediante fianza bancaria a satisfaccion del comitente, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y
llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de division y excusién en los términos del articulo
1583 y siguientes del Cdédigo Civil y Comercial de la Nacién;

Mediante seguro de cauciéon en los términos de la ley 17.804 y su reglamentacion, mediante pdlizas
aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, extendidas por companias aseguradoras del
ramo con autorizacion vigente de ese organismo, a favor del Ministerio Publico de la Defensa, y a entera
satisfaccion del comitente.

La garantia podra ser devuelta progresivamente —a pedido del contratista— en la proporcion del anticipo
reembolsado por el contratista de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 1.5. La Direccién de Obra otorgara
constancias de las deducciones efectuadas en cada certificado de obra a fin que se pueda reducir el monto
de la garantia presentada.

1.4.- El contratista deberéa usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, instalaciones y materiales que se
requieran para la ejecucion del contrato.

Para acreditar que ha destinado el anticipo financiero de consuno con la afectacion especifica prevista,
habra de presentar las copias de las facturas de compra de los elementos y de sus respectivos
comprobantes de pago, los que deberan ser conformados por la Direccidén de Obra.

La documentacion por medio de la cual se acredite lo dispuesto en los parrafos que preceden debera
presentarse, como maximo, junto con las facturas correspondientes a la segunda certificacion de obra, de
acuerdo con lo dispuesto en los articulos 63 y concordantes del presente pliego.

1.5.- El anticipo financiero comenzara a deducirse desde el primer certificado de obra que tenga lugar luego
de la liquidacion del anticipo. Dicha deduccion se efectuara en forma proporcional a la certificacion emitida
mensualmente.

1.6.- Si los fondos anticipados hubieran tenido otro destino, o no se hubieran presentado los comprobantes
respectivos conforme lo estipulado en el apartado 1.4, el comitente declarara la caducidad —total o
parcialmente, segun sea el caso— del anticipo.

El importe que resulte de la caducidad prevista en el parrafo que precede sera descontado de los
certificados de obra pendientes de pago. En caso de que no haya certificados pendientes de pago, o que
estos resulten insuficientes para recuperar la totalidad del anticipo financiero, se procedera a su descuento
de los fondos retenidos en concepto de fondo de reparo. De no resultar suficientes los fondos pendientes de
percepcion, se procedera al descuento de la garantia que quede en concepto de anticipo financiero, y —en
su caso— de las garantias que se hayan constituido en reemplazo de los fondos de reparo. Finalmente, y
para el supuesto en que no resulten suficientes los mecanismos aludidos precedentemente, correspondera
la ejecucion de la garantia de cumplimiento contractual.

1.7.- En ningun caso los créditos correspondientes a anticipos podran ser cedidos y sélo deberan ser
cobrados por el contratista.

INCISO 2: Acopio de materiales. Presupuestos de procedencia de la solicitud. Liquidaciéon. Garantia.
Caducidad. El oferente podra solicitar acopio de materiales por el porcentaje maximo establecido en el
Pliego de Clausulas Especiales calculado sobre el importe de la oferta.

Procedera en la medida en que se cumplan con los presupuestos que se regulan mediante los apartados

que conforman el presente inciso.

IF-2024-00079177-MPD-DGAD#MPD
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2.1.- El oferente debera solicitarlo en su cotizacion, en la medida en que el Pliego de Clausulas Especiales
prevea dicha posibilidad. En consecuencia, dicha solicitud debera quedar reflejada en la Planilla de
Cotizacion.

De omitirlo, no podra hacerlo con posterioridad al acto de apertura de ofertas.

2.2.- El importe consignado en la oferta no podra superar el porcentaje tope establecido en el Pliego de
Clausulas Especiales.

2.3.- Si quien resultare adjudicatario hubiese solicitado dicho acopio, se realizara un certificado inicial por el
monto del mismo.

La Contratista sera depositaria de los materiales, provisiones o equipos acopiados, quien sera la Unica
responsable por su pérdida o deterioro cualquiera sea su causa, incluido los casos fortuitos o de fuerza
mayor, el robo o hurto y por dafios a terceros. Los gastos que ocasione la guarda y traslado de lo acopiado
estaran a exclusivo cargo de la Contratista, quien sera la Unica responsable ante pérdidas o deterioros.
Queda terminantemente prohibido que haga uso o disponga de los materiales acopiados en cualquier otro
destino que no sea su aplicacion en obra.

La Contratista debera presentar las copias de las facturas de compra de los elementos y de sus respectivos
comprobantes de pago, los que deberan ser conformados por la Direccidén de Obra.

2.4.- El contratista debera, con caracter previo a su percepcion, presentar una garantia por el monto total
que se liquidara en concepto de acopio de materiales, a través de un seguro de caucion que debera
mantener vigente hasta la recepcion provisoria de la obra.

En caso de incumplimiento, que conlleve a que no entregue la obra o lo haga en términos que no se
adecuan al proyecto, correspondera que se proceda a la deduccion del importe no utilizado en materiales de
los certificados pendientes de cobro. De resultar insuficientes, se procedera al descuento de los fondos
liqguidos retenidos en concepto de fondo de reparo. Para el caso en que los fondos aludidos no alcancen a
cubrir el importe correspondiente, correspondera que se proceda a la ejecucion de la garantia constituida en
concepto de acopio de materiales y, en su caso, de las garantias constituidas en concepto de fondo de
reparo. Finalmente, y para el supuesto en que no resulten suficientes los mecanismos aludidos
precedentemente, correspondera la ejecucion de la garantia de cumplimiento contractual.

INCISO 3: Improcedencia de redeterminacion de precios: Los montos abonados en concepto de anticipo
financiero, como asi también de acopio por materiales no se encuentran sujetos al sistema de

redeterminacion de precios establecido en el articulo 66 del presente pliego.

CAPITULO Il - BASES DE LA LICITACION

ART. 8°: CAPACIDAD LEGAL DE LOS OFERENTES

Los representantes legales de las sociedades deberan acreditar que estan facultados para contratar en su

nombre.

Quienes invoquen un mandato, deberan acreditar con el poder respectivo, que poseen la facultad suficiente

para representar al oferente.

ART. 9° INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.

No podran concurrir como PROPONENTES:

1) Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno
de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos tuvieren una
participacion suficiente para formar la voluntad social.

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitacion.

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de presentacién
de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier organismo de la
Administracién Publica Nacional, Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la Ciudad Auténoma de

Buenos Aires.
IF-2024-00079177-MPD-DGAD#MPD
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4) Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de contrataciones
vigente en este Ministerio Publico de la Defensa (Resolucion DGN N° 1484/2019 Art. 53).

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

Para presentarse a la licitacion, las personas fisicas o juridicas deberan acreditar no hallarse incursas en

algunas de las causales citadas. A tal efecto las personas fisicas, las empresas, sus presidentes, directores,

sindicos, socios gerentes y representantes legales deberan presentar la declaracion jurada contenida en los

Anexos | y Il del presente Pliego.

ART. 10°: INFORMACION QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES Y VISITA A LA OBRA

Los proponentes deberan realizar la visita a la obra conjuntamente con el personal del Departamento de

Arquitectura o las personas a quienes su titular autorice. Dicha visita debera coordinarse con el

Departamento de Arquitectura de la Defensoria General de la Nacion arquitectura@mpd.gov.ar (tel: 011-

7093-2060 int. 2061/5). Horario de Atencion: Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00 hs., quien otorgara el

certificado correspondiente que debera adjuntarse a la oferta.

Deberan efectuar la visita todos los oferentes que hayan retirado el pliego o sus representantes autorizados,
presentando el documento nacional de identidad.

La mera presentacion de la propuesta/oferta por parte de los oferentes implica que los oferentes han
evaluado los documentos de la licitacion y obtenido informes de caracter local (por ejemplo los materiales y
mano de obra que se pueden conseguir en el lugar y cualquier otro dato que pueda influir en la
determinacion del costo de las obras) y asimismo, que se han informado respecto de las caracteristicas
técnicas de la obra.

ART. 11°: LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas se presentaran hasta el dia y hora fijados para el Acto de Apertura, en lugar que se indique en
las Clausulas Especiales.

ART. 12°: FORMA DE LAS PROPUESTAS. REQUISITOS COMUNES. INFORMACION A SUMINISTRAR
POR LOS INTERESADOS Y OFERENTES. DOCUMENTACION RESPALDATORIA.

Inciso 1: Las propuestas se presentaran en original y copia que se identificara como duplicado, en idioma
castellano, foliadas, escritas a maquina sin enmiendas, raspaduras entre lineas o errores que no hayan sido
debidamente salvados. En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecera el sefialado como
"ORIGINAL".

Se presentaran debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el oferente o su representante
legal.

La planilla_de cotizacion debera estar firmada por el representante legal y por un representante

técnico del oferente (seguin el Articulo 42 del presente pliego)

La presentacién podra realizarse en sobre Unico o dos sobres, segin se prevea en las Clausulas
Especiales, debidamente cerrados con indicacion del OFERENTE, nimero de la licitacién, objeto y la fecha
y hora de apertura.

En su caso, las cajas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados con la misma informacion citada en
el parrafo anterior.

Toda informacion suministrada por los OFERENTES a requerimiento del MINISTERIO tendra caracter de
declaracion jurada.

Asimismo, ante la posibilidad de detectar diferencias en los aspectos econémicos de las ofertas
admisibles, podran ser corregidas por el Ministerio de la siguiente manera:

. Cuando haya una contradiccidon entre el precio de un item consignado en numeros y letras
prevalecera esta ultima forma. Asimismo, si el total cotizado para cada item o renglén no respondiera al

precio unitario, se tomara este ultimo como precio cotizado.

IF-2024-00079177-MPD-DGAD#MPD

Pégina 11 de 103



. Si como resultado de las adecuaciones sufriera alteraciones el precio total cotizado para la obra, el
Ministerio puede disponer la eliminacion de la oferta sin derecho a reclamacién alguna del oferente.

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados seran rechazadas y devueltas sin abrir, con
prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. EI MINISTERIO no asume responsabilidad alguna,
ni admitira reclamos de ningun tipo por la no apertura de dichas propuestas.

Inciso 2: Documentacion que debera contener la propuesta.

Las ofertas deberan contener la siguiente documentacion:

a) Copia del Contrato Social y sus modificaciones, con constancia de inscripcion en la Inspecciéon General
de Justicia (I.G.J.) o en cualquiera de los Registros Publicos de las distintas jurisdicciones provinciales,
segun corresponda.

En los casos en que no se hallen regularmente constituidos como sociedades comerciales deberan
presentar con caracter de Declaracion Jurada un detalle de facturaciéon anual consignado por Contador
Publico Matriculado, cuya firma debera estar debidamente certificada por el Consejo Profesional de la
jurisdiccion correspondiente.

b) Representantes legales de sociedades comerciales: acreditacion del cargo del firmante mediante copia
certificada del Acta de designacion.

c) Apoderados: copia certificada del Poder que acredite la personeria del/los firmante/s de la oferta.

d) Certificado del Empleador (el cual debera estar vigente al momento del acto de adjudicacion), original o
en copia certificada, emitido por el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion
(IERIC).

e) Constancia de Inscripcion extendida por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas u
organismo provincial que cumpla funciones equivalentes en la jurisdiccion correspondiente al sitio de la
obra, la cual detalle la capacidad anual para contratar del oferente. De no surgir tal informacién, el érgano
competente podra requerir informacion adicional.

Tal constancia, debera tener una antigledad no mayor a 30 dias corridos al momento de su presentacion en
el procedimiento.
f) Certificado de visita a las instalaciones, extendido por el responsable designado por el licitante.

g) Constancia de inscripcién en AFIP o nota por medio de la cual denuncien el CUIT a efectos de que la
Oficina de Administracion General y Financiera compruebe y acredite en el expediente —conforme lo
estipulado en el articulo 16 del presente régimen—, que el oferente no se encuentra alcanzado por el
supuesto de inhabilidad establecido en el articulo 9, inciso 4 del presente pliego; y en el articulo 53, inciso
e), del reglamento aprobado por Resolucion DGN N° 1484/2019.

h) Planilla de Cotizacion de la propuesta, incluyendo todos los rubros y trabajos, con indicacién parcial de lo
ofertado, y cotizacién total en un monto Unico y global en pesos, expresado en letras y nimeros y suscripta
por el representante legal y por el representante técnico del oferente.

i) Indicacion clara y precisa de marcas comerciales, junto con folleteria y demas elementos de evaluacion de
todos y cada uno de los materiales, equipos y/o elementos a utilizar e incorporar en la obra; que se indican
enel P.C.E. yen el P.E.T. y que el oferente considerd al formular su propuesta econémica;

j) Garantia de mantenimiento de oferta o pdliza de seguro de caucién por igual concepto, de conformidad
con lo establecido en el Art. 13° de este pliego.

Inciso 3: Documentacién a agregar por este Ministerio Publico a las propuestas.

La Oficina de Administracion General y Financiera debera adjuntar en el expediente administrativo donde
tramita el procedimiento de seleccion del contratista el instrumento que acredite que el/los oferente/s no se
encuentran incursos en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el articulo 53, inciso e), del
régimen aprobado por Resolucién DGN N° 1484/2019, en virtud de la remision efectuada en el articulo 9,
inciso 4, del presente régimen.

Dicha diligencia debera ser cumplida en concordancia con lo dispuesto en el articulo 16 del presente
régimen.

ART. 13°: GARANTIA DE OFERTA
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El oferente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucion de una
garantia a favor del Ministerio, por el 1% (UNO POR CIENTO) del importe del Presupuesto Oficial de la obra
que se licita.
La constitucion de esta garantia podra realizarse de la siguiente forma:
1.- Certificado de deposito efectuado en el Banco de la Nacion Argentina a la orden del licitante en
efectivo, titulos o bonos nacionales que tengan cotizacién en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
2.- Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en
fiador codeudor solidario liso y llano y principal pagador con la expresa renuncia de los beneficios de
division y excusion en los términos del Art. 1584 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.
3.- Seguro de Cauciéon, mediante pdliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nacién y
extendida a favor de la “Defensoria General de la Nacion”.
Las propuestas deberan presentarse con el sellado que de corresponder establezcan las normas vigentes
sobre el particular.
La garantia sera devuelta:
e Atodos los proponentes cuya oferta sea desestimada y/o resulte inadmisible.
o Atodos los que no estan incluidos en la adjudicacion
o Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de mantenimiento de la oferta.
El OFERENTE que retire o desista de su oferta durante el plazo de su vigencia, perdera la garantia de
mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacién Unica y total por tal incumplimiento.
Con respecto al OFERENTE que resulte adjudicatario, la devolucién o desafectacién de la garantia no
tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato, en las formas y los plazos previstos en este Pliego.
ART. 14°. APERTURA DE LA LICITACION. ACTA DE APERTURA DE LAS OFERTAS. CONTENIDO.
Las ofertas seran abiertas y leidas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de Ia licitacion,
ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.
Junto con su oferta el oferente podra solicitar acopio de materiales por el porcentaje maximo establecido en
el Pliego de Clausulas Especiales calculado sobre el importe de la oferta de conformidad a lo previsto en el
articulo 7 inciso 2 del presente pliego.
Si el dia sefialado para la apertura de las ofertas fuera declarado feriado, el acto se realizara a la misma
hora del primer dia habil subsiguiente.
De todo lo actuado se procedera a labrar un acta, que debera contener: a) lugar, fecha y hora del acto de
apertura de ofertas; b) nimero de acta; ¢) numero de orden asignado a cada oferta; d) monto de las ofertas;
e) nombre de los oferentes y CUIT; f) montos y formas de las garantias acompanadas; g) las observaciones
y/o impugnaciones que se formulen en el acto de apertura.
El acta sera leida y suscripta por los funcionarios competentes y los oferentes que deseen hacerlo.
Todas las ofertas que se presenten después del horario fijado para el comienzo del acto de aperturas seran

rechazadas y devueltas en el mismo acto de su presentacion extemporanea.

CAPITULO il - ADJUDICACION DE LA LICITACION
FORMALIZACION DEL CONTRATO

ART. 15°: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

El plazo de mantenimiento de oferta sera de 60 (sesenta) dias habiles, salvo disposicién en contrario en las
Clausulas Especiales. Dicho plazo sera prorrogado automaticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial,
salvo que el oferente manifestare su voluntad de no renovar la oferta con una antelacion minima de 10

(diez) dias habiles al vencimiento de cada plazo.
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ART. 16°. PREADJUDICACION. CONSTANCIA DE HABILIDAD TRIBUTARIA Y/O PREVISIONAL PARA
CONTRATAR CON EL MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA. PUBLICIDAD Y DIFUSION.
IMPUGNACIONES.

El estudio de las ofertas presentadas lo hara la Comisién de Preadjudicaciones, quien se expedira a través
del dictamen correspondiente, que constara en un Acta.

En esta etapa debera incorporarse la constancia emitida por la AFIP (de conformidad con lo dispuesto en la
Resolucion General N° 4164-E/2017) que dé cuenta de que el oferente cuya adjudicacion fuera propiciada
por los drganos intervinientes no registra deuda ftributaria y/o previsional. Dicha constancia tendra una
validez de DIEZ (10) dias y debera encontrarse vigente al momento de emitirse el dictamen de
preadjudicacion.

El dictamen de preadjudicacion debera ser notificado en forma fehaciente a todos los oferentes. Dicha
notificacién debera cursarse —de modo indistinto— a la direccién de correo electrénico o a la direccién postal
constituidas.

Ademas, dicho dictamen se publicara por UN (1) dia en el Boletin Oficial de la Nacién y se difundira en la
cartelera del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y en el sitio web oficial del
MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA.

El dictamen podra ser impugnado por los oferentes dentro de los 3 (tres) dias habiles posteriores a la
notificacién referida. Durante ese término el expediente se pondra a disposicion de los OFERENTES para
su vista, sin que ello dé lugar a la suspensién de los tramites o demoras en el procedimiento.

Los interesados podran impugnar el dictamen de preadjudicacién dentro de los TRES (3) dias computados
a partir del dia siguiente al de su publicacién en el Boletin Oficial de la Nacién.

El P.C.E. podra fijar un plazo mas extenso para la formulacién de las impugnaciones.

Si se hubieran formulado impugnaciones, seran resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacion.
ART. 17°. ACTO ADMINISTRATIVO DE FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO. ADJUDICACION.
NOTIFICACION. DIFUSION. CONSTANCIA DE HABILITACION FISCAL PARA CONTRATAR.
VIGENCIA. FIRMA DEL CONTRATO.

Inciso 1: Disposiciones comunes respecto de la finalizacion del procedimiento de seleccion.

La Maxima Autoridad de la Defensoria General de la Nacién, o el érgano en el cual se delegue la
competencia, emitira el acto administrativo por medio del cual se apruebe el presente procedimiento de
seleccion.

Asimismo, y segun corresponda, debera adjudicar el requerimiento formulado, y/o declarar desierto el
procedimiento —para el caso en que no se hayan presentado oferentes—, y/o declararlo fracasado —para el
supuesto en el cual se presenten ofertas que resultan inadmisibles y/o inconvenientes—, y/o dejarlo sin
efecto por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. En todos los casos debera intervenir, en forma
previa, el 6rgano de asesoramiento juridico a efectos de que se expida en el marco de sus competencias y
proyecte el acto administrativo pertinente.

Inciso 2: Adjudicacion del requerimiento. Presupuestos.

De resultar conducente la adjudicacion, en el sentido expuesto en el parrafo que precede, correspondera
que intervenga el érgano de asesoramiento juridico a fin de que emita el dictamen pertinente y proyecte el
acto administrativo conducente.

La adjudicacion sera resuelta en forma fundada por la autoridad competente. Podra adjudicarse aun cuando
se haya presentado una sola oferta. Si se hubieran deducido impugnaciones al dictamen de
preadjudicacion, en los plazos y términos previstos en el articulo 16 del presente pliego, deberan ser
resueltas mediante dicho acto administrativo.

Asimismo, se hara saber al adjudicatario que debera dar cumplimiento al articulo 18 del presente régimen.
La firma seleccionada debera presentar los formularios correspondientes al Alta de Beneficiario ante la
Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, en la Direcciéon General de
Administracion, sita en la calle Tacuari N° 139/43/47, 5° piso, C.A.B.A.

Inciso 3: Notificacién y difusion. |F-2024-00079177-MPD-DGAD#MPD
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El acto administrativo por medio del cual se disponga la aprobacién del procedimiento, y cualquiera de las
decisiones previstas en el tercer parrafo, debera notificarse en forma fehaciente al correo electrénico
constituido, o al domicilio postal constituido, por cada uno de los oferentes que participaron en el
procedimiento de seleccion. Dicha diligencia debera tener lugar dentro de los TRES (3) dias de la emision
del acto administrativo.

Asimismo, el érgano competente debera difundirlo en el sitio oficial de este Ministerio Publico de la Defensa.
Dicha difusion conllevara la notificacion prevista en el articulo 4, inciso e), del presente pliego.

En caso de discrepancia entre las fechas de notificacion, rige lo dispuesto en el articulo 4 del presente
reglamento.

Inciso 4: Emisién de la orden de compra.

Notificado el acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso que precede, el Departamento
de Compras y Contrataciones debera emitir la Orden de Compra dentro de los TRES (3) dias de recibido el
expediente.

Dicho documento contractual debera notificarse al adjudicatario en forma fehaciente, a cualquiera de las
direcciones constituidas. Tal diligencia debera ser cumplida dentro del plazo de TRES (3) dias de su
emision.

En la notificacion de la Orden de Compra emitida se hara saber al adjudicatario que debera remitir dicho
instrumento via correo electrénico, suscripto y con fecha de recepcion del mismo. Suscripta la Orden de
Compra, o transcurrido el plazo de tres (3) dias sin haberse rechazado la adjudicacién, se tendra por
aceptada la misma.

Si el adjudicatario rechazara la orden de compra dentro de los TRES (3) dias de la notificacién fehaciente,
se podra adjudicar la licitacion al oferente que siga en el orden de mérito y asi sucesivamente, sin perjuicio
de la aplicacion de las penalidades respectivas.

Una vez suscripta la Orden de Compra o transcurrido el plazo de TRES (3) dias sin haberse rechazado la
adjudicacion, se tendra por aceptada.

Inciso 5: Suscripcion del contrato de Obra Publica.

Aceptada que fuese la orden de compra se procedera a la firma del Contrato de Obra Publica.

Esta diligencia se llevara a cabo dentro de los QUINCE (15) dias corridos de la aceptacion de la orden de
compra, o dia habil siguiente en caso de que dicho plazo finalice en dia inhabil.

ART. 18°: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Dentro de los ocho (8) dias de notificada la Orden de Compra, el adjudicatario debera presentar la garantia
de cumplimiento de contrato por el 5% del valor total de la adjudicacién. Esta garantia podra ser integrada
en las formas previstas en el Articulo 13° de este pliego.

ART. 19°. DOMICILIO ESPECIAL DEL CONTRATISTA. EFECTOS.

El contratista debera constituir una direccién de correo postal y una direccién electrénica, donde seran
validas todas las comunicaciones que se cursen, de acuerdo a las formalidades previstas en el presente
régimen y en el P.C.E. Hasta tanto ello no sea cumplido, tendran el caracter de domicilio especial o
constituido aquellas direcciones (de correo postal y de correo electrénico) que hayan sido consignadas en el
formulario “CONSTANCIA DE CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRONICO”
disponible en el sitio web oficial para cada procedimiento de seleccién del contratista, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 5 del presente régimen.

Los actos administrativos, como asi también los dictamenes, informes y toda otra actuacién, que se cursen
a dichas direcciones tendran el caracter de notificacion fehaciente en los términos de lo dispuesto en el
articulo 4 del presente régimen.

Dicha constitucién mantendra su vigencia hasta tanto sea modificada por su titular.

ART. 20°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA
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Seran documentos integrantes del contrato que simultaneamente ambas partes suscribiran:

a) El presente Pliego;

b) Las Clausulas Especiales;

c) Los planos y planillas de la licitacién;

d) Las Especificaciones Técnicas;

e) Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de licitacion que el
licitante hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea a
requerimiento de éstos o por espontanea decision;

f) El Presupuesto Oficial de la obra cuando asi corresponda en razén del sistema de contratacion;

g) La oferta;

h) El acta de la adjudicacion;

i) El Contrato de Obra Publica.

Se considerara documentacion accesoria, que hara fe en lo pertinente, la que se indica a continuacioén:

a) Laorden de comienzo de los trabajos;

b) El acta de iniciacion;

c) Elplan y diagrama de ejecucioén de la obra aprobado por el licitante;

d) Las 6rdenes de servicio que por escrito imparta la Inspeccion;

e) Los planos complementarios que el licitante entregue al contratista durante la ejecucion de la obra, y
los preparados por éste que fueran aprobados por aquélla;

f) Los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la autoridad competente;

CAPITULO IV - EJECUCION DE LA OBRA

ART. 21°: PLAN DE TRABAJOS

En el plazo que se fija en las Clausulas Especiales, el contratista presentara el plan de trabajos a que se
ajustara la ejecucion de la obra.

La aprobacion del plan por el Ministerio Publico de la Defensa no libera al contratista de su responsabilidad
directa con respecto a la correcta terminacién de la obra en el plazo estipulado.

El contratista podra en el transcurso de los trabajos introducir modificaciones al plan, con la conformidad del
Ministerio Publico de la Defensa y a condicion de que se ajuste al plazo pactado.

El Ministerio Publico de la Defensa podra exigir el reajuste del plan cuando se hayan otorgado proérrogas del
o de los plazos contractuales.

ART. 22°: INICIACION DE LA OBRA. ANTICIPO FINANCIERO

Firmado el Contrato, el Ministerio dara la orden de iniciacion de los trabajos con una antelacién minima de
15 dias corridos, y segun se establezca en las Clausulas Especiales, fecha a partir de la cual el contratista
queda obligado a comenzar los trabajos y en cuya oportunidad se labrara el Acta de Inicio de Obra. El plazo
contractual comenzara a correr a partir de la fecha en que se labre el Acta de Inicio de Obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra todos los
planos, planillas de calculos y detalles técnicos necesarios solicitados en las Especificaciones Técnicas. La
Inspeccidon de Obra la retendra a los fines de su seguimiento y control.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, el Ministerio Publico de la Defensa
tendra derecho a la rescision del contrato, en cuyo caso el contratista perdera la garantia de cumplimiento
del contrato y respondera por los dafios y perjuicios causados. Si el Ministerio Publico de la Defensa no
ejerciera este derecho, el plazo de ejecucion de obra se computara a partir del vencimiento de la fecha
indicada en la orden de inicio.

Dentro de los quince (15) dias habiles administrativos a contar a partir del dia siguiente al que se haya
formalizado el acta de inicio de los trabajos el contratista podra solicitar anticipo financiero por el porcentaje
maximo establecido en el Pliego de Clausulas Especiales calculado sobre el importe de la oferta de

conformidad a lo previsto en el articulo 7 inciso 1 del presente pIiegU.: -2024-00079177-MPD-DGAD#MPD
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ART. 23°: REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo se hard en la forma, términos y condiciones que establecen las Clausulas Especiales y
Especificaciones Técnicas. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las
operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero,
etc., seran por cuenta del contratista.

ART. 24°: ALINEACION Y NIVELES

El contratista estard obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la
alineacién y niveles correspondientes.

ART. 25°: CIERRE DE LAS OBRAS

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension que se indique en las
Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las reglamentaciones locales que se encuentren en vigencia.
ART. 26°: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para prevenir
robos o deterioros de los materiales, estructura u otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al
servicio de prevenciéon de accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la administracion o de
terceros, se determinara en las Clausulas Especiales y/o Especificaciones Técnicas.

La adopcion de las medidas a que se alude precedentemente, no eximira al contratista de las
consecuencias de los hechos que alli se prevén.

ART. 27°: MATERIALES, ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobacion, ensayos y pruebas de los materiales, se regira por
lo dispuesto en las Clausulas Especiales y Especificaciones Técnicas.

ART. 28°: VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las
demoliciones o desmontajes, y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus
sospechas; vy si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo
del contratista. En caso contrario, los abonara el Ministerio Publico de la Defensa.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el contratista debera reparar o cambiar
las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacién por medio
fehaciente. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el Ministerio Publico de la
Defensa o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.

La recepcion final de los trabajos no enervard el derecho del Ministerio Publico de la Defensa de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra
en las cuales se descubrieran vicios ulteriores. Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que
determinan los articulos 1273/4/5/6 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

ART. 29°: CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR

El contratista tendra en la obra los cobertizos, depdsitos y demas construcciones provisionales que se
requieran para la realizacién de los trabajos. Estos locales se dispondran de manera que no molesten la
marcha de la obra. Todos los edificios provisionales seran conservados en perfecta higiene por el
contratista, estando también a su cargo el alumbrado y la provisién y distribucién de agua a los mismos.
ART. 30°: DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

El contratista tomara a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar
dafos a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él y/o del Ministerio Publico de la Defensa e
Inspeccién destacadas en la obra, a terceros, y a las propiedades o cosas del Ministerio Publico de la
Defensa o de terceros; asi pudieran provenir esos dafos de maniobras del obrador, de la accién de los
elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran,

correra por cuenta exclusiva del contratista.
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Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcion provisional de la obra y durante la ejecucion de los
trabajos complementarios que se ejecuten en el periodo de garantia.

El Ministerio Publico de la Defensa podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a formularse por
algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiera lugar por derecho.

ART. 31°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las normas nacionales, provinciales y municipales
vigentes en el lugar de ejecucién de las obras. Sera por cuenta del contratista el pago de las multas y el
resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infraccién a dichas normas.

ART. 32°: LETREROS

Esta prohibido colocar en los cercos y en los edificios, letreros comerciales de propaganda, cualquiera sea
su naturaleza, excepto los usuales para contratistas y subcontratistas, previo permiso otorgado por el
Ministerio Publico de la Defensa.

ART. 33°: LIMPIEZA DE LA OBRA

Durante la ejecucién de las obras, el contratista debera mantener limpio y despejado de residuos el sitio de
los trabajos. Igual exigencia se tendra al término de éstos.

En las Clausulas Especiales y/o Especificaciones Técnicas, se determinaran los requerimientos de esta
indole con relacion a la naturaleza de la obra y la penalidad aplicable al contratista en caso de infraccion.
ART. 34°: CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD

El contratista debera asegurar la libre circulacion peatonal y vehicular en todo tiempo y con cualquier
condicién climatica, para lo cual debera presentar a la Inspeccién un Plan de Sefializacién de Obra, al cual
la Inspeccion podra efectuar observaciones. Dicha presentacién debe efectuarse con una anticipacién no
menor a cinco (5) dias al inicio de los trabajos respectivos. La presentacién mencionada no libera al
contratista de la responsabilidad por dafios y perjuicios segun las leyes vigentes.

Estara a cargo del contratista el consumo de energia eléctrica o combustible a emplear en la sefalizacién
luminosa que se utilice para la seguridad de la obra, desvios y obrador.

ART. 35°: PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijjado en las Clausulas Especiales para la ejecucion de los
trabajos, se le podra otorgar una prorroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por
causas justificadas a juicio del Ministerio Publico de la Defensa.

A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga, se tomaran en consideracion especialmente las siguientes
causas:

a) encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la ejecucion de las
obras;

b) demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre dificultades
técnicas imprevistas;

c) casos fortuitos o de fuerza mayor;

d) meteorologia;

Las solicitudes de prérroga deben presentarse al Ministerio Publico de la Defensa en el plazo de treinta (30)
dias de la produccion o terminacién del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual no se tomaran en
consideracion.

El Ministerio Publico de la Defensa estara obligado a substanciar el pedido de prérroga en el plazo que se
fije en las Clausulas Especiales.

El Ministerio tramitara de oficio la ampliacién de los respectivos plazos contractuales cuando la causa o
hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion previa de las

empresas.
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ART. 36° INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES.

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la obra y
respondera por los defectos que puedan producirse durante la ejecucion y conservacion de la misma hasta
la recepcion final.

Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra deberd comunicarlo al
Ministerio Publico de la Defensa antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de aplicarle una multa por
falta de comunicacién de los errores del proyecto, siendo su monto minimo el equivalente al valor de veinte
(20) jornales, y el maximo, de cien (100) jornales.

ART. 37°: ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS.

En caso de discrepancia entre los documentos del contrato, se seguira por el siguiente orden de prelacion:
a) el presente Pliego de Clausulas Generales, b) el Pliego de Clausulas Especiales, c) los planos y planillas
de la licitacion, d) las Especificaciones Técnicas, €) las circulares aclaratorias, f) el presupuesto oficial, g) la
oferta, h) la resolucién de adjudicacion, i) el contrato de obra publica, j) la orden de comienzo de los
trabajos, k) el acta de iniciacion, 1) el plan y diagrama de ejecucién de la obra aprobada por el licitante, m)
las 6rdenes de servicio que por escrito imparta la Inspeccion, n) los planos complementarios que el licitante
entregue al contratista durante la ejecucion de la obra y los preparados por éste que fueran aprobados por
aquella; A) los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la autoridad
competente.

ART. 38° SOLUCION DE DIVERGENCIAS.

Si en la interpretacion del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran resueltas por el
Ministerio Publico de la Defensa, cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de los materiales,
la solidez y eficiente ejecucién de las estructuras y a la interpretacion de las normas de mensura.

El contratista no podra suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el pretexto de que existen
divergencias pendientes, bajo pena de aplicacion de una multa por cada dia de suspension injustificada de

los trabajos, que sera el equivalente a diez (10) jornales por dia.

CAPITULO VI - DIRECCION Y VIGILANCIA

ART. 39°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS.

La superintendencia del Ministerio Publico de la Defensa sobre los trabajos se hara efectiva por intermedio
de la Inspeccion de Obra que estara a cargo de un Arquitecto designado por el MPD, a la que el contratista
facilitara ampliamente la vigilancia y contralor de las obras.

ART. 40°: INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION.

El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y ordenes impartidas por la Inspeccion o por su
intermedio.

La inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la obra,
haran pasible al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

ART. 41°: ORDENES DE SERVICIO.

Las 6rdenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de las obras seran cronolégicamente
consignadas en un libro foliado, sellado y rubricado por el Ministerio Publico de la Defensa, que la
Inspeccidén guardara en la obra. Las enmiendas y raspaduras deberan ser salvadas.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el contratista dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del
requerimiento de la Inspeccidn. Su negativa lo hara pasible de una multa equivalente a diez (10) jornales.
Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que

no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella
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se hiciera manifestacion explicita de lo contrario.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del contrato,
debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar al Ministerio Publico de la Defensa, por intermedio de la
Inspeccion de la obra y en el término de cuarenta y ocho (48) horas a contar desde su suscripcion, un
reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que le asistan para observar la orden
recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningun concepto.

La observacidon del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la obligacién de
cumplirla si ella fuera reiterada. En caso de incumplimiento, se hara pasible de una multa equivalente al
valor de diez (10) jornales como minimo y cincuenta (50) como maximo. El Ministerio Publico de la Defensa
puede ademas mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del contratista, los trabajos ordenados,
deduciéndose su importe del primer certificado que se le extienda y, en caso necesario, del Fondo de
Reparos.

ART. 42°: REPRESENTANTE TECNICO.

A los efectos de la direccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, sera un
Profesional Técnico Universitario matriculado, que debe designar el adjudicatario en el Contrato de Obra
Pulblica, para representarlo ante el Ministerio Publico de la Defensa a todos los efectos técnicos. Las
condiciones y obligaciones de este representante se estableceran en las referidas Clausulas Especiales.

Se destaca que el representante técnico que suscriba la planilla de cotizacién -segun lo exigido por el
Articulo 12 del presente pliego- no necesariamente debera ser el mismo que luego la contratista designe —al
suscribir el Contrato de Obra Publica- para representarlo durante la ejecucién de la obra. Tampoco resultara
exigible que los Representantes Técnicos —tanto aquél que suscriba la planilla de cotizacion como quien
resulte designado para dirigir las obras- sean la misma persona designada como Representante Técnico de
la firma ante el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas y cuya identidad surge del Certificado
de Capacidad de Contrataciéon Anual.

En este ultimo caso se debera acreditar el titulo del profesional y su matriculacién, en cumplimiento con lo
dispuesto por el Decreto Ley N° 6070/58.

ART. 43°: DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN LA OBRA.
El contratista conservara en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de

facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

CAPITULO VII - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

ART. 44°: JORNALES MINIMOS.

El contratista debera abonar a los obreros que ejecuten las obras, salarios no inferiores a los minimos en
vigor, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

A tales efectos, el contratista llevara las planillas de pago y las libretas de jornales, en forma prolija y
detallada, cuyos elementos, en caso de considerarlo necesario, podra ser requerido por la Inspeccion de
Obra. Igual formalidad cumplirdn los subcontratistas aceptados por el Ministerio Publico de la Defensa.

La violacién de los expresados deberes hara pasible al contratista de una multa equivalente a diez (10)
jornales, por cada infraccion comprobada de pago de los jornales minimos reglamentariamente
establecidos, a cuyo fin la Inspeccion verificara si el pago se hace en la forma establecida, teniendo en
cuenta que se aplicaran tantas multas como obreros resulten perjudicados en cada periodo de pago.
Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se duplicara y debera ser comunicada al
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

ART. 45°: PAGO DEL PERSONAL.

El contratista debera mantener al dia el pago del personal empledtle?6244)00r91 AR MdrDiniGAaENMEIbs
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salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de
trabajo, siendo motivo de suspensién del tramite y pago de los certificados, la falta de cumplimiento de
dichas obligaciones. Esta clausula regira también para los casos de contratacion de trabajos a destajo.
El cumplimiento de lo que se deja establecido, podra ser comprobado y documentado, en cada caso, por la
Inspeccion de Obra cuando esta lo considere necesario.
ART. 46°: COMPETENCIA DEL PERSONAL.
El contratista s6lo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente nimero
como para que la ejecucién de los trabajos sea regular y progrese en la medida necesaria al exacto
cumplimiento del contrato.
La Inspeccion podra exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacién a otra
tarea. Asimismo, podra exigir la desvinculacion de todo personal del contratista que provocara desérdenes o
indisciplina, y la ampliacién del personal cuando éste resultare insuficiente.

CAPITULO VIIl - DISPOSICIONES VARIAS

ART. 47°: SISTEMAS PATENTADOS.

Los derechos para el empleo en las obras de articulos y dispositivos patentados, se consideran incluidos en

los precios del contrato.

El contratista sera unico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes.

ART. 48°: SEGUROS.

El contratista, durante la realizacion de la obra objeto del presente contrato, incluyendo cualquier trabajo

extra relacionado con el mismo, debera mantener las siguientes coberturas de seguros:

1. Seguro obligatorio por la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT)

De acuerdo con las exigencias de la LRT N° 24.557, el contratista estd obligado a adoptar las medidas
legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, debiendo contratar
obligatoriamente a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo. No se aceptara el régimen del autoseguro.
Deberan contemplarse especificamente los trabajos en silleta.

En todos los casos el contratista adjuntara una némina del personal declarado ante la A.R.T. que se
asigna al presente Contrato, y notificara en forma fehaciente las altas y bajas del mencionado personal.
El contratista debera exigir esta misma prescripcion a todos sus Subcontratistas y debera verificar su
cumplimiento, haciéndose Unico responsable por su falta.

2. Responsabilidad civil hacia terceros.

En forma amplia, por las sumas aprobadas por el Ministerio Publico de la Defensa por accidentes,
proteccion contra toda clase de riesgos de dafos o destruccion de la propiedad, robo e incendio; y
lesiones, enfermedad o muerte de personas como resultante de los mismos y donde quiera que se
encuentren, resultantes de cualquier acto, omisién u operacion del contratista y/o Subcontratistas, y/o
personal en relacién con la obra, y/o causados por sus empleados o dependientes, cualquiera fuese la
causa de estos eventos. Este seguro debera incluir por las mismas sumas aseguradas, la
responsabilidad civil emergente del uso de automotores de cualquier indole, y equipos 0 maquinarias,
propias o ajenas, operadas por el contratista y sus Subcontratistas, en relacién con la obra. La suma
asegurada sera la establecida en el Pliego de Clausulas Especiales.

3. Todas las pdlizas de seguros seran emitidas por compafias que el Ministerio Publico de la Defensa
aceptara oportunamente. Tales pdlizas deberan contener endosos apropiados y el Ministerio Publico de
la Defensa se reserva el derecho de auditar ante dichas compafiias las condiciones de contrataciéon de
los seguros requeridos. Ademas, el plazo de vencimiento de los contratos de seguro no podra ser
inferior al plazo fijado para el presente Contrato.

IF-2024-00079177-MPD-DGAD#MPD
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4. La documentaciéon contractual que instrumente la existencia de tales seguros sera entregada, antes de
comenzar la ejecucion fisica de la obra, a la Direccion de la Obra o Inspeccion.

5. Todas las pdlizas contratadas de acuerdo con lo aqui establecido, deberan especificar que el contratista
no podra efectuar ningin cambio material o cancelaciéon de las mismas, sin notificacion previa con 10
(diez) dias de anticipacion al Ministerio Publico de la Defensa y consentimiento por escrito.

6. Queda igualmente convenido que el contratista se obliga a restituir al Ministerio Publico de la Defensa
los desembolsos que éste hubiera debido efectuar por casos que se produjeran por los motivos
sefalados en el punto 2. El Ministerio Publico de la Defensa podra retener en su poder, de las sumas
que adeudare al contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones y acciones
que llegaren a formularse, por algunos de aquellos conceptos, hayan sido definitivamente descartadas y
aquellos hayan satisfecho las indemnizaciones a que hubiese lugar por derecho.

7. EIl cumplimiento por parte del contratista de los requerimientos que anteceden en lo que respecta a la
contrataciéon de seguros y entregas de certificados y endosos, no relevara al mismo de las
responsabilidades y obligaciones impuestas en otros articulos de este Pliego.

8. EIl Ministerio Publico de la Defensa no sera en ningln caso responsable por pérdida o dafos a
cualesquiera de los bienes propios o alquilados del contratista o bienes de sus empleados o
dependientes o bienes de los Subcontratistas, de cualquier tipo o naturaleza, no sélo limitado a
maquinarias, equipos, herramientas, encofrados, andamiaje y estructuras temporarias, sino incluso a
cualquier otro bien de los mismos.

9. EI contratista hace expresa renuncia a cualquier reclamo o derecho de recupero, contra el Ministerio
Publico de la Defensa, por dafo o destruccion de sus bienes, propios o alquilados, bienes de sus
empleados, agentes, servidores o dependientes o por dafios corporales, lesiones, enfermedades o
incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporarias (incluyendo la
muerte que pudiera sobrevenir en cualquier momento como resultado de los mismos).

10. El incumplimiento del régimen de seguros impuesto al contratista, habilita al Ministerio Publico de la
Defensa a contratar los seguros requeridos, descontando las primas de cualquier saldo a favor del
contratista.

ART. 49°: COMODIDADES PARA LA INSPECCION.

El contratista debera suministrar, si asi lo requiere la Inspeccion de Obra, por su cuenta el local con su

mobiliario, para instalar las oficinas de la Inspeccién, de acuerdo a las estipulaciones que se consignan en

las Clausulas Especiales. Proporcionara, ademas, en perfecto estado, los instrumentos necesarios para
efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecucion de las obras.

El contratista adoptara todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin

riesgos o peligros.

ART. 50°: RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS.

El contratista debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él, y de los que

el Ministerio Publico de la Defensa decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas,

debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion, respecto al orden de ejecucion
de esos trabajos.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del contratista de las obras principales. Este permitira a los

otros contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las condiciones y con el alcance que

se establezcan en las Clausulas Especiales.

Convendra, asimismo, con aquellos, y con intervencidon decisiva de la Inspeccion, en caso de

desinteligencia, respecto de la ubicacién de los materiales y enseres.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas contratistas o0 a la que

realice directamente el Ministerio Publico de la Defensa, ajustandose a las indicaciones que se le impartiran,

o0 a los planos y especificaciones.

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por hechos, faltas, negligencia o

retrasos de otros contratistas, debera dar inmediatamente cuenta éEr%%%%&%(’@%%&éaQnD%Da{M I?ars)ta

Pégina 22 de 103



Meristerie Doctthoo b b Do
@& Credovic %ﬂ&@w/ A é %&b’%

tome las determinaciones a que haya lugar.

ART. 51°: SUBCONTRATISTAS.

El contratista, para subcontratar con terceros partes de la obra adjudicada, debera obtener previamente, la
conformidad del Ministerio Publico de la Defensa. La Subcontratacion no exime al contratista de sus
obligaciones y responsabilidades con relacion al Ministerio Publico de la Defensa.

ART. 52°: OBLIGACION DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN.

El contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos, adecuados a su fin, y
conforme a las Reglas del Arte, en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demas
documentos del contrato, aunque en los planos no figuren o las especificaciones no mencionen todos los
detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

ART. 53°: GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS.

El contratista garantizara la buena calidad de los materiales y respondera por las degradaciones y averias
que pudieren experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. En consecuencia, y hasta
la recepcién definitiva de los trabajos, la reparacion de los desperfectos quedara exclusivamente a su cargo.
El contratista usara equipos de calidad apropiada para los trabajos por ejecutar y la Inspecciéon podra exigir
cambio o refuerzo cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la ejecucion del
trabajo en forma correcta y al ritmo previsto. La adecuacion del equipamiento producto de las observaciones
de la Inspeccion de obra no dara derecho a reclamo alguno por parte de la contratista por dicho motivo.
ART. 54°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. SU APROVECHAMIENTO.

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segun lo
indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que demanden los trabajos estaran a cargo
del contratista.

El contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determina en las
Especificaciones Técnicas.

ART. 55° UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES; ARREGLO DE DESPERFECTOS
Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes,
estaran a cargo del contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcion, en la propuesta que se
acepta:

a) la reconstruccidon de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente;

b) la provisién de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de la calidad, tipo, forma y demas
requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, segun corresponda a juicio del
Ministerio Publico de la Defensa.

ART. 56°: CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucién, debera ser corregido
por el contratista en caso de resultar posible. En caso contrario lo demolera y reconstruird a su costa, sin
que ello pueda justificar una ampliacién del plazo previsto para la obra.

La Inspeccién establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la correccion
realizarse a satisfaccion de aquélla.

ART. 57°: AGUA PARA LA CONSTRUCCION.

El agua debera ser apta para la ejecucién de las obras y sera costeada por el contratista, a cuyo cargo
estara el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no le seran reembolsados, salvo disposicion

en contrario de las Clausulas Especiales.
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ART. 58°: PLAZO PARA RECLAMACIONES.

Las reclamaciones del contratista para cuya presentacion no se establezcan expresamente plazos en este
Pliego o en las Clausulas Especiales, deberan ser interpuestas dentro de los diez (10) dias de producido el
hecho que las motive, quedando aquél obligado a fundarlas debidamente, con determinacién de valores,
especies, etc., en un plazo de treinta dias a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciera,

perdera todo derecho.

CAPITULO IX - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

ART. 59°: MODIFICACIONES ADICIONALES.

El Ministerio Publico de la Defensa podra contratar al margen del contrato, sin que el contratista tenga
derecho a reclamacioén alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente. Ademas, podra
ordenar por escrito al contratista que ejecute modificaciones o trabajos adicionales a las obras contratadas.
ART. 60°: LIQUIDACION DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS.

Cuando las modificaciones o ampliaciones autorizadas no configuren el caso previsto en el Articulo 38 de la
Ley N° 13.064, se pagaran de acuerdo con los precios unitarios del contrato.

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio debera ser previamente convenido
con el Ministerio Publico de la Defensa y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios
contractuales correspondientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de
los costos que se hubieren producido desde la fecha de la licitacion.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo trabajo, el
precio sera establecido mediante un analisis en el que se incluira el valor actualizado de los materiales,
mano de obra, transportes y demas elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Aun en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccidén, dejando a salvo sus
derechos. En este caso se llevard cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la
aprobaciéon o reparos de la Inspeccion, servira como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en
instancia administrativa o judicial.

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Ministerio Publico de la Defensa podra disponer que los
trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente, o por nuevo contrato.

ART. 61°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN ORDEN.

Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, seran computados al contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales
especificados. Los trabajos que no estuviesen conformes con las 6rdenes de servicio comunicadas al
contratista, o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas podran ser rechazados, aunque fuesen
de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los demolera y reconstruira de acuerdo con lo

estipulado en el contrato estando a su cargo los gastos provocados por esta causa.

CAPITULO X - LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBRAS

ART. 62°: NORMAS DE MEDICION.

Para la medicién, liquidacion de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regiran las normas establecidas en la
documentacién contractual.

En los casos no previstos en dichas normas, el Ministerio Publico de la Defensa resolvera lo pertinente
dentro de lo usual en la técnica de la construccion.

ART. 63°: MEDICION DE LOS TRABAJOS. EXTENSION Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES.
Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato, seran medidos por periodos mensuales, salvo

especificacion en contrario de las Clausulas Especiales, con asistencia del contratista o de su

representante, y la Inspeccion consignard de inmediato los resul'tgd%gzg'%pﬁ%%ydgl I?Q(B%P&M@Qte
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certificacion.

Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras, se ajustaran
a lo establecido en las Clausulas Especiales.

Dentro de los diez (10) dias de practicada la medicién, se extendera el certificado mensual de obra, y una
vez suscripto por el contratista, se le entregara a éste una copia simple. Cumplidos los tramites de practica,
se le entregara, asimismo, a su pedido, una copia debidamente autenticada.

En caso de disconformidad de parte del contratista, se extendera de todas maneras el certificado con los
resultados obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, si es que correspondiera, la rectificacion
pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final, y ésta sea aprobada por la autoridad
competente.

ART. 64°: CERTIFICADOS. FACTURACION.

Lugar de presentacion de los certificados: los certificados seran presentados en el lugar que se establezca
en el Pliego de Condiciones Especiales.

Se establece como condicidn necesaria para el pago de los certificados que se emiten, que cada uno de
ellos, cuando se tramita un pago, sea acompafiado por la correspondiente factura. Dicha factura debera
reunir los requisitos que determinen las disposiciones reglamentarias de la A.F.I.P.

Respecto al I.V.A., esta Defensoria reviste el caracter de sujeto “Exento”, siendo la normativa vigente de
aplicacion, la Resoluciéon General A.F.I.P. N° 1415/03.

Esta Defensoria actia como agente de retencion del Impuesto al Valor Agregado. En el momento de
presentar las facturas, el adjudicatario debera manifestar su situacién individual respecto de la Resolucion
General A.F.1.P. N° 18/97, sus modificatorias y complementarias.

ART. 65°: PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

El pago de los certificados se hara efectivo: dentro de los treinta (30) dias corridos, los de obra y acopio; y
dentro de los sesenta (60) dias corridos los definitivos de final de obra. Estos plazos se contaran a partir del
primer dia subsiguiente al de su conformidad, salvo que el contratista hubiere opuesto reparos para su
tramite normal, en cuyo caso se agregara a dicho plazo la demora incurrida por tal motivo. Si los pliegos de
Clausulas Especiales establecieren otros menores, se tomaran estos ultimos. Si los pliegos de Clausulas
Especiales no establecieran plazos para la conformidad de los certificados, la misma se considerara
otorgada si el contratista no los impugnase dentro los 5 (cinco) dias habiles posteriores al de su
presentacion.

ARTICULO 66: REDETERMINACION DE PRECIOS. PRESUPUESTOS Y REQUISITOS.
PROCEDIMIENTO.

Inciso 1: Exclusiones. Ambito de aplicacion.

Dentro del ambito del Ministerio Publico de la Defensa no resulta de aplicacion el Decreto N° 691/16 de
redeterminacién de precios de Contratos de Obra Publica y de Consultoria de Obra Publica, asi como
tampoco el Decreto N° 1295/02 de redeterminacién de precios en los contratos de obras publicas regidos
por la ley 13.064.

Sin embargo, los precios del contrato de obra publica que se integren con el presente pliego de bases y
condiciones, se regiran por las directrices del presente articulo y sus concordantes.

Inciso 2: Requisitos de admisibilidad del pedido de redeterminacién de precios.

La solicitud de redeterminacion de precios debera observar —ineludiblemente— los requisitos que se
detallaran a continuacion, puesto que de lo contrario sera rechazado in limine.

a) El contratista debera efectuar la solicitud de redeterminacién de precios en forma escrita mediante

Nota de Pedido incorporada en el libro correspondiente, expresando los fundamentos de tal
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b)

c)

requerimiento y detallando particularmente el porcentaje de variacion que pueda haber sufrido el
indice de Costo de la Construccién (ICC) —Nivel General- publicado por el Instituto Nacional de
Estadisticas y Censos (INDEC).

La primera solicitud de redeterminacién de precios no podra ser solicitada antes de la presentacion
del primer certificado de obra.

En consecuencia, debera ser presentada en forma concomitante con la primera mediciéon o bien
dentro del plazo establecido en el tercer parrafo del articulo 63 del presente pliego.

El contratista que solicite la redeterminacion de precios no debera haber suspendido la ejecucion de
los trabajos descriptos en el plan de trabajos.

Por tal motivo, ante el requerimiento del contratista, el Departamento de Arquitectura debera
constatar y, de corresponder, dejar asentado si se produjeron suspensiones o si la obra se ejecuta de

acuerdo al plan de trabajos.

Inciso 3: Presupuestos normativos de la redeterminacion de precios.

De encontrarse reunidos los requisitos de admisibilidad establecido en el inciso 2, correspondera entonces

que la procedencia del pedido de redeterminacion de precios se analice de conformidad con las reglas que

se consignan a continuacion:

a)

b)

d)

e)

El pedido de redeterminacion comprendera a los precios de la parte faltante de ejecutar, es decir,
aquella que al momento de formular el pedido no se encuentre certificada por la Direccion de Obra,
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 62 y 63 del presente pliego.

No resultan alcanzados por el pedido de redeterminacion aquello trabajos que encuadren dentro del
supuesto regulado en el inciso 4 del presente articulo.

Las solicitudes de redeterminaciéon de precios deberan formularse ante el Ministerio Publico de la
Defensa, hasta treinta (30) dias corridos anteriores a la finalizacién de la ejecucion de la obra o
prestacion del servicio. Vencido dicho plazo, ninguna solicitud sera aceptada.

Si los Pliegos de Bases y Condiciones prevén la posibilidad de que se soliciten anticipos financiera y
el adjudicatario hubiese hecho uso de ese derecho, se mantendra fijo e inamovible el precio de los
items detallados en la planilla de cotizacién y/o del contrato, segun corresponda, en la proporciéon de
dicho anticipo.

El diez por ciento (10%) del precio total del contrato —con sus eventuales redeterminaciones— se
mantendra fijo e inamovible.

Resultara procedente en la medida en que los precios de plaza registrasen un incremento tal que
reflejen una variacion promedio en el ICC —Nivel General- publicado por el INDEC, superior en un
DIEZ POR CIENTO (10%) a los precios contractuales o al precio surgido de la ultima
redeterminacién, segun corresponda.

La obtencion de dicha informacion oficial, su certificacion e incorporacion al expediente estara a cargo
de la Oficina de Administracion General y Financiera de la Defensoria General de la Nacién.

Si se reducen las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor
final, seran deducidas del precio a pagar.

A efectos del cdmputo del porcentaje variacion mencionado en el parrafo precedente, seran
consideradas las variaciones que el aludido indicador haya experimentado a partir de la fecha de
apertura de ofertas, de conformidad con la metodologia de calculo de variacién de costos publicado

en el indice de Costo de la Construccién (ICC).

Inciso 4: Solicitud de redeterminacion de precios de trabajos ejecutados fuera de plazo.

Las obras que por causas imputables al contratista no se hayan ejecutado en el momento previsto

contractualmente o en el plan de trabajo aprobado oportunamente por el Departamento de Arquitectura, se

liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de

las penalidades que pudieren corresponder.

Inciso 5: Trabajos suplementarios. Requisitos. Presupuestos normativos.
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En caso de que la redeterminacion se efectué sobre precios de trabajos adicionales ordenados por

Direccidn de Obra, resultan de aplicacion las disposiciones del articulo 59 y ss. del presente pliego.

Para ello debera tenerse en consideracion si existen trabajos de caracteristicas semejantes o analogas a los

previstos en los pliegos de bases y condiciones. De configurarse este supuesto, debera estarse a lo

dispuesto en el segundo parrafo del articulo 60.

Cualquiera sea el supuesto de los trabajos adicionales (existan o no trabajos analogos o semejantes), la

solicitud de redeterminacién de precios debera adecuarse a lo establecido en los incisos 1, 2, 3 y 4 del

presente articulo.

Inciso 6: Fondo de reparos. Integracion.

En caso de que resulte procedente la redeterminacion de precios, correspondera que se retenga el importe

equivalente al cinco por ciento (5%) del importe redeterminado, a fin de integrar el fondo de reparo, de

conformidad con lo establecido por el articulo 67 del presente pliego y en el Pliego de Clausulas Especiales.

Inciso 7: Acta de redeterminacion de precios.

Reunidos los extremos sefalados en los incisos 2 y 3, la Maxima Autoridad —o la autoridad en la cual se

delegue la competencia— emitira el acto administrativo por medio del cual se disponga la redeterminacion de

precios.

Dicho acto administrativo debera ser notificado fehacientemente y en forma indistinta a cualquiera de las

direcciones (de correo electronico o de correo postal) constituidas por el oferente. Ello no obsta a su

notificacién a través de los mecanismos previstos en el articulo 4, incisos b) y c¢), del presente régimen.

Cumplido dicho recaudo, las partes contratantes suscribiran un Acta de Redeterminacion de Precios.

Su suscripcién implicara la renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores costos,

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente

motivados por cambios en la economia desde la fecha de firma del Acta mencionada.

Inciso 8: Caracter de la redeterminacion de precios. Redeterminacidon provisoria y definitiva.

Facultades del organismo. Procedencia de la redeterminacién definitiva.

a) En principio las redeterminaciones que recaigan a lo largo de la ejecucién del contrato tendran el
caracter de provisorias y se aplicara —tal y como se encuentra previsto en el inciso 3, apartado a)-
sobre la parte del contrato pendiente de ejecucion.

Ello siempre y cuando se configure el presupuesto de admisibilidad establecido en el inciso 3,
apartado b).

b) Los precios de los contratos deberan adecuarse de manera provisoria, para luego ser redeterminados
definitivamente a la finalizacion del contrato, de acuerdo con las previsiones del presente articulo.
Esta comprendera todas las adecuaciones provisorias aprobadas.

c) En virtud de lo dispuesto en los acapites a) y b) del presente inciso, el Ministerio Publico de la
Defensa procedera a realizar el calculo correspondiente a la redeterminacion de precios definitiva que
se corresponda con las adecuaciones provisorias aprobadas al finalizar el contrato.

d) Por otro lado, y para el caso de que dicha redeterminacion se efectué a requerimiento del contratista,
su solicitud debera efectuarse dentro de los treinta (30) dias habiles administrativos contados desde
la fecha de pago del ultimo certificado de obra por parte de este organismo o la recepcion provisoria
de obra —lo que ocurra primero—.

A tal fin debera adjuntar el calculo correspondiente, conforme la normativa vigente.

ART. 67°: FONDO DE REPARO

Del importe de cada certificado se deducira el porcentaje que se determina en las Clausulas Especiales

para constituir el fondo de reparos, que se devolvera al contratista en los términos que figuran en dichas

clausulas.

El importe a retener por este concepto podra sustituirse por una suma equivalente, en titulos o bonos
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nacionales, provinciales o municipales, que tengan cotizacion oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires, tomados al valor corriente en plaza, y también por fianza bancaria otorgada a satisfacciéon del
Ministerio Publico de la Defensa. Si el depodsito de titulos o bonos se hiciera por anticipado, o la fianza
cubriera igualmente el importe del Fondo de Reparo, el Ministerio Publico de la Defensa no lo deducira del
certificado, dejando en este caso constancia en el mismo documento acerca del monto y forma en que la
obligacién ha quedado satisfecha. Asimismo, dicho fondo podra reemplazarse de conformidad a lo
establecido en el punto 3 del Articulo 13° de este pliego.
ART. 68°: INTERES POR RETARDO.
Si el pago de los certificados se retardara por mas de treinta dias a partir del plazo estipulado en el Articulo
65 de este pliego, el contratista tendra derecho a reclamar intereses a la tasa fijada por el Banco de la
Nacién Argentina para los descuentos sobre los certificados de obra. Los intereses correran desde el
comienzo del retardo, hasta el dia en que se le notifique al contratista que esta a su disposicion el importe
correspondiente.
Tratdndose de pagos parciales, subsistira el derecho a percibir intereses, aunque el beneficiario omitiese
hacer en cada caso reserva al respecto, extinguiéndose unicamente ese derecho si la reserva no se hiciera
en el acto de percibir el importe del certificado de liquidacion final de la obra.
ART. 69°: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA.
A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista se hara pasible de aplicacién de
multas por demora en la terminacion de las obras.
Producida la mora del contratista el Ministerio Publico de la Defensa queda facultado para lo siguiente:
1) aplicar una multa del 0,5% del valor del trabajo pendiente de ejecucién por cada fraccidon de tres
dias de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones;
2) cuando el importe de la multa alcance al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, podra
rescindir el contrato por causas imputables al contratista, con las indemnizaciones correspondientes
y con ejecucion de las garantias de contrato, quedando facultado el Ministerio Publico de la Defensa
a contratar con terceros a costa del incumplidor.
ART. 70° APLICACION DE LAS MULTAS.
Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién y las establecidas por infracciéon a las disposiciones
de los diversos articulos de este Pliego de Clausulas Generales, seran aplicadas por el Ministerio Publico de
la Defensa y su importe podra ser deducido: del primer certificado que el contratista deba cobrar después de
su aplicacion del Fondo de Reparos y, en ultimo término, del depdsito de garantia o bien afectando la fianza

rendida. Queda obligado el contratista a completar ese Fondo de Reparos o la garantia, si fueran afectados.

CAPITULO XI - RECEPCION DE LA OBRA

ART. 71°: RECEPCION PROVISIONAL.

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion ad referéndum de la autoridad competente, cuando
se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas
establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta en presencia del contratista o de su
representante debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que
se conforma de antemano con el resultado de la operacién. En dicha acta se consignara la fecha de la
efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o de que no contestara la invitaciéon - que
debera hacerse por medio fehaciente- el Ministerio Publico de la Defensa efectuara, por si y ante si, esa
diligencia dejando constancia de la citacién y ausencia del contratista.

ART. 72°: PLAZO DE GARANTIA.

Durante el plazo de garantia que se determine en las Clausulas Especiales, el contratista sera responsable
de la conservacién de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos

provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajdg.'2024'00079177'M PD-DGAD#MPD
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La responsabilidad del contratista incluye la conservacion, hasta la recepcion definitiva de la obra, de
aquellas partes para las que se hayan efectuado las recepciones parciales provisionales a que se refiere el
articulo 74 de este Pliego.

Se exceptuan de la presente obligacion los defectos resultantes del uso indebido de las construcciones.
ART. 73° RECEPCION DEFINITIVA.

Transcurrido el plazo de garantia que se establece en las Clausulas Especiales, tendra lugar la recepcion
definitiva, que se efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobacion del buen
estado de las obras y verificacion del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, a cuyo efecto
se realizaran las pruebas que el Ministerio Publico de la Defensa estime necesarias, pudiéndose repetir
parcial o totalmente las establecidas para la recepcién provisional.

La Recepcion Definitiva de la Obra se realizara sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren surgir de
acuerdo a lo establecido en los Arts. 1.273/4/5/6 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

De las actas de recepcion debera entregarse al contratista una copia certificada.

ART. 74°: RECEPCIONES PARCIALES.

La recepcidn provisional sera una sola a la terminacion total de los trabajos, aun cuando para su ejecucién
hubieran regido plazos parciales, salvo que las Clausulas Especiales admitan recepciones parciales
provisionales o que el Ministerio Publico de la Defensa las autorice cuando lo considere conveniente.

En caso de recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de garantia fijado en las Clausulas
Especiales, se practicaran, también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas.

ART. 75° DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL Y FONDOS DE REPAROS.

La fianza contractual (5%) y el importe del Fondo de Reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le
seran devueltos al contratista después de aprobada la recepcién definitiva de las obras y una vez
satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquiera otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendra derecho a que se libere o devuelva la

parte proporcional de la fianza y del Fondo de Reparos.

CAPITULO XIl - RESCISION DEL CONTRATO

ART. 76°: RESCISION. NOTIFICACIONES RECIPROCAS.

Las causas de rescision que a criterio del Ministerio Publico de la Defensa sean imputables al contratista, se
le comunicaran a éste por nota bajo recibo o telegrama colacionado. En igual forma procederd el contratista
cuando a su entender las causas fueron imputables al Ministerio Publico de la Defensa.

En caso de quiebra fraudulenta el contratista perdera la garantia, sin perjuicio de las sanciones que le
quepan.

ART. 77°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA.

Producida la rescision, el Ministerio Publico de la Defensa tendra derecho a tomar posesion inmediata de la
obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avalio de los trabajos, materiales
y equipos. Podra también ordenar la prosecucion de la obra en las condiciones que estime mas
conveniente, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra el Ministerio Publico de la Defensa
cuando la rescisién haya sido declarada por culpa de aquél.

ART. 78°: INVENTARIO.

El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y procurando en
lo posible que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista, previamente citado al efecto, no
concurriese o0 no estuviera representado en el acto del inventario, el Ministerio Publico de la Defensa estara
de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al contratista, bajo constancia, una copia

del mismo.
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ART. 79°: AVALUO.

El avaluo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada parte. En caso de
disconformidad entre ellos el diferendo se resolvera por la via judicial. Si dentro de tres (3) dias habiles de
notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del avaltio que practique el perito nombrado por el Ministerio Publico de la Defensa.

ART. 80°: LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS.

El Ministerio Publico de la Defensa practicara asimismo la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el
contratista y terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por el Ministerio Publico de la Defensa seran retirados de la obra por
el contratista a su costa, dentro del término que aquél le sefiale, el que no sera menor de quince (15) dias
siguientes a la notificacion por telegrama colacionado.

Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo sefalado, el Ministerio Publico de la Defensa hara retirar
y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en el plazo que le sefale el
Ministerio Publico de la Defensa. Si no lo hiciera, el Ministerio Publico de la Defensa los demolera con
gastos a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados, que fueran de recibo, tanto los terminados como los
inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avallo, constituira un crédito a favor del
contratista, previa deduccién de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere
sido causada por el contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacién final de los
trabajos, para responder por el excedente de costo de éstos y de los perjuicios que se originen por la
rescision del contrato o la mala ejecucion de los trabajos hechos por contratista.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios
que la rescision irrogue al Ministerio Publico de la Defensa, el contratista debera abonar el saldo que por

ese concepto resulte.

CAPITULO XIll - TITULO ADICIONAL

ART. 81°: CUESTIONES JUDICIALES.
Las cuestiones judiciales que se planteen con relacion al presente contrato, se sustanciaran ante los jueces
de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Auténoma de

Buenos Aires. (Articulo 55, primer parrafo de la Ley 13.064).
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ANEXO |

DECLARACION JURADA DE LA EMPRESA
Enmicaracter de ..o , declaro bajo juramento que la firma
...................................................................................................................... (Nombre de la firma)
no se encuentra comprendida en ninguna causal de incompatibilidad prevista en el Articulo 9° del Pliego de Clausulas

Generales para la Licitacion y Ejecucion de Obras.

ART. 9°: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.

No podran concurrir como PROPONENTES:

1) Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos tuvieren una participacion suficiente para formar la
voluntad social.

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitacion.

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, se
le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional,
Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

4) Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de contrataciones vigente en este
Ministerio Publico de la Defensa (Resolucién. DGN N° 1484/2019 Art. 53).

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 53.- PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR CON EL MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA:
No podran contratar con el Ministerio Publico de la Defensa:

a) Las personas humanas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por el Ministerio Publico de la
Defensa mientras dichas sanciones se encuentren vigentes.

b) Los agentes y funcionarios del Ministerio Publico de la Defensa y las empresas en las cuales aquellos tuvieren
una participacion suficiente para formar la voluntad social.

c) Los condenados por delitos dolosos por un lapso igual al doble de la condena.

d) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administracion Publica
Nacional, o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencion Interamericana contra la Corrupcién, Ley N°
24.759 y sus modificatorias.

e) Las personas humanas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de
acuerdo con lo que establezca el presente Régimen, el “PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” vy el
reglamento de procedimientos.

f) Los empleadores incluidos en el Registro Publico de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), de
acuerdo con lo que establezcan el “PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” y el reglamento de
procedimientos.

Los oferentes deberan acompafar a sus propuestas, a fin de acreditar que no se encuentran alcanzados por las
inhabilidades descriptas en este articulo, la Declaracién Jurada que establezca el “PLIEGO UNICO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES” debidamente completada y suscripta.

El oferente tiene la obligacién de dar aviso inmediato de la configuracion sobreviniente de cualquiera de las causales

de inhabilidad previstas en el presente articulo.

(Firma del declarante)
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ANEXO Il
DECLARACION JURADA DE CADA PRESIDENTE, DIRECTOR, SINDICO, SOCIO GERENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD

(Nombre del declarante) (Funcién en la empresa)

delafirma ... , declaro bajo juramento que:
(Nombre de la empresa)

no me encuentro comprendido en ninguna causal de incompatibilidad prevista en el Articulo 9° del

Pliego de Clausulas Generales para la Licitacion y Ejecucién de Obras Publicas.--------

“ART. 9°: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.

No podran concurrir como PROPONENTES:

No podran concurrir como PROPONENTES:

1) Los agentes y funcionarios de la Administracién Publica Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos tuvieren una participacion suficiente para formar
la voluntad social.

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitacion.

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afos anteriores a la fecha de presentacion de la
propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier organismo de la Administracion Publica

Nacional, Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

4) Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de contrataciones vigente en
este Ministerio Publico de la Defensa (Resolucion. DGN N° 1484/2019 Art. 53).
5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 53.- PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR CON EL MINISTERIO PUBLICO DE L
DEFENSA: No podran contratar con el Ministerio Publico de la Defensa:

a) Las personas humanas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por el Ministerio Publico ¢
la Defensa mientras dichas sanciones se encuentren vigentes.

b) Los agentes y funcionarios del Ministerio Publico de la Defensa y las empresas en las cuales aquellos tuviere
una participacion suficiente para formar la voluntad social.

c) Los condenados por delitos dolosos por un lapso igual al doble de la condena.

d) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administraciéon Public
Nacional, o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencion Interamericana contra la Corrupcion, Ley I
24.759 y sus modificatorias.

e) Las personas humanas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionale
de acuerdo con lo que establezca el presente Régimen, el “PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALE!
y el reglamento de procedimientos.

f) Los empleadores incluidos en el Registro Publico de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), ¢
acuerdo con lo que establezcan el “PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” y el reglamento ¢
procedimientos.

Los oferentes deberan acompafiar a sus propuestas, a fin de acreditar que no se encuentran alcanzados por l¢
inhabilidades descriptas en este articulo, la Declaracion Jurada que establezca el “PLIEGO UNICO DE BASES
CONDICIONES GENERALES” debidamente completada y suscripta.

El oferente tiene la obligacion de dar aviso inmediato de la configuraciéon sobreviniente de cualquiera de Iz

causales de inhabilidad previstas en el presente articulo.

(Firma del declarante)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES

1. OBJETO DE LA LICITACION

La presente Licitacion Publica tiene por objeto la Ejecucién de las obras de relevamiento y reciclado,
necesarias para la refuncionalizaciéon del edificio recientemente adquirido por el Ministerio Publico
en la localidad de LOMAS DE ZAMORA (calle José Ignacio Gorriti N° 1110, esquina Alvarez Thomas),
provincia de Buenos Aires, destinado a alojar las dependencias de este Organismo con competencia
en dicha jurisdiccién; conforme detalle obrante en Anexo IX — Planilla de cotizacién- del presente.

El régimen de ejecucion general de la obra sera por el Sistema de Ajuste Alzado.

2. DESCARGA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

El presente Pliego y demas documentos de la licitacion, estaran a disposicion de los/as interesados/as
para su descarga en forma gratuita en la pagina oficial de la Defensoria General de la Nacion:
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-
contrataciones/47-licitacion-publica

A los efectos de presentarse como oferentes no sera obligatorio el retiro en forma personal de los
Pliegos de Bases y Condiciones. Sin perjuicio de ello, los/as interesados/as en recibir notificaciones
vinculadas a los actos administrativos que se dicten hasta el acto de apertura de ofertas, deberan
completar y enviar el formulario “CONSTANCIA DE CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL Y
CORREO ELECTRONICO” disponible en el sitio web oficial para cada procedimiento de seleccién del
contratista.

Las direcciones de correo postal y de correo electronico que alli se consignen tendran el caracter de
domicilios constituidos y mantendran su vigencia hasta tanto sean modificadas a través del ANEXO VIII-
“Constitucion de domicilio especial y correo electrénico”- del presente Pliego de Clausulas Especiales.
Seran fehacientes las notificaciones que alli se cursen, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 del
del Pliego de Clausulas Generales para la Licitacion y Ejecucion de Obras Publicas. Sus efectos se
prolongaran en caso de presentarse como oferentes, en la medida en que omitan adjuntar el ANEXO
aludido.

3. CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Las consultas de caracter técnico y/o administrativo al Pliego de Bases y Condiciones deberan efectuarse
por escrito hasta cinco (5) dias habiles antes de la fecha fijada para el acto de apertura, estableciendo
domicilio para efectuarlas: Departamento Compras y Contrataciones sito en la calle Tacuari N° 139/43/47,
5° piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9.30 a 16.00 hs., tel: (011) 7093-2050. También podran remitirse
por correo electronico a la siguiente direccidn: contrataciones@mpd.gov.ar indicando en el asunto el
numero y objeto de la contratacién.

Asimismo, por razones operativas y a fin de lograr celeridad en la elaboracion de las circulares a cursar a
los interesados, se solicita que tales solicitudes sean confeccionadas en una Unica presentacion por cada
uno de ellos, sin que ello menoscabe el derecho de efectuarlas dentro del plazo establecido las veces que
sea necesario.

Las circulares formaran parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones.

Las consultas que formulen los interesados deberan ser remitidas junto con el ANEXO VIl del
presente pliego -Constitucion de domicilio especial y correo electronico-. En caso de que el
consultante omita adjuntar el anexo aludido, la direccién de correo electronico desde la cual se
efectue la consulta tendra el caracter de domicilio constituido a los efectos previstos en el articulo 4
Pliego de Clausulas Generales para la Licitacion y Ejecucion de Obras Publicas.

A los efectos de su notificacion y eficacia, rige —para cada una de las circulares que se emitan— lo
dispuesto en el articulo 6 del Pliego de Clausulas Generales.

4. PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de las ofertas debera efectuarse en el Departamento de Compras y Contrataciones de la
Defensoria General de la Nacion, sito en la calle Tacuari N° 139/47 5° piso Ciudad Auténoma de Buenos
Aires, hasta el dia y la hora indicada para el acto de apertura de ofertas.

LA ,PRESENTACION EXTEMPORANEA DE LAS OFERTAS DARA LUGAR A SU RECHAZO SIN MAS
TRAMITE.
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Las ofertas deberan ser presentadas en SOPORTE DIGITAL (CD o DVD), el cual se encontrara
identificado con el nombre del oferente y los datos de la licitacion.

Sélo el Anexo IX (“Planilla de Cotizacion” conforme art. 12 del Pliego de Clausulas Generales), el
Anexo X (“Documentaciéon Acompanada en Soporte Electréonico”) y la garantia de mantenimiento de
oferta, deberan ser presentadas en formato PAPEL.

No se admitiran modificaciones, agregados y/o alteraciones a las ofertas ya presentadas.

IMPORTANTE:

“LA PRESENTACION DE LA OFERTA SIGNIFICA DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO
CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE TODAS LAS CLAUSULAS QUE RIGEN EL LLAMADO A
CONTRATACION (INCLUIDAS LAS CIRCULARES EMITIDAS).

ASIMISMO, IMPLICA LA ACEPTACION SIN CONDICIONAMIENTOS DE LOS EFECTOS JURIDICOS
QUE EL ARTICULO 5 DEL P.C.G. ESTABLECE PARA LAS DIRECCIONES CONSTITUIDAS MEDIANTE
LA “CONSTANCIA DE CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRONICO”, COMO
ASI TAMBIEN MEDIANTE EL ANEXO VIll PREVISTO EN EL ARTICULO 5 DEL PRESENTE PCE,
DEBIDAMENTE SUSCRIPTO.”

Se recuerda que se deberan extraer de dicho Pliego, los Anexos y Formularios que lo integran para su
cumplimentacion y posterior incorporacion a la oferta.

En este sentido, se destaca que la conservacion del Pliego sera de gran utilidad al eventual adjudicatario
hasta la finalizacion del vinculo contractual y contribuira a evitar el sobredimensionamiento innecesario de
los expedientes.

Nota: En caso de presentarse documentacion en copia, ésta debera ser debidamente certificada por
Escribano/a Publico/a, o bien presentar el instrumento original en la Defensoria Publica Oficial ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia Nro. 2 de Lomas de Zamora, sita en José Ignacio Gorriti
1110, Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires o en el Departamento de Compras y
Contrataciones, para su cotejo y posterior certificacion de la respectiva copia.

5. CONSTITUCION DE DIRECCION ELECTRONICA Y DOMICILIO

El oferente debe constituir, con caracter de declaracién jurada, una direccion electrénica donde seran
vdlidas todas las comunicaciones que se le cursaren. Asimismo, y con iguales efectos, debe constituir
domicilio en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o en la Provincia de Buenos Aires.

A tal fin, debera presentarse con la oferta el Anexo VIII del presente, debidamente completo y suscripto.
6. VISITA DE OBRA OBLIGATORIA

Las empresas, antes de formular su propuesta, deberan realizar la visita de obra previa, a los lugares de
trabajo, tal cual lo establece el Pliego de Clausulas Generales, no pudiendo en consecuencia por ninguna
razén invocar desconocimiento o existencia de factores imprevistos. La omisién de la visita de obra por
parte del oferente dara lugar a la desestimacion de la oferta sin mas tramite.

Dicha visita se coordinara con el Departamento de Arquitectura — Tel.: (011) 7093-2060 int. 2061/5 o bien al
e-mail: arquitectura@mpd.gov.ar

El oferente debera presentar junto con la oferta el Certificado de Visita, el que sera extendido por el
Departamento de Arquitectura.

7. FORMA DE COTIZACION

Se deberd cotizar en pesos, IVA incluido, indicando el precio total del item o rengldn, y el total general de la
oferta (en numeros y letras); detallando asimismo los descuentos o bonificaciones, en caso de ser ofrecidos.

Las ofertas expresadas en otra moneda y/o que contengan clausulas de ajuste seran desestimadas.

Los precios ofertados deberan incluir la mano de obra, la provision de todos los elementos necesarios
(materiales, herramientas y maquinas, gastos de transporte, embalaje, estiba, flete, descarga) para poder
cumplir con lo requerido en forma satisfactoria; como asi también los seguros de trabajo del personal
asignado.

El oferente debera cotizar todos los renglones e items.

Todos los trabajos, comenzando con la cotizacién de los mismos, deberan realizarse segun las Reglas del
Arte.

No se aceptaran adicionales de ningun tipo, en virtud de tratarse de una obra a ejecutarse mediante el
sistema juridico-econdémico por AJUSTE ALZADO.

A tal fin, debera completar y suscribir debidamente la planilla que forma parte de la presente como Anexo
IX — Planilla de cotizacion.

8. ACOPIO — ANTICIPO FINANCIERO
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8.1- Acopio: El oferente podra solicitar, en los términos del articulo 7 inciso 2° del Pliego de Clausulas
Generales, un adelanto por acopio de materiales para su aplicacion exclusiva a la obra de hasta un maximo
del veinte por ciento (20%) del importe total de la oferta. Dicha solicitud debera quedar reflejada en la
Planilla de Cotizacion.

Si quien resultare adjudicatario hubiese solicitado dicho acopio, se realizara un certificado inicial por el
monto del mismo.

En ese caso el contratista debera, con caracter previo a su percepcion, garantizar el monto total del mismo,
a través de un seguro de caucion que debera mantener vigente hasta la recepcion provisoria de la obra.

El contratista debera presentar las copias de las facturas de compra de los elementos y de sus respectivos
comprobantes de pago, los que deberan ser conformados por la Direccién de Obra.

8.2- Anticipo financiero: El adjudicatario podra solicitar, en los términos del inciso 1° del articulo citado
anteriormente, un anticipo financiero de hasta un maximo del diez por ciento (10%) del monto adjudicado, el
cual debera ser usado unicamente para el pago de equipos, instalaciones y materiales que se requieran
para la ejecucion del contrato.

Dicho anticipo debera ser solicitado por el contratista dentro de los quince (15) dias habiles administrativos
a contar a partir del dia siguiente al que se haya formalizado el acta de inicio de los trabajos y le sera
liquidado dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) dias corridos de efectuada la solicitud.

El anticipo financiero solicitado sera garantizado por un monto igual al que reciba el contratista en tal
concepto en cualquier de las formas previstas en el articulo antes citado.

Dicha garantia debera permanecer vigente hasta que el importe del anticipo haya sido reembolsado
integramente por el contratista. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en materia de caducidad del anticipo.

El contratista debera presentar las copias de las facturas de compra de los elementos y de sus respectivos
comprobantes de pago, los que deberan ser conformados por la Direccién de Obra.

Dicha documentacion debera presentarse, como maximo, junto con las facturas correspondientes a la
segunda certificacion de obra, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 63 y concordantes del Pliego de
Clausulas Generales.

El anticipo financiero comenzara a deducirse desde el primer certificado de obra que tenga lugar luego de la
liquidacién del anticipo. Dicha deduccion se efectuara en forma proporcional a la certificacion emitida
mensualmente.

En ningun caso los créditos correspondientes a anticipos podran ser cedidos y sélo podran ser cobrados por
el contratista.

8.3- Improcedencia de redeterminacion de precios: Los montos abonados en concepto de anticipo
financiero, como asi también de acopio por materiales no se encuentran sujetos al sistema de
redeterminacién de precios establecido en el articulo 66 del Pliego de Clausulas Generales.

9. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta sera de 60 (sesenta) dias habiles; dicho plazo sera prorrogado
automaticamente por lapsos iguales en caso de que el oferente no manifieste en forma fehaciente su
voluntad de no renovar la oferta, con una antelacion minima de 10 (diez) dias habiles al vencimiento de
cada plazo.

10. CONSTANCIA UNICA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (CUIT). HABILIDAD FISCAL PARA
PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Los oferentes deberan acompafiar junto con su oferta constancia de inscripcién en AFIP, o bien una nota
por medio de la cual denuncien su CUIT. Ello a efectos de que al momento de emitir el dictamen de
preadjudicacion el organismo pueda constatar y acreditar en el expediente -en los términos de la Resolucion
General N° 4164-E/2017— que no se encuentran inhabilitados en los términos del Articulo 53, inciso e) del
“Régimen para la Adquisicion, Enajenacién y Contratacion de Bienes y Servicios del Ministerio Publico de la
Defensa” (aprobado mediante Res. DGN N° 1484/2019), y el art. 16 del Pliego de Clausulas Generales.

Si el oferente omitiera acompanfar dicha informacion y la documentacién acompafiada con su propuesta no
permitiere determinar el CUIT, se lo intimara a la direccién de correo electrénico que haya constituido, para
que acompaiie la constancia aludida mas arriba o denuncie el CUIT, bajo apercibimiento de desestimarse
su oferta.

11. GARANTIAS
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Los oferentes y adjudicatarios deberan constituir sus garantias a favor del “Ministerio Publico de la Defensa
— Defensoria General de la Nacion” de conformidad a lo dispuesto en el art. 13 y 18 del Pliego de Clausulas
Generales.

En el caso de constituirse las garantias de mantenimiento de oferta y/o de adjudicacion mediante seguro de
caucion, las compafiias aseguradoras que aprueben las pdlizas respectivas deberan encontrarse
autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, y contar con acreditada solvencia y
trayectoria. Queda a criterio de este Ministerio Publico de la Defensa la aceptacién de la compania
propuesta.

12. CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE OFERTAS

La adjudicacién se efectuara a un uUnico oferente, cuya oferta se estime mas conveniente para el Ministerio
Publico de la Defensa, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y las demas
caracteristicas de la oferta.

13. PLAZO DE OBRA

El plazo de obra previsto para la ejecucidn de los trabajos involucrados en la presente contrataciéon es de 12
(doce) meses corridos contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de Obra, sin restricciones de
dias ni horarios, sujeto a coordinacion con los titulares de las dependencias que prestan funciones y
atienden al publico en el edificio, tomando en cuenta las buenas costumbres, convivencia vecinal y
regulaciones municipales vigentes, pudiendo el oferente realizarla en un plazo menor.

Se reconocera como ampliacién de plazo por agentes climaticos adversos, solamente aquellos que se
consideren EXTRAORDINARIOS para la época del afio de acuerdo a lo informado por el Servicio
Meteoroldgico Nacional.

14. PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las Clausulas Especiales para la ejecucion de los
trabajos, se le podra otorgar una prorroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por
causas justificadas a juicio del Ministerio Publico de la Defensa de conformidad a lo previsto en el art. 35 del
Pliego de Clausulas Generales.

Las solicitudes de prorroga deben presentarse al Ministerio Publico de la Defensa en el plazo de treinta (30)
dias de la produccion o terminacion del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual no se tomaran en
consideracion.

El Departamento de Arquitectura del Ministerio Publico de la Defensa sustanciara el pedido de prérroga
dentro del plazo de cinco dias habiles, y en caso de vencimiento del mismo sin emitirse pronunciamiento se
tendra por denegada la peticion.

El Ministerio tramitara de oficio la ampliacién de los respectivos plazos contractuales cuando la causa o
hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion previa de las
empresas.

15. FIRMA DEL CONTRATO

Resuelta la adjudicacion y notificada la Orden de Compra, el contratista tendra tres (3) dias para suscribir o
rechazar dicha Orden desde la notificacién de su emisién. Vencido este plazo sin que el adjudicatario haya
efectuado manifestacion alguna, se considerara como aceptada.

Una vez aceptada la Orden de Compra se procedera a la firma del Contrato de Obra Publica. Fecho el
adjudicatario debera presentar los seguros de vida colectivo, de responsabilidad civil y Contrato vigente con
la aseguradora de accidentes de trabajo (A.R.T.).

16. PLAN DE TRABAJOS

Luego de la suscripcion del contrato y dentro de los 5 (cinco) dias corridos el adjudicatario debera presentar
un Plan de Trabajos y Certificaciones Mensuales, donde se especificara su orden, sus duraciones parciales
y la duracion total de la obra (en concordancia con el art. 13 del presente) para consideracién y aprobacion
por parte de la D.D.O., en todo de acuerdo a las REGLAS DEL ARTE.

Una vez aprobado pasara a formar parte de la documentacion técnica de obra, exigiéndose el estricto
cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Tal exigencia no constituira justificacién por inconvenientes producidos por la superposicién de gremios, por
lo que debera estar prevista dicha coordinacién en el mencionado organigrama, motivo por el cual el
cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la obra.

El plan de trabajos debera ser lo méas detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de modo de
lograr una precisién acorde a la complejidad de los rubros inherentes.

17. ACTA DE INICIO DE OBRA

Sera emitida dentro de los 15 (quince) dias corridos a contarse desde la suscripcion del contrato. En dicho
acto, la empresa contratista debera presentar el Plan de Trabajos Definitivo de la obra el que quedara sujeto
a la aprobacion de la Direccién de Obra.

Los plazos de ejecucion de las obras contratadas, comenzaran a computarse desde su emision. La falta de
inicio en plazo dara derecho al Ministerio Publico de la Defensa a la rescision del contrato en los términos

previstos en el articulo 22 del Pliego de Clausulas Generales. Si 2@tz wblicerie DeGREENsPNO
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ejerciera este derecho, el plazo de ejecucién de obra se computara a partir del vencimiento de la fecha
indicada en el Acta de inicio.

Una copia del acta de inicio de los trabajos se agrega al expediente y la otra queda en poder del contratista.

La Defensoria General podra disponer, por razones operativas, la postergacion de la fecha de comienzo de
las obras, la cual podra extenderse por un término no mayor de diez (10) dias habiles contados desde el
vencimiento del plazo indicado en el parrafo precedente. La postergacién del comienzo de la obra, no dara
derecho a reclamo alguno por parte del contratista. Reconociéndose unicamente aquellas variaciones de
costos debidamente acreditadas y que fueran previstas en el presente Pliego.

18. INFORMACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE

El oferente acompafara su oferta con la siguiente informacion detallada:

v Noémina e informacion completa de obras similares realizadas, indicando caracteristicas, monto,
plazo, lugares donde se ejecutaron, comitente y toda referencia pertinente para su evaluacién
técnica y econdmica.

v Noémina y antecedentes de profesionales y plantel técnico especializado de la firma, indicandose el
profesional que se desempenara como Representante Técnico (Art. 19 del presente PCE). En los
antecedentes de profesionales y técnicos se detallara: nombre, nimero de matricula y organismo
que la expidié. La DDO se reserva el derecho de exigir al oferente, previo a la adjudicacion, el
cambio de Representante Técnico si a su exclusivo juicio los antecedentes aportados no son
satisfactorios con relacion a la obra licitada.

v" Equipo minimo necesario para la realizacion de la obra. El oferente debera presentar, una lista de
equipos de su propiedad con la expresa constancia de que se encuentra en perfectas condiciones
de uso y disponible para el momento de ejecucion de los trabajos.

v Folleteria técnica de todos los rubros involucrados en la presente contratacién, incluyendo
alternativas de marcas comerciales conforme lo establecido en el punto 3.d. del Apartado A del
PET.

19. REPRESENTANTE TECNICO

La contratista contara con un Representante Técnico, profesional de 1° categoria, con titulo de Arquitecto
y/o Ingeniero Civil, matriculado en las instituciones correspondientes locales (municipales y/o provinciales,
segun correspondiere), que se desempefnara desde un primer momento, iniciando con las tramitaciones
municipales inherentes.

20. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El adjudicatario proveera los materiales, la mano de obra, herramientas propias, especificas de su oficio,
supervision, direccion técnica y los consumibles necesarios para llevar adelante los trabajos.

Se debera tener en cuenta que, si hubiera que mover los muebles de lugar, estara a cargo de la empresa
adjudicataria dicha tarea.

21. LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS

Las limpiezas periddicas y la limpieza final de los trabajos, son de caracter OBLIGATORIO y seran
ejecutados a cuenta y cargo del adjudicatario.

22. FLETE Y DESCARGA

El flete y la descarga de la totalidad de los equipos y materiales seran por cuenta del adjudicatario. Debera
coordinarse con la DDO los horarios permitidos para efectuar las descargas que sean requeridas.

23. PERSONAL

Dentro de los diez (10) dias habiles de aceptacion de la orden de compra el adjudicatario debera presentar,
al Departamento de Arquitectura, una némina de las personas que intervendran en los trabajos contratados,
con indicacién de cargo, nombre y D.N.I., junto con una constancia de que dicho personal se encuentra
cubierto por un Seguro de Riesgos de Trabajo acorde a la normativa vigente, y con los pagos al dia.

Dicha comunicacién se mantendra actualizada teniendo en cuenta las altas y bajas que puedan producirse
durante el transcurso del contrato.

En caso de corresponder, debera contemplarse especificamente la habilitacién para realizar trabajos en
altura.

La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de su
personal, comprometiéndose a dejar indemne a este Organismo.

Toda persona que desarrolle tareas dentro del Ministerio Publico de la Defensa debera contar con una
credencial a la vista que lo identifique a él y a la empresa para quién trabaja.

El personal encargado de la realizacion de los trabajos debera contar con las herramientas propias y
especificas de su oficio.

24. SEGUROS. NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
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En forma previa al inicio de los trabajos, el adjudicatario debera presentar copia de pdlizas y comprobantes
de pago de:

24.1- Seqguro obligatorio conforme Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) y de vida obligatorio:

El adjudicatario debera acreditar por medio fehaciente (certificacion extendida por la compania aseguradora
0 copia certificada del contrato de afiliacion y sus anexos) que el personal empleado se encuentra
amparado en contrato de seguro obligatorio celebrado con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo de su
eleccién, en cumplimiento con las disposiciones emanadas de la Ley de Aseguradoras de Riesgo de
Trabajo N° 24.557, normas reglamentarias y complementarias.

Debera presentar, ademas, las polizas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio conforme a lo
normado por el Decreto N° 1567/74, normas reglamentarias y complementarias.

Asimismo, se debera dar cumplimiento a la legislacion vigente del rubro, conforme las necesidades de las
intervenciones involucradas en el presente Pliego, presentando la siguiente documentacién con caracter de
OBLIGATORIO, a saber:

v" Programa vigente aprobado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

v' Clausula de no repeticiéon a favor de la Defensoria General de la Nacion, correspondiente al
personal que ingresara a trabajar en el establecimiento.

v' Constancia de entrega de Equipos de Proteccion (EPP) y de Capacitacion al Personal.

En caso de subcontratar trabajadores auténomos, cada uno de ellos debera contratar los seguros
pertinentes.

24.2- Seguros de Responsabilidad Civil:

El adjudicatario tendra un Seguro de Responsabilidad Civil frente a terceros que cubra toda pérdida y/o
reclamo por lesiones permanentes o temporales y/o dafos y perjuicios, o destruccion de la propiedad, robo
e incendio, resultantes de cualquier acto, omisién u operacion del adjudicatario y/o subadjudicatario y/o
personal dependiente; asi como también por las cosas de que se sirva, o que tiene a su cuidado; causadas
a cualquier persona incluyendo muerte, y a bienes de cualquier clase; que puedan producirse como efecto o
consecuencia de la ejecucion del contrato. Como también, contra todo tipo de reclamos judiciales y/o
extrajudiciales, y los costos y gastos derivados de las mismas.

El monto de la suma asegurada ascendera al equivalente de pesos veinte millones ($ 20.000.000).

En caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el contratista debera integrar un nuevo seguro que dé
cobertura a las obligaciones descriptas en el primer parrafo.

Para el caso en que acaezca un dano cuyo importe sea inferior al monto asegurado, el contratista debera
presentar un nuevo seguro por la diferencia hasta alcanzar la suma de pesos veinte millones ($
20.000.000).

En caso de que el monto del seguro contratado no alcanzare a cubrir los dafios acaecidos, las diferencias
resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el adjudicatario, quien debera dejar liberado a este
Ministerio Publico de la Defensa de cualquier responsabilidad al respecto.

24.3-Requisitos de los seguros contratados:
El adjudicatario observara los siguientes requisitos en lo relativo a la totalidad de los seguros a contratarse:

Las polizas deberan tener vigencia igual a la duracion de lo contratado, debiéndose contratar las mismas
compafiias de seguros de “reconocida responsabilidad” a satisfaccion de esta Defensoria General.

Todas las pdlizas de seguros y comprobantes de pago, seran entregados debidamente endosados en el
Departamento de Arquitectura de la Defensoria General de la Nacion, antes de la iniciacién de los servicios,
reservandose aquella el derecho de verificacion.

El incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por el presente punto, provocara la rescision del
contrato de pleno derecho, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte del adjudicatario.

25. FONDO DE REPARO

Segun el articulo 67 del Pliego de Clausulas Generales, se establece un fondo de reparo equivalente al 5 %
(cinco por ciento) de cada certificado. Este fondo sera devuelto al efectuarse la Recepcion Definitiva de la
Obra.

26. PLAZO EN QUE SE OTORGARA LA RECEPCION PROVISORIA

La recepcion de la obra tiene caracter provisional y las certificaciones de obra que firmen en forma mensual
los funcionarios designados en la direccion de obra quedan sujetas a la recepcién definitiva. Sin perjuicio de
ello esos certificados de recepcion provisoria debidamente conformados seran presentados para su
liquidacién y pagados a los 30 dias de recibida la correspondiente factura y constitucién del fondo de reparo.
Los plazos se computaran en dias corridos segun lo establecido en los contratos.

27. PLAZO DE GARANTIA DE OBRA Y RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la fecha de la recepcioén provisoria de las obras comenzara a regir el plazo de garantia de UN (1)

afio, durante el cual el adjudicatario corregira sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias

en la ejecucién de los trabajos o por la mala calidad de los materiales empleados. Transcurrido el
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Pégina 38 de 103



Meristerie Doctthoo b b Do
@& Credovic %ﬂ&@w/ A é %&b’%

mencionado plazo, se le otorgara la Recepcion Definitiva de la Obra sin perjuicio de lo establecido en el Art.
73° del Pliego de Clausulas Generales.

28. PAGO DE CERTIFICACIONES Y FACTURACION

La obra se desarrollara conforme el Plan de Trabajo aprobado. El contratista podra facturar en forma
mensual contra la certificacion provisoria. El primer pago podra requerirse contra certificado del primer mes
de obra.

El pago se realizara en pesos (moneda nacional), mediante transferencia bancaria por medio del Tesoro
Nacional, conforme las disposiciones de la Resolucidon 262/SH/95.

En forma previa a la adjudicacion, el proveedor presentara el Alta de Beneficiario en el Departamento de
Contabilidad de la Direccién General de Administracion, sita en Tacuari N° 139/43/47, 5° piso, C.A.B.A.

29. FORMA DE PAGO

La Defensoria General de la Nacion abonara la obra mediante certificados mensuales a favor de la
Contratista de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada y verificada por la Inspeccion. Los certificados seran
presentados a la Direccion de Obra mediante el Libro de Comunicaciones. La Oficina de Administracion
General y Financiera exigira, previo a realizar pagos, que la Contratista acredite no adeudar importes
correspondientes a las retenciones de Seguridad Social y las correspondientes a la A.R.T. de su personal.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

A- DISPOSICIONES GENERALES

1. Memoria descriptiva

El objeto de este llamado a licitacion es la ejecucion de las obras de relevamiento y reciclado,
necesarias para la refuncionalizacion del edificio recientemente adquirido por el Ministerio
Publico en la localidad de LOMAS DE ZAMORA (calle José Ignacio Gorriti N° 1110, esquina
Alvarez Thomas), provincia de Buenos Aires, destinado a alojar las dependencias de este
Organismo con competencia en dicha jurisdiccion.

El inmueble a intervenir posee un uso y concepcion original que fuera el de vivienda unifamiliar,
poseyendo 2 (dos) plantas en construccién tradicional, que deberan ser recicladas y
reacondicionadas para el uso previsto, conforme la ocupacién de la dotacién del personal

(conocida de antemano) y el funcionamiento previsto.

2. Documentacién anexa
Se adjunta a la presente, la documentacion que se detalla a continuacion, aclarando que la

mencionada reviste de caracter meramente ORIENTATIVO, a saber:
v" Anexo N° I: Demolicién y obra nueva.
v" Anexos N° Il: Sectorizacién y locales.
v" Anexo N° llI: Instalaciones eléctricas.
v" Anexo N° IV: Instalaciones generales, sanitarias (agua fria y caliente), pluvial, cloacales.
v" Anexos N° V y VI: Planilla de carpinterias / solados / colocaciones.

v" Anexo N° VII: Planilla de locales (con las unidades de cada rubro).

3. Generalidades

a. El contratista debera ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez todas las
tareas comprendidas en los rubros e items que se citan en la presente documentacion y
aun todos aquellos que, sin estar expresamente indicados, sea necesario ejecutar a los
efectos de conseguir el objetivo propuesto proveyendo mano de obra, materiales y equipo
idoneo.

b. En los casos que el contratista decida subcontratar alguno de los rubros, debera presentar
los antecedentes del subcontratista y de sus agentes, acreditando con un certificado
vigente su intervencion en trabajos similares y conformidad del comitente que haya
recibido el servicio. No se aceptaran certificados provistos por empresas o particulares que
no puedan demostrar la continuidad de sus firmas entre el momento de la ejecucién del
trabajo y su verificacion actual.

c. Aquellos items que merezcan una consulta en particular, ya sea porque se haya omitido

una especificacion técnica, porque su ejecucion no pueda ser cumplimentada por

problemas de mercado, tiempos de fabricacion, etc., ﬁ.:erz%ré 4d688%%§fﬂp%8%ofggms5to
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de Arquitectura de la Defensoria General de la Nacion, en su caracter de 6rgano técnico
competente a cargo de la Direccidon e Inspeccién de Obra (en adelante, DDO e 10
respectivamente), quien propondra en cada caso la solucién a adoptar.

En los casos en que en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas (en adelante,
PET) o en los anexos graficos que forman parte de la presente documentacién, se
establezcan materiales o equipos de una clase o marca especifica, el oferente podra
proponer productos de otras marcas, siempre que sean de igual o superior calidad. En
estos casos el oferente debera aportar al organismo licitante los elementos de juicio
necesarios que le permitan a éste comprobar que los bienes ofertados reunen las
caracteristicas requeridas (folleteria, muestras patréon, hojas técnicas, notas certificadas de
los fabricantes, comprobantes de cumplimiento de normas vigentes, etc.).

El traslado de materiales, equipos, escombros, etc., durante el transcurso de la obra se
hara con sumo cuidado a los efectos de no producir dafios y mantener las areas de trabajo
en perfectas condiciones de limpieza en todo momento.

Para el desarrollo de los trabajos, de ser necesario, los contratistas deberan proveer
andamios especiales, balancines, defensas y/o pantallas que garanticen el maximo de
seguridad tanto para el personal a su cargo, como para los empleados del edificio,
peatones y para la via publica, de acuerdo a las exigencias de la 10, las normas y las
ordenanzas municipales vigentes.

Todos los tramites y pagos de derecho que fueran necesarios realizar ante los organismos
competentes para la habilitacion de todas las instalaciones que se incluyen en este pliego,

quedan a cargo exclusivo de la contratista.

4. Reglamentos y normativa

A continuacion, se detallan los reglamentos cuyas normas regiran para la presente licitacion.

Asimismo, seran utilizados para la aclaracién de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones,

que pudieran originarse en la aplicacién de la documentacion técnica, de proyectos o las normas

de ejecucion propiamente dichas.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son, a saber:

5.

v

NSERNEENEEN

Pliego de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccion Nacional de
Arquitectura de la S.E.T.O.P.

Cddigo Urbano de la Municipalidad de Lomas de Zamora, y su normativa accesoria.
Cadigo de Edificacion de la Municipalidad de Lomas de Zamora, y su normativa accesoria.
Ordenanzas Municipales vigentes.

Normas y Reglamentos indicados en los rubros respectivos.

Muestras

Sera obligacién del contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos

que se deban incorporar a la obra para su aprobacion. Las muestras deberan presentarse dentro

de los 15 (quince) dias corridos previos a la fecha de inicio de cada rubro.

La presentacion sera acompafiada por la Nota de Pedido correspondiente, indicando el fabricante

o el proveedor. La muestra sera observada y/o aprobada por la Inspeccion de Obra dentro de los
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5 (cinco) dias corridos de presentada. Esta podra disponer que se realicen todos los controles de
calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados, ante los organismos
estatales y/o privados que se determine, estando los gastos que demanden los mismos a cargo
exclusivo del contratista.

La aprobacion por parte de la 1.O. de las muestras tendra en todos los casos caracter de
PROVISORIA, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de

los trabajos en obra.

6. Materiales para la ejecucion de los trabajos

Seran de 1° (primera) calidad y puestos en obra en sus envases originales. Es responsabilidad de
la contratista demostrar la calidad de los mismos cuando no respondan a marcas especificadas.
La contratista tendra siempre en obra los materiales necesarios para asegurar la buena ejecucién
de los trabajos, acondicionados de manera que no sufran deterioros ni alteraciones.

La contratista sera responsable por las degradaciones y averias que pudieran experimentar tanto

dichos materiales como los trabajos realizados por efectos de la intemperie o por otras causas.

7. Materiales de reposicion

El contratista debera proveer en su cotizacion la provision de materiales de reposicion para el
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo. Los materiales seran los
que se indican a continuacion y representaran el 5% de las cantidades empleadas en la obra (o el

equivalente a su numero entero inmediatamente superior, para el caso de las luminarias), a saber:

v" Panel LED 275x275, iluminacion interior (punto 15.3 del aparato B).
v" Panel LED 160x160, iluminacion interior (punto 15.4 del aparato B).

v" Porcellanato en paquetes humedos (puntos 8.1, 8.5 del apartado B)

Estos elementos (desarrollados en los puntos indicados del apartado B, dentro del presente PET)
seran transportados y acopiados por el contratista, en el lugar y del modo, conforme fuera

indicado para cada caso por la DDO.

8. Informe de estado de obra

Mensualmente y en calidad de “documentacion anexa” al Certificado de Obra del periodo, la
contratista presentara por Nota de Pedido, un informe sobre el estado de los trabajos en ejecucion
donde pondra de manifiesto el estado de avance real de los trabajos comparandolos con el plan
de trabajo aprobado, incluyendo un resumen de los hechos mas importantes ocurridos durante el
mes y toda otra informacién adicional que fuera requerida por la I.O.

Dichos informes deberan ser acompafiados por un relevamiento fotografico de las obras, sobre
cada uno de los aspectos de las mismas. También debera informar sobre el total de personal
empleado en la obra, altas y bajas del mes, asi como el numero y caracteristicas de todo
accidente que haya provocado pérdidas de tiempo y cualquier otra informacion sobre clasificacion

de los empleados, lesiones producidas en el trabajo e incapacidades que de ello resulten.

9. Orden de prelaciéon
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Se deja establecido que ante una discrepancia y/o contradiccién entre el PET, la “Planilla de
Cotizacion” y los planos adjuntos, prevalecera la informacién grafica ante la escrita. De esta
manera, de observarse una diferencia, la empresa contratista debera comunicarla a la DDO, a fin

que se resuelva su definicidn, que correra a exclusivo criterio de aquella.

10. Modificaciones, adicionales y/o deducciones

En cualquier momento durante el transcurso del trabajo y sin que esto implique de ningin modo la
invalidez del contrato de Obra Publica, la DDO podra ordenar modificaciones, adicionales y/o
deducciones al trabajo originalmente contratado. Dichas érdenes se daran a través del Libro de
Ordenes de Servicio, anexando una solicitud de presupuesto de modificaciones y/o adicionales
sobre el mencionado contrato, a ejecutar con las especificaciones técnicas definitivas.

A menos que la DDO autorice un plazo mayor, el contratista debera preparar y presentar el
presupuesto requerido dentro de los 10 (diez) dias consecutivos a la recepcion de la mencionada
Orden de Servicio. Si requiriese de un plazo mayor, debera solicitarlo formalmente por escrito

dentro de los 3 (tres) dias consecutivos a la recepcion del pedido del presupuesto en cuestion.

11. lluminacién y fuerza motriz

Toda la iluminacién necesaria diurna y nocturna estara a cargo del contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la |0. Asimismo, correra por cuenta del contratista la provision de
fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion propios y de los eventuales
subcontratistas.

En todos los casos el contratista antes de la ejecucién, debera someter a la aprobacion de la 10
las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias, siendo el
contratista responsable por la ejecucién de las mismas.

En caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el
contratista debera tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia necesaria para

el desarrollo de las obras.

12. Energia eléctrica

La obtencion y tramitacion frente a la prestataria del servicio EDESUR, asi como el consumo de la
energia para la ejecucion de la obra, y la iluminacion de que trata el inciso anterior, seran
costeados por el contratista a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias con ajuste a
las exigencias de caracter técnico-reglamentarias para dichas instalaciones. El pago de todos los
derechos por tales conceptos estara a su cargo y costo y no le seran especificamente
reembolsados, considerandose todo ello incluido en su propuesta.

Tomara el suministro desde la toma mas cercana, la que sera definida por la 1.O.; o en su defecto,
de no existir tal alimentacién el contratista debera proveerla e instalar un medidor trifasico para la
obra, cuyos consumos y montos que debera abonar totalmente a su cargo desde el inicio hasta la
entrega de la obra.

El contratista debera proveer e instalar todos los tableros de electricidad para la obra con sus

correspondientes protecciones termomagnéticas y disyuntores.
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13. Planos Municipales

La contratista confeccionara y presentara frente a las autoridades que asi lo requirieran, los
planos necesarios para cada etapa de obra, frente y en un todo de acuerdo a las normativas
vigentes de la municipalidad de Lomas de Zamora y de las compafiias proveedoras de servicios
de agua y cloaca, electricidad (EDESUR) y fuerza motriz, etc. Estaran a su cargo la inspeccion y
aprobacion de todas las etapas de obra, como asi también las instalaciones que se lo requieran.
La contratista, finalizada la obra y previo a la firma del Acta de Recepcién Provisoria entregara
formalmente a la DDO los planos conforme a obra de arquitectura, en escala 1:100 o 1:50, o
segun lo determine la mencionada, y 2 (dos) copias de cada uno. Ademas de lo indicado
precedentemente la contratista entregara toda la documentacién grafica considerada como
definitiva en version digital, ejecutada en AutoCAD® (a coordinar con la 10).

Todo ello en conformidad de lo estipulado expresamente a continuacién en el punto 14.

Conforme lo expuesto, la contratista debera obtener por parte de todas las empresas proveedoras
de servicios y de la municipalidad de Lomas de Zamora el correspondiente visado y/o aprobacion
de planos (en caso de ser reglamentariamente necesario). En caso de que alguno de estos
organismos no entregue a la contratista el correspondiente plano conforme a obra debidamente
aprobado o visado, ésta debera presentarlos ante la DDO, con la pertinente constancia de tramite

ante dicho organismo.

14. Planos de Obra

De acuerdo a lo estipulado en el punto precedente, la contratista debera confeccionar a su
exclusivo cargo todos los planos (parciales y finales) que resulten necesarios, o los que surjan por
pedido expreso de la 0. La contratista también tendra a su cargo la ejecucion de una memoria
con todos los calculos definitivos correspondientes, detalles especiales, planillas y demas
documentacién técnica que las obras requieran.

Antes de la iniciacion de los trabajos, la contratista presentara a la DDO, 2 (dos) juegos de copias
de planos de ejecucion para su consideracion y/o aprobacién, con todos los detalles constructivos
requeridos, en escala apropiada para su 6ptima visualizacién. Tanto los planos como la memoria
técnica antedicha, deberan ser aprobados por la DDO, antes del comienzo de los trabajos.

La DDO podra exigir todas las modificaciones que crea justificado hacer a esta memoria técnica
y/o planos, a su exclusivo criterio, como asi también solicitar todos los calculos y/o planos
adicionales que a su juicio fueran necesarios para la total definicion de la obra.

El recibo y la aprobacion de los planos y memoria técnica por la 10 no releva a la contratista de la
obligacion de evitar cualquier error u omision al realizar el trabajo, aunque dicha ejecucién se haga
de acuerdo a planos o especificaciones. Cualquier error u omision debera ser corregido por la
contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revisiébn y aprobacién de los
planos por la 10 y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

La aprobacién de los planos por parte de la IO tampoco relevara a la contratista de la
responsabilidad por sus errores u omisiones.

Durante el transcurso de la obra se mantendra al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias u ordenadas por la DDO.

Ademas, sera obligatoria la presentacion de todos los planos, memorias técnicas, y demas
documentacién, conforme lo solicitado en cada uno de los rubros correspondientes, de acuerdo a

las disposiciones de presentacién alli indicadas. |F-2024-00079177-MPD-DGADMPD
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Una vez terminadas las obras, el contratista debera presentar a la DDO, 2 (dos) juegos de copias
de planos conforme a obra tanto de arquitectura como de todas las instalaciones ejecutadas
(electricidad, gas y sanitarias, incendio, etc.).

Tanto la memoria técnica como los planos de obra seran realizados obligatoriamente en formato
digital. En el primer caso, se admitira el uso de planillas de calculo del tipo Excel o formato similar
convertible a la misma. Para la confecciéon de los planos, se debera utilizar AutoCAD® (a

coordinar con la 10).

B- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

1. Trabajos preliminares

1.1. Presentaciones, aprobaciones y/o altas frente al municipio y/o prestatarias de servicios.

En cumplimiento de lo descripto en el punto 13 del apartado A, el contratista debera elaborar,
presentar y efectuar el seguimiento de toda aquella documentacion municipal que surja necesaria,
desde el inicio de las obras (con los permisos para iniciar los trabajos inherentes) hasta su
conclusion (con los planos conforme a obra que den un cierre a la mencionada), en todos los
casos a su costo y cargo, y sin derecho a reclamaciones futuras por desconocimiento de lo
expuesto en el presente PET.

Asimismo, debera disponer de los medios para efectuar todas aquellas tramitaciones (frente a
entes o prestatarias, sean publicas o privadas) tendientes a la recategorizacion energética (que
pudiera requerirse) frente a la prestataria EDESUR SA, y demas modificaciones de todos aquellos
servicios que fueran necesarios a priori 0 bien surgieran durante el transcurso de los trabajos,
debiéndose contemplar todos los pagos y erogaciones monetarias que cupieran (normalmente, a
excepcion de deudas por servicios impagos y/o gravamenes municipales que pudieran existir
previo a la firma del contrato de obra publica, que seran debidamente notificadas a la IO para su

toma de conocimiento y resolucion administrativa).

1.2. Casilla de obrador.
La contratista debera proyectar 1 (una) casilla de obrador, para ser instalada en el area
parquizada denominada B16 (a definir in situ, previo al inicio de los trabajos vinculantes), en virtud
de facilitar sus controles y accesos directos desde la via publica; sus proyectos de armado,
distribuciones y diagramas de funcionamiento, deberan ser previamente presentados y sujetos a
aprobacion formal por parte de la 10. Dentro de cada uno de ellos, segun surja necesario
conforme la envergadura de los trabajos inherentes, se destinara un sector especifico como
oficina técnica (puesto de trabajo COMPLETO, con escritorio, silla de arrime, conexion a internet,
etc.) con las comodidades necesarias para ocupacion y uso por parte de la DDO (para utilizacion
durante las visitas técnicas periddicas) y su representante en obra, es decir, la 0. En virtud de la
envergadura de los trabajos, el plazo de ejecucion previsto y la presunta necesidad de
seguimiento diario (con sus definiciones, correcciones, observaciones, etc.), se debera proyectar

una oficina técnica de mayor importancia, en la cual, ademas de las caracteristicas y elementos
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previamente mencionados, se deberan proveer e instalar los siguientes equipos de trabajo y/o de
control, para uso EXCLUSIVO de la DDO, a saber:

e Computadora del tipo Escritorio COMPLETA, optimizada para alto rendimiento operativo,

basada en ETAP V22 PC-004-00 (de 1° marca y calidad superior), conforme disponibilidad

de mercado y las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

v

N N N NN

Arquitectura X86 de 64 bits con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus version 3.0).
Setup residente en ROM, con password de booteo y setup.

Con contrasefa de encendido por BIOS activable y configurable.

Capacidad de booteo remoto a través de la conexion LAN.

Placa madre de 1° marca y modelo acorde.

Unidad de procesamiento, marca Intel® (no inferior a Core i9 de 12 nucleos) o AMD
(no inferior a Ryzen 9 7000-Series 12 nucleos).

Memoria RAM dinamica del tipo DDR4 2133 Hz (o superior) de 64 GB minimo, de
1° marca y calidad superior.

Disco duro, SSD con un minimo de 480 GB de capacidad para el arranque del
sistema operativo (solicitado mas adelante). Debera proveerse instalado en el disco
primario de arranque.

Disco duro, HDD SATA 3 (6 GB por segundo, cache 64 MB, y 7200 RPM o
superior) con un minimo de 1 TB de capacidad.

Grabadora de DVD, para multiples escrituras y lecturas.

Controladora de video SVGA/XGA (o superior) con soporte de color de 32 bits
(minimo). Si la placa de video es on-board, la placa madre debera incluir un slot
PCI-E 16X libre.

Plagueta de Sonido (o chipset integrado) para reproduccion de audio 16 bits 8-44.1
KHz estéreo con interface o conectores Line In, Line Out, CD audio y micréfono.
Placa de Red On-Board (chipset integrado), Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit
Ethernet (IEEE 802.3) Bit rate: 10/100/1000 Mbps (autosensing). Estandar |IEEE
802.3i, 10 Base T, IEEE 802.3u 100BaseTX, |IEEE 802.3ab 1000BaseT, Conexion
UTP, conector de salida RJ45, capacidad de operacion full duplex, con driver para
manejo (minimo) de Windows 7 / Windows 8 / Windows 10.

Teclado en espanol (latinoamericano) tipo QWERTY con teclas de funcion, teclado
numeérico separado y juego de 4 (cuatro) teclas para desplazamiento del cursor
independientes dispuestos en forma de "T" invertida, teclado numérico, scroll lock.
Interfaz USB. plug & play. Inalambrico alternativo.

Mouse tamafio tradicional o standard para PC de escritorio, sensor de movimiento
totalmente optico y scroll. Interfaz USB. plug & play. Cable minimo 1,20 mts o
inalambrico.

Al menos 4 (cuatro) puertos USB (incorporados en motherboard). Al menos 1 (uno)
de los puertos debe ser USB 3.0 de alta velocidad o superior. Al menos 2 (dos)
puertos USB deben estar en el frente o lateral, facilmente accesibles. 1 (un) puerto
para mouse y 1 (uno) para teclado (podran emplearse los puertos USB traseros). 1
(un) puerto VGA. 1 (un) puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface) o bien 1
(un) puerto DVI-D o | (Digital Visual Interface) o ambos.

Chasis, ATX de tipo escritorio, con ranura paraI E%b%%ﬁ&@ﬁ‘z”&f%@oe ADHMPD
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Fuente del tipo Pc ATX tension de entrada 220 V, potencia efectiva real minima 500
watts, eficiencia tipica =>80% (certificacion 80 plus minimamente OVP/UVP - OPP -
SCP) de 1° marca y calidad superior. La fuente de alimentacion debera estar
correctamente dimensionada a fin de soportar la carga generada por el equipo y
contemplar posibles ampliaciones de componentes y periféricos. Se proveera el

cable correspondiente para la alimentacion a 220 V.

Monitor LED 27” (minimo) para PC avanzada (basado en el ETAP para disefio grafico MM-

007-00) de 1° marca y calidad superior, conforme disponibilidad de mercado y las

siguientes caracteristicas técnicas minimas:

v

AN NN NN

Tamafio de la pantalla visible, medido en diagonal 27” (o superior) con montura del
tipo VESA. Relacion de aspecto ampliado o widescreen (16:9). Separacion entre
pixel <= 0,25 mm.

Interfaz de conexién DIGITAL del tipo HDMI o DVI-I o D (analdgico y digital o Digital
solo) o ambos. Indicar adicionalmente Interfaz de conexion a monitor dsub DB15
(VGA).

Tecnologia de pantalla TN o IPS.

Resolucion maxima nativa de 1920 x 1080 (o superior) / 60Hz.

Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms.

Indicar Relacion de brillo / contraste y si tratamiento anti-reflex.

Angulo de visién no menor a 170° Horizontal / 160° Vertical.

Alimentacion eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores
externos.

Se proveeran los cables correspondientes para la alimentacién eléctrica y la
interconexion con la unidad central de proceso.

Debera cumplir con las normas 1SO-9241-302, 303, 305, 307:2008", para clase 1.
Se admite 1 (un) pixel en blanco, 1 (un) pixel en negro, 2 (dos) subpixeles RGB en
ON / OFF y de 3 (tres) a 5 (cinco) subpixeles en ON / OFF.

Placa de video ADICIONAL (no integrada a la placa madre), compatible con sistema

operativo Windows® 10 de 1° marca y calidad superior, conforme disponibilidad de

mercado y las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

v
v

4

Salidas de video Display Port, HDMI y/o DVI.

Modelo NVIDIA® RTX 3060 (o superior) con arquitectura Turing para GPU. Nucleos
CUDA 3584. Memoria de video 12 GB GDDRG6. Frecuencia de la memoria 1.78
GHz.

Alternativa modelo AMD RX 6600 (o superior) con Arquitectura RDNA 2. Nucleo
Navi 23 XL en 7 nm. Memoria de video 8 GB GDDRG6. Frecuencia de la memoria
Frecuencia boost del nucleo de 2491MHz y base de 1626MHz.

Sistema operativo Windows® 10 Professional, edicion 64 bits en espanol con licencia

original OEM, o en la modalidad de producto mas conveniente para Organismo Publico

(SA OLP NL, GOVT o similar), preinstalado en las computadoras previamente

mencionadas, con toda/s la/s licencia/s de uso correspondientes en castellano y su
Certificado de Autenticidad (COA) adherido al equipo.
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Conjunto de aplicaciones Microsoft® Office Standard 2021 con licencia original OEM, o en
la modalidad de producto mas conveniente para Organismo Publico (SA OLP NL, GOVT o
similar), preinstalado en las computadoras previamente mencionadas, con toda/s la/s
licencia/s de uso correspondientes en castellano y su Certificado de Autenticidad (COA)
adherido al equipo.
Software especifico para disefio AutoCAD 2024 de Autodesk® con licencia original OEM, o
en la modalidad de producto mas conveniente para Organismo Publico (SA OLP NL,
GOVT o similar), preinstalado en las computadoras previamente mencionadas, con toda/s
la/s licencia/s de uso correspondientes en castellano y su Certificado de Autenticidad
(COA) adherido al equipo.
Software especifico para disefio SketchUp Pro de Trimble® con licencia original OEM, o en
la modalidad de producto mas conveniente para Organismo Publico (SA OLP NL, GOVT o
similar), preinstalado en las computadoras previamente mencionadas, con toda/s la/s
licencia/s de uso correspondientes en castellano y su Certificado de Autenticidad (COA)
adherido al equipo.
Software especifico para disefio Photoshop de Adobe® con licencia original OEM, o en la
modalidad de producto mas conveniente para Organismo Publico (SA OLP NL, GOVT o
similar), preinstalado en las computadoras previamente mencionadas, con toda/s la/s
licencia/s de uso correspondientes en castellano y su Certificado de Autenticidad (COA)
adherido al equipo.
Lector de Cdédigos de barras y QR Imager 2D para DNI, con software para Control de
Accesos, marca Amitosal® modelo MTS-IRIS, o calidad similar o superior, conforme
disponibilidad de mercado y las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

v" Voltaje, e 5v USB.
Con soporte.
Tipo de lector de codigo de barras, de mano.
Tecnologia del sensor, Imager.
Tipo de escaneo, area Imager.
Patrén de escaneo, 2D.
Interfaces soportadas, Windows®, Linux®, Mac® y Android®-
Temperatura maxima de funcionamiento, 60 °C.
Peso, 150 (ciento cincuenta) grs.
Angulo de lectura horizontal, 34°.
Angulo de lectura vertical, 26°.

Profundidad minima de campo, 40 mm.

AN N N N N N N N N R NN

Profundidad maxima de campo, 250 mm.

<\

Licencia comercial original, Falcon Control (para control de acceso por DNI).

La contratista tendra a su cargo el mantenimiento, la higiene y la conservacion de todas las

instalaciones, mobiliarios y construcciones pertinentes al uso de aquellos, debiendo adoptar todas

las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro.

Asimismo, sera responsable de todos los elementos depositados (guardados, estibados), como

asi también por deterioros, pérdidas y/o substracciones que puedan sufrir sus equipos y

materiales acopiados. En general todos los equipos (estén descriptos o no) deberan estar en

perfecto estado de uso. En caso de desperfectos deberan sge reempleaasios NPEdistantsalererr

Pégina 48 de 103



@& e redovler %ﬂ&@w/ @é é %&b’%

otros hasta su nueva puesta en servicio. Todos los pagos de servicios, seguros, patentes, etc.;
correran por cuenta exclusiva del contratista.

Se debera tener en cuenta el alquiler de los correspondientes bafos quimicos con servicio
mensual de vaciado (sanitarios de obra conforme normas vigentes) o bien la utilizacién de nucleo
sanitario existente (a definir, previo al inicio de obra, en consideracién de las intervenciones
inherentes), debiéndose garantizar su correcto uso, mantenimiento y limpieza periddicas.

Todas las instalaciones necesarias destinadas para oficinas y vestuario del personal, correran a
exclusivo cargo de la contratista y deberan cumplir con las Leyes de Seguridad e Higiene en el

Trabajo, con aprobacién del profesional competente en la materia.

1.3. Replanteo.
En la cotizacion se deberan incluir los trabajos relativos a los replanteos parciales de cada
inmueble y sus niveles a intervenir (sea total o parcialmente), incluyendo la mano de obra,
materiales y todo otro concepto no expresamente mencionado pero necesario para completar los
trabajos.
Previo al inicio de la ejecucion efectiva de los trabajos, la contratista debera ejecutar todas las
mediciones y confeccionar la documentacién en virtud de contar con los Planos de Replanteo de
Obra, sujeto a aprobacion por parte de la DDO. Esta documentacion debera ser preparada y
presentada mediante, al menos, 1 (un) juego de copias impreso y su correspondiente archivo en
formato digital (AutoCAD®, versidn a coordinar con la |10).
Las escuadrias de los locales seran verificadas comprobando la igualdad de las diagonales en los
casos que corresponda.
El contratista debera realizar verificaciones de control por vias diferentes, llamando la atencién a
la O sobre cualquier discrepancia de los planos.
El contratista en ningun caso podra alegar como excusa la circunstancia de que la 10 no se

hubiere hecho presente durante la ejecucion de los trabajos.

1.4. Armado de andamios.

En cada inmueble que surgiera necesario, se deberan armar todos los tramos de andamios que se
requieran, ya sean estos parciales o totales para alcanzar la altura de los diversos niveles de
fachadas y de cubiertas (losas planas, balcones, terrazas y/o azoteas, sean accesibles o
inaccesibles). Los mencionados deberan estar perfectamente sujetos entre si y al muro mas
proximo. Sera de absoluta obligacion y responsabilidad de la empresa contratista, el control y uso
de todos aquellos elementos de seguridad (arneses, cascos, guantes, antiparras, etc.) por parte
de los empleados de la construccién que se ocupen de la ejecucion de los trabajos, ya sea en
altura o a nivel.

Como condicion de seguridad e higiene, se entregara formalmente a la DDO toda la
documentacién requerida (conforme fuera indicado en el punto 24 del PCE), y se debera cumplir
con todas las tramitaciones pertinentes frente a la Municipalidad de Lomas de Zamora, en virtud

de la obtencién de aquellos premisos que surjan necesarios.

2. Demolicién (Anexo |)
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En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de locales”, la “Planilla de cotizacion
general”, y todos aquellos sectores que han sido indicados a tal fin en los anexos graficos
especificos, se debera llevar a cabo la demolicion total, incluyendo su retiro y limpieza integral del
espacio afectado.
Cualquier propuesta de modificacién que pudiera surgir de parte de la contratista (tanto para este
como para el resto de los trabajos involucrados en el presente PET, en este apartado, en los
anteriores y/o en los posteriores), debera ser formalmente expuesto y fundamentado, quedando
sujeto a definicion unilateral de la 10.

2.1. Mamposterias, instalaciones, carpinterias y demas elementos constructivos.
Previo al inicio de los trabajos inherentes al rubro, se debera ejecutar una verificacién de los
elementos estructurales existentes, considerando el anexo grafico inherente y todos aquellos
testeos que haya que realizar in situ, en virtud de verificar la factibilidad de concrecién de lo
propuesto.
Se procedera a la demolicién y retiro de todos los elementos constitutivos, mencionados en el
titulo e indicados en el anexo grafico inherente, recambio de carpinterias y/o para la
refuncionalizacion de los locales involucrados, debiéndose considerar el recupero de aquellos que
pudieran tener un valor de reciclado y potencialidad de reutilizacién (como por ejemplo, algunas
carpinterias existentes que podran ser retiradas, recicladas y reubicadas, sin perjuicio de lo
expuesto en el punto inherente), todo ellos sujeto a definicion in situ y definicién por parte de la |O.
Asimismo, se debera contemplar en este punto la demolicién total de las cubiertas existentes, para
su recambio total por chapa negra trapezoidal T101 C25 (conforme a lo desarrollado en el punto
9.2.).

2.2. Desmantelamiento de nucleos sanitarios.
Se procedera al desarmado y retiro total de todos los elementos constitutivos de los locales
denominados A04, B07, B08, B11 (incluyendo en todos casos los revoques -fino y grueso-,
solados, revestimientos -horizontales y verticales-, mobiliario, artefactos, etc.) en virtud de la
refuncionalizaciéon y reacondicionamiento, todo ello en virtud de las intervenciones integrales
propuestas en el presente PET, a excepcién de aquellos sectores en los que se considere que los
solados se encuentran en un estado aceptable.

2.3. Vereda.
Se realizara una intervencién/reacondicionamiento del solado, en el sector frente al acceso
principal y secundario desde la via publica como asi también su contrapiso, debiéndose incluir
limpieza, preparacion de la superficie y retiro de residuos mediante volquetes.

2.4. Desmantelamiento de las cubiertas existentes.
Se procedera a la demolicion, desarmado y retiro de todos los elementos estructurales y
constitutivos de las cubiertas mencionados en el titulo e indicados en el anexo grafico inherente.
Se proveera su recambio total por chapa negra trapezoidal T101 C25 o similar de igual calidad
(desarrollado en el punto 9 del presente).

2.5. Retiro/desmalezamiento en area parquizada.
Se extraera la vegetacion existente sobre la medianera y LO, incluyendo sus raices en el sector
denominado area parquizada (B16). Todo ello sujeto a definicion in situ, por parte de la IO, para

consideracion y aprobacién por parte de la DDO.

3. Mamposteria & tabiqueria (Anexo N° ) |F-2024-00079177-M PD-DGAD#MPD
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En conformidad con lo establecido en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de Cotizacién”, y
todos aquellos sectores que han sido indicados a tal fin en los anexos graficos especificos, se
intervendran paredes y/o tabiques, de acuerdo a cada situacion.

Es dable sefialar, que el presente desarrollo reviste de caracter meramente ORIENTATIVO,
siendo obligacién de la empresa contratista la presentacién a la DDO para su consideracion y
posterior aprobacion, de todos los calculos, planillas, graficos, detalles, etc., DEFINITIVOS
(elaborados y rubricados por profesional matriculado en la materia), que surgieran necesarios, de
acuerdo a las REGLAS DEL ARTE y aquello indicado en el punto 14 del apartado A. Asimismo,
debera revisar toda la documentacion suministrada y realizara las observaciones técnicas que
estime pertinentes, en caso que detecte errores en el dimensionado, planos, etc. De no mediar
observaciones, se entiende que la documentacion ha sido revisada por la contratista y cuenta con
su aprobacion, no pudiendo invocar errores en la misma para eludir la responsabilidad que le
corresponde como constructor de las obras.

Por otro lado, la contratista podra, si surgiera y lo considerara necesario, someter a juicio de la
DDO, a través de la 10, alternativas estructurales o metodologias constructivas que ésta podra
aceptar o rechazar segun estime conveniente tanto a los intereses del comitente como a la calidad
y destino de las obras. En tal caso, debera presentar junto a la alternativa, memoria de calculo
justificativa, planos generales y planos de detalle, como asi también especificaciones técnicas
detalladas que permitan a la DDO juzgar la aptitud de los medios ofrecidos como alternativa.

De todos modos, se reitera dejando claramente establecido que la contratista no tendra derecho a
reclamacién alguna de adicionales y/o imprevistos que no respondan a cambios de proyecto
debidamente autorizados por la DDO.

Se consideraran en todos los casos, las siguientes “Generalidades de los materiales”, a saber:

v" Cementos comunes.

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos y de 1° calidad (Loma
Negra®, San Martin®, o equivalente) y aceptada por la Inspeccién. Se los abastecera en envases
perfectamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos con el sello de la fabrica de
procedencia. El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre
el piso natural, y quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccién hasta su
utilizacion. Todo cemento grumoso, cuyo color esté alterado, sera rechazado o debera ser retirado
de la obra dentro de las 48 hs. de notificada la empresa por parte de la Inspeccion. Igual
temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provision de cemento, que por
cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

v Cemento de albaiiileria.

Si se desea utilizar cemento de albadileria, éste debera ser de una marca reconocida en plaza.

v Cemento de fraglie rapido.

Se utilizaran en la obra solo con el consentimiento previo de la Inspeccion, debiendo ser de
primera calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrado con el sello de la fabrica de
procedencia. Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun. La
pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara el fraguado a
los 30’ (treinta minutos).

v Arena.
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La arena a emplear sera en general limpia. No contendra sales, sustancias organicas ni arcilla
adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las
Normas IRAM 1509-1525-1526. En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de
granulometria requerida, se corregira ésta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros
tipos de mayores médulos de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico
pudiendo adoptarse para esa correccion, previa conformidad de la Inspeccién, arena artificial,
producto del quebramiento de la roca granitica o basaltica, polvo de ladrillo. Sera exclusivamente
proveniente de la molienda de ladrillos y cascotes de ladrillos limpios y bien cocidos de modo que
no contendran vestigios de tierra ni, sustancias extranas. Se permitira la granulometria comdn en
plaza soélo en el caso en que las mezclas se hagan en maquinas moledoras, mezcladoras, que
trituren el grano.

v' Cascotes.
Los cascotes a emplearse para contrapisos, etc., provendran de ladrillos (o parte de los mismos),
debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su tamano variara entre 2 a 5 cms.
aproximadamente. Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de
pared, ejecutados con mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse la previa aprobacién por parte
de la Inspeccion, la cual rechazara todo cascote que no reuna las condiciones antedichas y/o que
contengan restos de cualquier material (salitres, estén sucios, etc.).

v’ Agua.
En la confeccion de mezclas para la albafileria, revoques, etc., se empleara agua corriente con
preferencia a cualquier otra. Seran por cuenta del contratista los gastos que demande la provisién
de agua para la construccion.

v' Mezclas.
Seran de los tipos indicados en el “Listado de mezclas”, que se consigna mas adelante. Las
mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados y contaran con la aprobacion previa de la Inspeccion. No se fabricara mas mezcla de
cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento Portland que las que debe
usarse dentro de las 2 (dos) horas de su fabricacion. Toda mezcla de cal que se hubiere secado o
que no vuelva a ablandarse en la amasadora (0 mezcladora) sin afiadir agua, sera desechada. Se
desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland y de cal
hidraulica que haya empezado a endurecerse. Las pastas de argamasa seran mas bien espesas
que fluidas. Las partes que se detallan en el “Listado de mezclas” se entienden medidas en
volumen de material seco y suelto, con excepcion de las cales vivas apagadas que se tomaran, al
estado de pastas firmes y del cemento Portland y las cales hidratadas (ambas en bolsas de
origen), que se comprimiran en el envase.
El “Listado de Mezclas” sera el siguiente, a saber:

e Tomado de juntas: 1 (una) parte de cemento / 3 (tres) partes de arena.

e Capas aisladoras de concreto hidréfuga en muros y tabiques: 1 (una) parte de cemento / 3

(tres) partes de arena mediana / 1 (un) kg. de hidréfugo, batido con 10 (diez) litros de agua.
e Carpetas bajo piso y aislaciones hidraulicas: 1 (una) parte de cemento / 3 (tres) partes de
arena mediana / 1 (un) kg. de hidréfugo, batido con 10 (diez) litros de agua.
e Jaharro interior, bajo enlucido a la cal: 1/4 (una cuarta) parte de cemento / 1 (una) parte de

cal grasa / 4 (cuatro) partes de arena mediana.
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e Enlucido interior a la cal: 1/8 (una octava) parte de cemento / 1 (una) parte de cal grasa/ 3
(tres) partes de arena fina.
e Enlucido de concreto: 1 (una) parte de cemento / 2 (dos) partes de arena fina.
e Enlucido exterior: 1/4 (una cuarta) parte de cemento / 1 (una) parte de cal grasa / 3 (tres)
partes de arena.
e Colocacion de pisos de mosaicos graniticos, lajas, umbrales, solias: 1/2 (media) parte de
cemento / 1 (una) parte de cal hidraulica / 3 (tres) partes de arena mediana.
e Colocacion de revestimiento de interiores (azulejos, etc.): 1/4 (una cuarta) parte de
cemento / 1 (una) parte de cal grasa / 3 (tres) partes de arena mediana.
Se permitird la variante en la mezcla adhesiva con Klaukol® o Iggam® Multipropésito o
equivalente.
La preparacién del mortero para la toma de juntas, debe ser cuidadosamente realizada utilizando
cemento tipo Portland® y arena de adecuada granulometria. Las juntas seran del menor espesor
posible, teniendo como maximo 10 (diez) mm. y en general sera conveniente ejecutar una ligera
compactacion del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y
agrietamiento.
Sobre los vanos a construir/reconstruir se ejecutaran dinteles de hormigén armado, incorporados
en los mismos bloques y/o ladrillos huecos ceramicos.
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de 1° calidad y de 1° uso.
Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envase de fabrica y cerrados.
La DDO se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan a las

especificaciones del Pliego o que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

3.1. Tabique simple de placa de yeso, espesor 10 (diez) cms.
Se prevé su utilizacion como cerramiento divisor del local A0O4 y BO7 (conforme proyecto y anexos
graficos), dentro de la construccion preexistente.
Las superficies deberan ser continuas, con juntas tomadas y las uniones entre placas se
realizaran con cinta y masilla especial marca Durlock®, Knauf® o calidad equivalente, a fin de
lograr superficies perfectas, lisas y listas para pintar.
La estructura de sostén se armara con perfiles metalicos galvanizados a los que se atornillaran las
placas de yeso de 12,5 mm. de espesor.
Todo este conjunto se suspendera de la estructura resistente por medio de perfiles de chapa
galvanizada, en la cantidad necesaria para darle completa estabilidad y seguridad, con una
separacion reglada de 40 (cuarenta) cms. entre ejes.
En lo posible, se evitara el corte y colocacion de placas de dimensiones inferiores a 1,00 (un) m2.
Sera de responsabilidad del contratista la coordinacion de la colocacion de la instalacion eléctrica
de manera tal que las bocas no interfieran con los elementos estructurales.

3.2. De elevacion, ladrillo hueco de 18x18x33 cms.
En cumplimiento de las generalidades expuestas en el punto 3 del presente apartado, se prevé su
utilizacion como construccion del cerramiento de la sala de bombeo (local B18), conformado fuera
de la construccion en area parquizada (local B16). Se contemplara el uso de dicho material para

divisiones/elevaciones o lo que considere la DDO, sean nuevas o preexistentes.
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Se prevé su terminacion con revestimiento hidréfugo texturado (punto 5.5 del presente apartado)

para exterior.

4. Zingueria

Se deberan dimensionar, proveer e instalar todos los conductos, tubos de ventilacion, y cualquier
elemento que atraviese las cubiertas y emerjan a la superficie, debiéndose proveer, asimismo, de
un sistema de babetas.

En todos los trabajos el contratista seguira estrictamente las REGLAS DEL ARTE y debera
confeccionar los detalles respectivos que surgieran necesarios, los cuales seran sometidos a la
consideracion y aprobacion de la DDO, previo al inicio de aquellos.

Se pondra especial cuidado en cuidar las chapas sin alterar su elasticidad al trabajarlas, los
angulos y los pliegues nunca seran aristas vivas. Las uniones entre si, seran soldadas y
remachadas, ejecutadas prolijamente, de modo que presenten superficies irreprochables.

Los trabajos aseguraran la perfecta proteccion hidraulica de las cubiertas, y se deberan ejecutar
después de haber aprobado la DDO los planos generales y de detalle correspondientes, conforme

fuera mencionado precedentemente.

4.1. Cenefas y babetas, materializadas con chapa N° 24.

5. Revoques
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de locales”, la “Planilla de cotizacion
general’, y lo especificado en las “Generalidades de los materiales” (punto 3 del presente).

5.1. Preparacion y/o reparacion integral de los sectores a intervenir.
Se debera picar el revoque existente deteriorado (solapado, agrietado, afectado por la humedad,
etc.) hasta dejar vista la mamposteria o estructura resistente, procediéndose a limpiar prolijamente
toda la superficie descubierta con cepillo de alambre, debiendo quedar la misma libre de todo
residuo de lo demolido.
En los sectores donde se constate la presencia de hongos, pero que por su estado no se justifique
la demolicion del revoque existente, se efectuara un hidrolavado a presién (desarrollado en el
punto 17.7. del presente), que debera dejar en excelente estado la superficie tratada.
Los trabajos comprenderan la remocién de la totalidad de la vegetacion que se encuentre en las
paredes, techos, cornisas, muros divisorios, etc.; producto de la humedad no deseada en los
mismos.
Una vez limpia la totalidad de las superficies, previo humedecimiento del lugar a revocar, se
procedera a ejecutar el mismo con los morteros indicados en cada caso; se prestara especial
atencion a la terminacion pues no se admitiran bordes o distintos niveles entre los revoques
nuevos y los que, por su buen estado, permanezcan sin remover.
Para la reparacion de la superficie deteriorada se deberan tener en cuenta los siguientes casos
posibles (genéricos), a saber:

v' Caso de armaduras expuestas.

Se debera picar en su entorno para retirar todo mortero flojo o debilitado, dejando a la vista y al
acceso, las correspondientes superficies expuestas de los hierros para su tratamiento. Las

armaduras seran correctamente tratadas en la totalidad de su superficie expuesta con adecuados

inhibidores o pasivadores de 6xidos. Si se presentaran CasoFF%b%—%O%?%i%RﬂBB-IB%EgBmBE?S
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es tal que requiera una accion particular y de mayor importancia, el oferente lo debera indicar en
su oferta y expresar el procedimiento de solucién que ha de implementar para cada caso.

Se rellenaran las cavidades con morteros adecuados que no contengan componentes que afecten
la armadura y que permita una perfecta adherencia sobre el hierro tratado con los inhibidores a fin
de que no se produzcan “cavidades” que con el tiempo ocasionen desprendimientos o
resquebrajamientos en las zonas reparadas. También los morteros empleados deberan tener una
composiciéon y una terminacion que permita la correcta compatibilidad y adherencia de la pintura
impermeabilizante final.

Se enrasard la terminacion prolijamente.

v' Caso de grietas y fisuras.

Se abriran en “V” en toda su longitud, se limpiaran con cepillo de alambre y aire a presién, y se
rellenaran con selladores elasticos poliuretanicos apropiados, resistentes a la radiaciéon ultravioleta
y efectos climaticos. Los lugares donde habran de aplicarse deberan ser previamente
acondicionados segun lo anteriormente descrito, y de acuerdo a las instrucciones de utilizacion
dadas por el fabricante del producto.

De ser necesario, se colocaran llaves espaciadas de no mas de 40 (cuarenta) cms. entre si a lo
largo de toda la fisura. Se colocaran embutidas hasta aproximadamente la mitad del espesor del
muro, con mortero de cemento.

Se hara una terminacién con prolijo enrase.

v" Caso de revoque flojos o debilitados.

Se picara en todo su entorno para desprender y retirar completamente las areas flojas o
debilitadas, sea por mala adherencia o por pérdidas de propiedades o por disgregacion de los
componentes del mortero. Se limpiara la superficie expuesta y se la tratara adecuadamente para
permitir una correcta adherencia de la capa de mortero nuevo.

El nuevo revoque exterior se compondra de una capa hidréfuga, el grueso y el fino exterior con un
correcto enrase.

v' Salientes horizontales.

Sobre los muros divisorios, en sus salientes horizontales externas, se desmalezara, limpiara y
ejecutara un chanfle con mortero de cemento impermeable, en el angulo diedro que forma con la
pared que continla. Previamente, se habra picado el revoque exterior existente hasta la capa
aisladora vertical en esa zona.

5.2. Revoque grueso exterior.
Para garantizar un adecuado asiento del revestimiento hidréfugo texturado (desarrollado mas
adelante, en el punto 5.5.) en todos los nuevos planos verticales exteriores, se proyectara un
revoque con agregado ultraliviano tipo Isolteco®, o calidad similar o superior, con elevadas
propiedades termoaislantes, a base de aglomerantes hidraulicos, aditivos especiales y perlas
virgenes de EPS Isopor® (aditivadas con EIA) mayor ahorro energético, bajo coeficiente de
conductividad térmica (0,076 W/m.k.), y resistente al fuego (incombustible).

5.3. Revoque interior con aditivo hidroéfugo en pasta.
Se debera ejecutar con Ceresita® o similar o superior, de 1° marca sobre aquellos planos

verticales apeados sobre las medianeras (en virtud de evitar futuras posibles filtraciones pluviales
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provenientes de heredades vecinas), en los sectores donde hubo filtraciones preexistentes y en
los locales de segunda a intervenir.

5.4. Revoque grueso y fino (de yeso) interior.
En aquellos planos verticales que por su estado actual (deteriorado) o para garantizar un
adecuado asiento para los revestimientos (sean texturados o pinturas), se proyectara un revoque
grueso que sera realizado con mortero para jaharro interior/exterior, mientras que el fino se
realizara con mortero para enlucido de yeso interior, fino fratasado al fieltro con cal aérea.

5.5. Revestimiento hidréfugo texturado.
Se propone la aplicacién de mas de un tipo de textura y color (conforme las imagenes de la
maqueta virtual, incluidas en el anexo de referencia, que revisten de caracter meramente tentativo
y orientativo), en todas las caras exteriores del inmueble. Definicidon de proyecto y aprobacién por
parte de la DDO, durante el proceso de ejecucion de la obra publica.
En primer lugar, se debera aplicar la base correspondiente para el revestimiento seleccionado.
Luego se procedera a la aplicacion del revestimiento plastico continuo, el cual estara formado por
cargas minerales y emulsiones acrilicas que, combinadas, dan un sistema de alta resistencia a la
intemperie y a todo tipo de agente atmosférico, obteniendo un revestimiento de alta resistencia
mecanica y de gran flexibilidad para tomar micro-fisuras.
Se deberan presentar muestras en obra para la eleccion, de hasta 3 (tres) colores y 3 (tres) tipos
de texturas (llaneado, fino, medio, grueso, fratasado, etc.), que seran evaluadas por la 10 para su
definiciéon formal y posterior ejecucion. En este sentido, se deberan presentar alternativas
decorativas de las caras, con intencion de acentuar gestos, plenos, salientes y demas.
Cabe sefalar que, para el desarrollo de todos los trabajos incluidos en este item, como asi
también cualquier otro que involucre trabajos en altura (potencialmente de riesgo) se debera
considerar el armado de andamios, uso de silletas y todos aquellos elementos de seguridad que
fueran necesarios conforme el cumplimento efectivo de las normas obligatorias de Seguridad e
Higiene en la construccién, en estricto cumplimiento de lo estipulado en los puntos 3.f. del
apartado A, 24 del PCE, y 1.4. del presente apartado B.

6. Contrapisos
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de locales”, la “Planilla de cotizacion
general’, y lo especificado en las “Generalidades de los materiales” (punto 3 del presente).

6.1. Contrapiso comun interior.
Segun surja necesario conforme los trabajos en cada edificio, se ejecutaran contrapisos livianos
de hormigén pobre, materializados con piedra partida, a fin de cubrir las zonas que fueran
intervenidas (nucleos sanitarios), ya sea en la totalidad de cada superficie (por inexistencia o
deterioro excesivo) o como completamiento de aquellas, sujeto a los sectores intervenidos en el
punto 2.2.

6.2. Contrapiso comun exterior.
Se efectuara la capa hidréfuga correspondiente y luego se ejecutaran contrapisos livianos de
hormigdn pobre, respetando los espesores minimos y sus pendientes reglamentarias, en los
patios, ya sea en la totalidad de cada superficie (por inexistencia o deterioro excesivo) o como
completamiento de aquellas.

6.3. Contrapiso para vereda.
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Realizacién de contrapiso de hormigén de cascote armado, de 12 (doce) cms de espesor, sobre
terreno natural frente a la parcela, en conformidad de aquella superficie estimada mencionada en
el punto 2.3. (demolicion de vereda) acceso a parking motos y sala de bombeo, sujeto a

verificacion in situ.

7. Carpetas & banquinas
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de locales”, la “Planilla de cotizacion
general’, y lo especificado en las “Generalidades de los materiales” (punto 3 del presente).

7.1. Carpeta hidréfuga sobre contrapisos.
En virtud de lo expuesto en el punto 6, se prevé la ejecucion de carpetas de nivelacion y alisado
en todos los locales y/o sectores, sean cubiertos o descubiertos, con motivo de la provision y
colocacion de los nuevos solados para cada uno de ellos (conforme punto 8 del presente).
Sera de responsabilidad del contratista la perfecta ejecucion de las pendientes a fin de garantizar
el escurrimiento superficial. La DDO verificara las pendientes ejecutadas, pudiendo ordenar
rehacer el trabajo segun su criterio.

7.2. Banquina.
Se ejecutara de 10 (diez) cms. de altura (por convencién salvo especificacion puntual en obra),
como asiento debajo del mueble bajo-mesada en el office (B08) ubicado en la Planta Baja.
Ademas, segun lo especificado en el Anexo IV y lo desarrollado en el punto 12.6 del presente
pliego, se realizara una base antivibratoria en donde se dispondran las bombas de impulsién

correspondientes a los tanques ubicados la Sala de Bombeo (B18).

8. Solados y colocaciones (Anexo N° Vy VI)
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de locales” y la “Planilla de cotizacién
general”. El oferente tendra en cuenta al formular su propuesta, que los revestimientos a utilizar en
obra deberan ajustarse en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condicion
de colocacion uniforme, sin partes diferenciadas.
No deberan presentar agrietamiento, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros desperfectos. Las
dimensiones y tintes seran estrictamente uniformes. Asimismo, se considerara incluido en los
precios unitarios establecidos, las incidencias por corte y desperdicios de piezas por centrado del
revestimiento en los ambientes, centrado respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos o
juegos de bronceria o colocaciones a mayor altura.

v' Muestras.
En cumplimiento de lo fuera puntualizado precedentemente en este Pliego (punto 5 del apartado
A), con 15 (quince) dias corridos de antelacion, el contratista sometera a la aprobacién de la DDO,
las muestras de las piezas a proveer y utilizar. Cuando hayan sido aprobadas se mantendran en
obra y serviran de elementos de contraste a efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de
su tipo y en forma inapelable cada vez que le lleguen partidas a la obra para su incorporacion a la
misma.

v Protecciones.
En cumplimiento de lo fuera puntualizado precedentemente en este Pliego (punto 6 del apartado

A), todas las piezas deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin
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escolladuras ni otro defecto. A tal fin el contratista arbitrard las medidas conducentes al logro de
tales condiciones apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como asi también
protegiendo los revestimientos una vez colocado y hasta la recepcion provisional de las obras.

v" Material de reserva.

En cumplimiento de lo fuera puntualizado precedentemente en este Pliego (punto 7 del apartado
A), el contratista tendra en cuenta que debe entregar piezas por un 5% mas de la superficie

colocada para futuras reposiciones.

8.1 Solados en paquetes humedos.

Se colocara en aquellos nucleos sanitarios y office que fueran renovados.
Se proveera y colocara en el office (B08) porcellanato esmaltado natural para piso, marca llva®
linea Cementos Illva® Home, tipo Soho Glam (o similar de igual calidad o superior, de marca
reconocida). En los nucleos sanitarios (A04, BO7 y B11), se proveera y colocara porcellanato para
piso, marca llva® linea Grani Artico (o similar de igual calidad o superior, de marca reconocida).

8.2. Solado de cemento alisado peinado.
Se plantea en la via publica (vereda) frente del inmueble y en la sala de bombeo (B18) los
sectores a intervenir segun indicacion de la |O. En caso de reparacion parcial, se debera cambiar
el médulo completo correspondiente al sector intervenido.
La terminacion de la superficie superior (pisada) sera de cemento alisado peinado, con agregado
de Sika® Floor-3 Quartz Top, color gris (a definir conforme muestras), previa presentacion de
muestras para consideracion y aprobacion por parte de la DDO.
Se deberan considerar y ejecutar las juntas de dilatacion asfalticas.

8.3. Solado Garden Block.
Se proveera y colocara, en el sector denominado area parquizada (B16), solado tipo Garden
Block. Queda exceptuado el sector bajo el arbol existente. Se debera realizar la correspondiente
nivelacion de terreno luego de lo establecido en punto 2.5 del presente apartado. Todo ello sujeto
a definicion in situ, respecto de su factibilidad constructiva y estructural y definicion por parte de la
IO, previa presentacion de muestras para consideracién y aprobacién por parte de la DDO.

8.4. Solias de aluminio.
Queda establecido por convencion que en todo aquel vano que, por diferente uso y/o funcion, se
produzca el cambio de solado, se debera proveer y colocar solias. Las mismas deberan ser de
aluminio (color gris metalizado, segun muestras y disponibilidad de mercado), del ancho y largo
total de cada vano.

8.5. Revestimiento en paquetes humedos.
Corresponde a la provisiéon y colocacion en los planos verticales de los nucleos sanitarios (office y
bafios), hasta la altura estimada del dintel del vano de acceso de cada local, considerada en 2,05
mts (a excepcion de donde puntualmente se indique en obra), sin perjuicio de otros locales que
pudieran surgir por orden expresa de la 10 durante el proceso de ejecucion de los trabajos.
Se proveera y colocara en el office (B08) porcellanato esmaltado natural para piso, marca llva®
linea Cementos llva® Home, tipo Soho Glam (o similar de igual calidad o superior, de marca
reconocida). En los nucleos sanitarios (A04, BO7 y B11), se proveera y colocara porcellanato para
piso, marca llva® linea Grani Artico (o similar de igual calidad o superior, de marca reconocida) de

igual tipo que el provisto para cumplimiento del punto 8.1. (del presente apartado).
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Todas las piezas asentadas con mezcla adhesiva (conforme el “Listado de mezclas” del punto 3),
habiéndose ejecutado previamente un azotado hidréfugo y un jaharro bajo revestimiento; se
dispondran con juntas rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y
porcelanina de 1° calidad, o pastina al tono, a exclusivo criterio de la DDO.

De producirse o constatarse defectos, la IO detenta la potestad de ordenar el retiro de las partes
defectuosas, exigiendo su reconstruccion en la forma pretendida, corriendo todas las
consecuencias y gastos que ello originen, a cargo exclusivo del contratista.

Igual criterio se aplicara cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc.,
sean imperfectos o bien cuando se presentaran piezas partidas o rajadas. Igualmente se
procedera si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta
nivelacion y verticalidad respectivamente, con verificacion de prolijos remates.

En todos los angulos salientes se colocaran cantoneras de acero inoxidable terminacion brillante
de 25 mm que iran al mismo plomo y en toda la altura del revestimiento.

Asimismo, se colocaran listeles de acero inoxidable de 2 cms. de altura y 2,5 mts. de largo
(medida estandar de la pieza) como terminacion superior de los planos revestidos, en todo el

perimetro.

9. Cubiertas (Anexo N° 1)

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de locales”, la “Planilla de cotizacion
general”’, y cumplimiento de las generalidades expuestas en el punto precedente. La empresa
contratista tendra a su cargo la fabricacion, provisién y montaje de todos los elementos metalicos
necesarios para la construccion de la cubierta metalica, la que deberan ejecutarse en base a los
planos generales y de detalle adjuntos, ademas de toda otra documentacion que sea entregada al
contratista por la Direccion de Obra durante el transcurso de los trabajos en obra.

El contratista proveera todos los materiales, mano de obra, equipos e implementos, etc,,
necesarios para ejecutar completa y correctamente terminadas y de acuerdo a su fin, las
estructuras metalicas objeto de este pliego, aun cuando éstos no estén especificamente
mencionados 0 no surja de la documentacion provista por la Direccion de Obra al momento de la
cotizacion. Se emplearan unicamente materiales nuevos, los que no deberan estar herrumbrados,
picados, deformados o utilizados con anterioridad con cualquier fin.

El contratista debera revisar toda la documentacion suministrada y realizara las observaciones
técnicas que estime pertinentes, en caso que detectara errores en el dimensionado, cantidades,
planos, etc. De no mediar observaciones, se entiende que la documentacién ha sido revisada por
el contratista y cuenta con su aprobacion, no pudiendo invocar errores en la misma para eludir la
responsabilidad que le corresponde como constructor de las obras.

El contratista podra, no obstante, si lo considera necesario, someter a juicio de la Direccion de
Obra alternativas estructurales o metodologias constructivas que ésta podra aceptar o rechazar
segun estime conveniente tanto a los intereses del comitente como a la calidad y destino de las
obras.

En tal caso, debera presentar el contratista junto a la alternativa, memoria de calculo justificativa,
planos generales y planos de detalle, como asi también especificaciones técnicas detalladas que

permitan a la Direccion de Obra juzgar la aptitud de los medios ofrecidos como alternativa.
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De todos modos, se deja claramente establecido que el contratista no tendra derecho a
reclamacion alguna de adicionales o imprevistos que no respondan a cambios de proyecto
debidamente autorizados por la Direcciéon de Obra.

9.1.  Estructura de nuevas cubiertas.

Se proveeran y colocaran nuevas cubiertas en los sectores A08, A09 y en sala de bombeo (B18),
segun Anexo N° | del presente PET.

La estructura de la mencionada cumplira con todas las especificaciones, condiciones, garantias,
responsabilidades, etc. para estructuras metalicas enunciadas precedentemente en este Pliego, y
se efectuara segun los planos de detalle.

La cubierta en cuestion se materializara con perfiles “C” de acero galvanizado, segun calculo
ejecutado por el contratista.

Los perfiles en general, seran ejecutados con acero tipo F-24. En particular, los perfiles angulo
podran ser de acero tipo F-22, y las chapas y planchuelas, de acero tipo F-20 siempre y cuando el
espesor de estos elementos estructurales no exceda de 19,1mm (3/4").

9.2. Nuevas cubiertas de chapa negra trapezoidal T101 C25, sobre correas.

La cubierta se cerrara con chapa negra trapezoidal T101 C25 (sobre correas). Las chapas tendran
una medida minima de 3,00 mts., a excepcion de aquellas donde debiese ejecutarse el corte de
terminacion. La chapa sera galvanizada por inmersion de 270 g/m2 (minimo), de marca
reconocida y sin uso alguno.

Las chapas se fijaran a la estructura mediante grapas tipo gancho J50 de acero galvanizado con
tuerca y arandela de neopreno de 4 mm. de espesor. El solape de la chapa sera de 15 cms. en
sentido longitudinal y de 1 2 onda en sentido transversal.

Como cerramiento inferior se debera proveer e instalar un cielorraso de placa de yeso (tipo
Durlock) segun especificaciones en el punto 10 del correspondiente apartado.

Se utilizaran aceros de diversas calidades segun sea la funcién a cumplir por el elemento
estructural de que se trate.

Todos los bulones y tuercas seran de forma hexagonal y llevaran un tratamiento de galvanizado
en caliente. Los bulones deberan cumplir con las normas IRAM correspondientes, teniendo
especial cuidado en el cumplimiento de las dos condiciones siguientes:

v' La seccién de apoyo de la cabeza del buldén debera ser como minimo igual a la secciéon de
apoyo de la tuerca correspondiente.

v' La longitud roscada sera funcién de la longitud de apriete de los bulones, de tal manera
que con la adicion de una arandela de 8mm de espesor no quede parte roscada de la cafia
dentro de los materiales a unir.

Las Tuercas deberan cumplir con las condiciones de calidad exigidas para los bulones segun
normas IRAM - Cap. 2 - CIRSOC 301 - como asi también en lo referente a su forma hexagonal y
tratamiento galvanico. Las tuercas seran ademas del tipo autoblocante aprobado. Si ello no fuera
posible, los filetes de rosca del bulén estaran inclinados hacia arriba para evitar el retroceso de la
tuerca.

Los electrodos que se empleen en las soldaduras dependeran de las condiciones y clasificacion
del uso, debiendo cumplir las normas al respecto tanto para los de soldadura de acero liviano
como los de soldadura de arco de hierro y acero.

Se deben eliminar las rebabas en los productos laminados. Las marcas de laminacion en relieve

sobre superficies en contacto han de eliminarse. |F-2024-00079177-MPD-DGADMPD
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La preparacién de las piezas a unir ha de ser tal que puedan montarse sin esfuerzo y se ajusten
bien las superficies de contacto.

No esta permitido en general cerrar con soldaduras las zonas defectuosas. En este aspecto seran
de aplicacion obligatoria todas las indicaciones expresadas en los capitulos 10.1 y 10.2 del
CIRSOC 103.

A fin de asegurar una adecuada proteccion anticorrosiva, las piezas deberan ser objeto de una
cuidadosa limpieza previa a la aplicacion de una pintura con propiedades anticorrosivas.

El contratista suministrara todos los tensores, riostras o apuntalamientos necesarios para el
sostén temporario de cualquier parte del trabajo, y los retirara tan pronto el trabajo montado haya
sido inspeccionado y aprobado por la Direccion de Obra.

v" Normas en Vigencia.

En todos los aspectos atinentes a la construccién de las estructuras metalicas, preparacion de los
elementos estructurales, confeccion de uniones, montaje, proteccidn contra la corrosion y el fuego,
controles de calidad, conservacion de los medios de unién, etc., como asi también todo lo relativo
al proyecto, y en tanto no contradiga a este Pliego, seran de aplicacion en primer término, los
reglamentos, recomendaciones y disposiciones del CIRSOC (Centro de Investigacion de los
Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles), Edicién Julio de 1982, los que el
contratista debera conocer y respetar, y que pasaran a formar parte de estas especificaciones.
Asimismo, en todo calculo que el contratista debe ejecutar, se ajustara estrictamente a las normas
citadas precedentemente, aceptandose la utilizaciéon de otros reglamentos so6lo en forma
supletoria y en tanto no contradigan a este Pliego. En esos Unicos casos seran de aplicacion las
normas IRAM, DIN, ASTM, e INPRES-NAA.
En caso de discrepancia sobre interpretacion de las normas y/o reglamentos, el criterio sustentado
por la Direccion de Obra sera de aplicacién obligatoria.

v Aislaciones (térmicas e hidrofugas).
Se debera considerar la ejecucion de la aislacion térmica mediante colocacién de lana de vidrio
con papel KRAFT de 50 mm. de espesor, y la aislacion hidréfuga por medio de TIVEK, todo ello
apoyado en un OSB de 11 mm. debidamente atornillado a las correas metalicas.
Queda aclarado que correran por cuenta de la contratista, todos los arreglos necesarios que
deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la construccion por filtraciones,
goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar
como excusa que la DDO presencio la ejecucion de los trabajos.
Todos los conductos, tubos de ventilacion y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta
metalica, iran previstos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la perfecta
proteccion hidraulica y se habra de ejecutar después de haber aprobado la DDO los planos

generales y de detalles correspondientes.
10. Cielorrasos
10.1. Suspendido, con placa de roca de yeso.

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de locales”, la “Planilla de cotizacion

general”’ y en los anexos graficos inherentes.
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Sujeto a verificacion in situ de los niveles y en consideracion de las posibilidades que pudieran
surgir, se debera proveer y colocar en todos los locales DE SEGUNDA: bafios, office y sala de
bombeo, y en area de trabajo (AO1, AO4, BO7, B08, B11 y B18) a una distancia del NPT (tentativo,
si fuese posible) de 2,30 mts, todo ello sujeto a definicion formal durante el proceso de obra por
parte de la DDO.
Las superficies deberan ser continuas, con juntas tomadas y las uniones entre placas se
realizaran con cinta y masilla especial marca Durlock®, Knauf® (o calidad similar o superior) a fin
de lograr superficies perfectas, lisas y listas para pintar.
La estructura de sostén se armara con perfiles metalicos galvanizados de 35 mm, a los que se
atornillaran las placas de yeso de 9,5 mm de espesor.
Todo este conjunto se suspendera de la estructura resistente por medio de perfiles de chapa
galvanizada, en la cantidad necesaria para darle completa estabilidad y seguridad, con una
separacion reglada de 40 (cuarenta) cm entre ejes.
En lo posible, se evitara el corte y colocacion de placas de dimensiones inferiores a 1,00 m2.
Sera de responsabilidad del contratista la coordinacion de la colocacion de la instalacion eléctrica
de manera tal que las bocas no interfieran con los elementos estructurales.
Se prevé su terminacion con pintura latex lavable para interiores (conforme lo desarrollado en el
punto 17.2. del presente apartado).

10.2. Bufia perimetral.
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de locales”, la “Planilla de cotizacion
general’, se debera ejecutar como terminacion al cielorraso suspendido de roca de yeso
mencionado en el punto precedente.
La misma sera del tipo “Perfil Bufia Perimetral Z” el cual es un perfil de seccién “Z”, pre-pintado en
color blanco, con nariz redondeada, cuya superficie del lado de mayor longitud presenta un
moleteado que facilita la penetraciéon de los tornillos al momento de fijarlo a la placa.

Debera generar una bufia de 15 mm. de ancho.

11. Carpinterias & vidriados (Anexo V y VI).
En conformidad con la cantidad y tipo establecidos en la “Planilla de locales”, la “Planilla de
cotizacion general’, los anexos graficos y el presente Pliego.
El trabajo a realizar de acuerdo a estas especificaciones, comprendera el suministro de toda la
mano de obra, materiales, equipos y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para el
suministro e instalaciéon de carpinterias (pafios fijos, corredizos, de abrir, de banderola y/o
pivotantes, segun cada caso), conforme el siguiente listado (medidas a x h), a saber:

11.1. PE - Puertas existentes (materiales varios).
En conformidad con la cantidad y tipo establecidos en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de
Cotizacion”, y todas las carpinterias indicadas a tal fin en el anexo grafico inherente.
Se prevén trabajos de revision, reciclado, recuperacion y pintura de elementos en TODAS las
carpinterias existentes segun indicacién en el anexo grafico, sean del material que sean (madera,
metalicas, aluminio, etc.), debiendo contemplar todos las intervenciones y reposiciones que surjan
necesarias del relevamiento de estado de todas ellas, considerandose a saber:

o Cepillado.

e Retiro de tramos en mal estado (por ejemplo, roturas por podredumbre) y reemplazo.

¢ Relleno de fisuras. Masillado. | E-2024-00079177-M PD-DGADZM PD
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e Reposicién de fallebas (en carpinterias).

¢ Reposicién o reparacién de bisagras (en carpinterias y postigos).

e Colocacién de burletes (en carpinterias).

e Reciclado y recuperacion de molduras o “dibujos” que pudieran existir.

e Terminaciones en general.
Cumplida la etapa de reciclado, se procedera a aplicar barniz o esmalte sintético en aquellos
elementos de madera intervenidos, de acuerdo a cada caso, tonalidad y/o color a definir por la
DDO conforme las muestras que sean presentadas por la contratista a tal fin.
Todo ello se llevara a cabo en estricto cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE, debiéndose
incluir para su cotizacion las marcas de los productos ofrecidos.
Se trata de 18 (dieciocho) puertas, de dimensiones vy tipologias variadas, interiores y exteriores,
todas ellas sujetas a revisién de su estado en etapa de obra.

11.2. P1 - Puerta placa cedro, marco de chapa.
Se proveeran e instalaran 3 (tres) puertas placa de 1° (primera) marca y calidad, conforme las
generalidades y caracteristicas expuestas en el anexo de referencia.
Incluye cerradura y herrajes marca Galo® linea clasica, modelo cénico metal liso, en acabado
platil (o similar de igual calidad o superior, de marca reconocida).
Se prevé su terminacion con esmalte sintético satinado, tanto para sus marcos como para sus
hojas (conforme lo desarrollado en los puntos 17.4. y 17.5., respectivamente, del presente
apartado).
Medidas (minimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 800 mm, nominal 750 mm, alto
2050 mm (s/ dintel).

11.3. P2 - Puerta placa cedro, marco de chapa (ancho 0,90mts. - alto 2,05mts.).
Se proveeran e instalaran 2 (dos) puertas placa de 1° (primera) marca y calidad, conforme las
generalidades y caracteristicas expuestas en el anexo de referencia.
Incluye cerradura y herrajes marca Galo® linea clasica, modelo cénico metal liso, en acabado
platil (o similar de igual calidad o superior, de marca reconocida).
Se prevé su terminacion con esmalte sintético satinado, tanto para sus marcos como para sus
hojas (conforme lo desarrollado en los puntos 17.4. y 17.5., respectivamente, del presente
apartado).
Medidas (minimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 900 mm, nominal 850 mm, alto
2050 mm (s/ dintel).

11.4. P3 — Puerta de chapa para pintar (exterior — LM) (ancho 1,00mts. - alto 2,05mts.).
Se proveera e instalara 1 (una) puerta de chapa de 1° (primera) marca y calidad, conforme las
generalidades y caracteristicas expuestas en el anexo de referencia.
Incluye cerradura y herrajes marca Galo® linea clasica, modelo conico metal liso, en acabado
platil (o similar de igual calidad o superior, de marca reconocida).
Se prevé su terminacion con esmalte sintético satinado, tanto para sus marcos como para sus
hojas (conforme lo desarrollado en el punto 17.4., respectivamente, del presente apartado).
Medidas (minimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 1000 mm, nominal 950 mm, alto
2050 mm (s/ dintel).
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11.5. P4 - Puerta doble de chapa para pintar con rejilla de ventilacion (exterior — Sala de
bombeo) (ancho 2,00mts. - alto 2,05mts.).

Se proveera e instalara 1 (una) puerta doble de chapa de 1° (primera) marca y calidad, con rejillas
de ventilacion para exterior, conforme las generalidades y caracteristicas expuestas en el anexo
de referencia.
Incluye cerradura y herrajes marca Galo® linea clasica, modelo cénico metal liso, en acabado
platil (o similar de igual calidad o superior, de marca reconocida).
Se prevé su terminacion con esmalte sintético satinado, tanto para sus marcos como para sus
hojas (conforme lo desarrollado en los puntos 17.4, respectivamente, del presente apartado).
Medidas (minimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 2000 mm, nominal 1550 mm, alto
2050 mm (s/ dintel).

11.6. P5 - Puerta chapa doble para pintar con vidrio y reja para exterior (ancho 0,90mts. -

alto 2,05mts.).

Se proveera e instalara 1 (una) puerta con pano vidriado con reja hacia el exterior de 1° (primera)
marca y calidad, para vinculo del office con galeria exterior (local B03), conforme las
caracteristicas (basicas) indicadas en el anexo grafico de referencia. Se prevé su terminacién con
esmalte sintético satinado, tanto para sus marcos como para sus hojas (conforme lo desarrollado
en los puntos 17.4, respectivamente, del presente apartado).
Medidas (minimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 900 mm, nominal 750 mm, alto
2050 mm (s/ dintel).

11.7. VE - Ventanas existentes (materiales varios).

En conformidad con las generalidades vertidas en el punto 11.1., respecto de TODOS los trabajos
que deberan efectuarse en cumplimiento del reciclado/reparacion integral a efectuar en las
carpinterias, sus cortinas de enrollar, postigos, aleros, y todos aquellos elementos a intervenir que
pudieran ser omitidos del presente listado.

Se trata de 20 (veinte) ventanas y/o pafios vidriados, de dimensiones y tipologias, todas ellas
sujetas a revision de su estado en etapa de obra.

11.8. V1 - Pafios vidriados de 3 (tres) hojas fijas (ancho 2,91mts. - alto 0,65mts.).

Se proveeran y colocaran como cerramiento del sector area de trabajo (A01) en la planta alta, de
acuerdo a las siguientes caracteristicas minimas, a saber:

e Cristal DVH laminado 3+3.

o Perfileria de PVC, marca Rehau® o calidad equivalente, color nogal o sapelli (A definir).

e Herrajes, fabricados en aleaciones de acero y zinc, galvanizadas y bicromatadas. Se
incluiran todos aquellos componentes de las carpinterias: manillas, de accionamiento,
cremonas, angulos de reenvios, soportes de compas y bisagras, entre otros.

Se trata de 1 (una) ventana y/o pafos vidriados, de dimensiones y tipologias, todas ellas sujetas a
revision de su estado en etapa de obra.
Medidas (minimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 2910 mm, alto 650 mm.
11.9. V2 - Panos vidriados de 7 (siete) hojas corredizas + 3 (tres) panos de mosquiteros
(ancho 6,75mts. - alto 1,20mts.).
Se proveeran y colocaran como cerramiento del sector area de trabajo (A01) en la planta alta, de
acuerdo a las siguientes caracteristicas minimas, a saber:
e Cristal DVH laminado 3+3.

e Perfileria de PVC, marca Rehau® o calidad equivalenig:_sgiar iiwgehoaapeiy-FegainimPp
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o Herrajes, fabricados en aleaciones de acero y zinc, galvanizadas y bicromatadas. Se
incluiran todos aquellos componentes de las carpinterias: manillas, de accionamiento,
cremonas, angulos de reenvios, soportes de compas y bisagras, entre otros.

e Mosquiteros de Acero Inoxidable.

Se trata de 1 (una) ventana y/o pafos vidriados, de dimensiones y tipologias, todas ellas sujetas a
revision de su estado en etapa de obra.
Medidas (minimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 6750 mm, alto 1200 mm.
11.10. V3 - Pafios vidriados de 4 (cuatro) hojas corredizas + 3 (tres) panos de mosquiteros
(ancho 6,75mts. - alto 1,20mts.).
Se proveeran y colocaran como cerramiento del sector area de trabajo (A0O1) en la planta alta, de
acuerdo a las siguientes caracteristicas minimas, a saber:

e Cristal DVH laminado 3+3.

o Perfileria de PVC, marca Rehau® o calidad equivalente, color nogal o sapelli (A definir).

o Herrajes, fabricados en aleaciones de acero y zinc, galvanizadas y bicromatadas. Se
incluiran todos aquellos componentes de las carpinterias: manillas, de accionamiento,
cremonas, angulos de reenvios, soportes de compas y bisagras, entre otros.

o Mosquiteros de Acero Inoxidable.

Se trata de 1 (una) ventana y/o pafos vidriados, de dimensiones y tipologias, todas ellas sujetas a
revision de su estado en etapa de obra.
Medidas (minimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 6750 mm, alto 1200 mm.
11.11. V4 - Pafios vidriados de 2 (dos) hojas corredizas + 1 (un) pafio de mosquitero (ancho
2,00mts. - alto 0,65mts.),
Se proveeran y colocaran como cerramiento del sector bafio (A04) en la planta alta, de acuerdo a
las siguientes caracteristicas minimas, a saber:

e Cristal DVH laminado 3+3.

o Perfileria de PVC, marca Rehau® o calidad equivalente, color nogal o sapelli (A definir).

o Herrajes, fabricados en aleaciones de acero y zinc, galvanizadas y bicromatadas. Se
incluiran todos aquellos componentes de las carpinterias: manillas, de accionamiento,
cremonas, angulos de reenvios, soportes de compas y bisagras, entre otros.

¢ Mosquiteros de Acero Inoxidable.

Se trata de 1 (una) ventana y/o pafos vidriados, de dimensiones y tipologias, todas ellas sujetas a
revision de su estado en etapa de obra.
Medidas (minimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 2000 mm, alto 650 mm.

11.12. V5 - Pano vidriado fijo (Ancho 0,70 mts. - alto, 0,55 mts.).

Se proveera y colocara como cerramiento fijo del sector bafio (B11) en la planta baja, de acuerdo
a las siguientes caracteristicas minimas, a saber:

e Cristal DVH laminado 3+3 — esmerilado.

o Perfileria de PVC, marca Rehau® o calidad equivalente, color nogal o sapelli (A definir).

o Herrajes, fabricados en aleaciones de acero y zinc, galvanizadas y bicromatadas. Se
incluiran todos aquellos componentes de las carpinterias: manillas, de accionamiento,

cremonas, angulos de reenvios, soportes de compas y bisagras, entre otros.
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Medidas (minimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 700 mm, alto 550 mm.

12. Instalaciones sanitarias & cloacales (Anexo N° V)
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de locales” y la “Planilla de cotizacion
general’, para cada sub-item, y considerando las ubicaciones tentativas indicadas en la
documentacién grafica de referencia.

12.1. Proyecto técnico ejecutivo.
Comprende el proyecto para el desarrollo (sujeto a revisidon y aprobacioén formal por parte de la
DDO) de las instalaciones y la provision de todos los componentes (materiales y mano de obra),
necesario para la realizacién segun PET y anexo grafico de: desaglies cloacales (primarios y
secundarios), distribucion de agua fria y caliente, colocacién de artefactos y griferias, y aquellas
obras complementarias que surjan necesarias para el correcto funcionamiento, segun normas
vigentes y en estricto cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE, en los nuevos locales sanitarios
sean office (B08), bafios (B07, B11, A04) y sala de bombeo (B18). Las instalaciones responderan
a las disposiciones reglamentarias que establece el ente regulador local con competencia en la
materia.
La contratista entregara toda la documentacion grafica considerada como definitiva en versiéon
digital, ejecutada en AutoCAD® (a coordinar con la 10).
La contratista debera realizar una prueba exhaustiva de funcionamiento del nuevo sistema, luego
de haber finalizado los trabajos descriptos, para verificacion y aprobacién por parte de la |O.

12.2. Distribucién de desagules cloacales.
La instalacion cloacal que se plantea en los anexos grafico inherente corresponde a los nuevos
nucleos sanitarios (mencionados previamente), es TENTATIVA y reviste de caracter meramente
ORIENTATIVO, a los fines de su cotizacion y comprension. Por ello, y de acuerdo a lo
manifestado en el punto precedente, queda a exclusivo costo y a cargo de la empresa la
confeccion de la documentacion final, que sera presentada como parte del proyecto mencionado,
sometido a consideracion y aprobacién de la DDO.
Es menester recalcar que se debera proyectar y ejecutar un NUEVO sistema dentro de los locales
mencionados anteriormente, que debera necesariamente ser previsto de antemano por los
oferentes al momento de presentar sus propuestas de cotizacion de los trabajos involucrados en
el presente, debiendo considerar todo elemento y/o tendido principal preexistente (de cualquier
sistema), como posible reutilizacién para empalme y quedando sujeto, segun criterio de 10 a
demolicion y recambio.
Se debera incluir sus cafnerias de ventilacion, tanto para este punto como para los siguientes.
Cada nuevo nucleo sanitario, sea bano, office o sala de bombeo, en los que se debiera ejecutar
nuevos tendidos, sera materializado con sistema de termofusiéon tipo Awaduct® (o de calidad
similar o superior).

12.3. Elementos del sistema de desague cloacal.
Se incluyen las piletas de piso abiertas (PPA), las bocas de desaglie tapadas (BDT), las bocas de
inspeccion (Bl), las camaras de inspeccion (Cl), cafio camara vertical (CCV) y todo otro elemento
que pudiera existir para el correcto funcionamiento del mencionado sistema de desague, sujeto al
mencionado proyecto técnico ejecutivo (conforme el punto 12.1.).

12.4. Tendidos de caneria de agua fria y agua caliente para los nuevos nucleos sanitarios.
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La instalacion para la provision sanitaria de agua fria y caliente que se plantea en los anexos es
tentativa y reviste de caracter meramente ORIENTATIVO, a los fines de su cotizacion y
comprension. Por ello, y de acuerdo a lo manifestado en los puntos precedentes, queda a
exclusivo costo y a cargo de la empresa la confeccion de la documentacién final (Proyecto
Técnico Ejecutivo), que sera sometida a consideracion y aprobacién de la DOO.
Es menester recalcar que se debera proyectar y ejecutar un NUEVO sistema dentro de los locales
mencionados anteriormente, que debera necesariamente ser previsto de antemano por los
oferentes al momento de presentar sus propuestas de cotizacion de los trabajos involucrados en
el presente, debiendo considerar todo elemento y/o tendido principal preexistente (de cualquier
sistema), como posible reutilizacion para empalme y quedando sujeto, segun criterio de IO a
demolicion y recambio.
Cada nuevo nucleo sanitario, sea bafio, office o sala de bombeo, contara con tendidos agua fria y
caliente materializados con sistema de termofusion tipo Acquasystem® y desagties en Awaduct®
(o, en ambos casos, de calidad similar o superior), segun documentacion grafica anexa.
Se colocaran llaves de paso de agua fria y agua caliente en cada uno de los locales sanitarios, las
mismas seran metalicas de terminacion satinada o brillante, de excelente calidad.

12.5. Tanque de bombeo (T°B°).
Se proveeran e instalaran 2 (dos) tanques (nivel a definir por la 10) con valvula de retencion
dispuestos sobre banquina conforme a anexo grafico, tentativamente en la Sala de Bombeo (B18),
de plastico tipo Rotoplas® mod. GDPV estandar (o calidad similar o superior), que debera cumplir
con las siguientes caracteristicas técnicas minimas, a saber:
- Capacidad 1100 Its.
- Didmetro () 110 cms.
- Alto (h) 148 cms.
- Conexion doble de salida 1 V2" salida vertical con anulacién salida lateral.
- Diametro (&) de boca 46 cms.
- Incluye valvula de seguridad 34", un flotante N° 7, un flotante automatico, recubrimiento
antibacteriano, tubo de venteo, filtro de sedimentos, electronivel 2 mts., valvula de retencién.
El diagrama de ubicacion y su conexionado, desarrollado en el anexo grafico de referencia, reviste
de caracter meramente ORIENTATIVO, debiendo la contratista presentar la documentacion
grafico-técnica inherente (en caracter de proyecto técnico ejecutivo, punto 12.1.) para verificacion
y aprobacion por parte de la DDO, previo el comienzo de los trabajos, cabiendo la posibilidad de
modificacion de volumen de la unidad (y, en consecuencia, el resto de sus caracteristicas técnicas
enunciadas en el presente punto), conforme los valores de consumo que surgieran del calculo y
dimensionado de la instalacion, como asi también de la ubicacion del sistema.

12.6. Equipo de bombeo (E°B°).
Se proveeran e instalaran 2 (dos) bombas elevadoras sobre banquina antivibratoria segun lo
especificado en el punto 7.2 del presente pliego, con ubicacién y dimensionado definitivos,
conforme lo desarrollado en el Proyecto Técnico Ejecutivo, en cumplimiento de lo expuesto en el
punto precedente.
Se prevé la provision e instalacion de un tablero eléctrico de comando (conforme el desarrollo del

punto 15).
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12.7. Mesada.
Se proveeran e instalaran 4 (cuatro) mesadas de granito gris mara de 2 cms. de espesor
sostenida mediante ménsulas metalicas a los tabiques de fondo y laterales (reforzados a tal fin) en
el office (local denominado B08) y en los locales sanitarios de planta baja y primer piso (locales
A04, BO7 y B11).
No presentara cortes intermedios, y llevara zécalo sobre mesada de 5 cms. de altura del mismo
tipo y espesor de granito.
Se debera considerar el corte exacto de la pieza, replanteado in situ, al igual que el trasforo para
la pileta y la griferia que fuera a instalarse.

12.8. Inodoro con mochila.
Se proveeran e instalaran 3 (tres) inodoros largos (con depdsito) para los nuevos banos (locales
A04, B0O7, B11), tipo Ferrum® linea Bari de color blanco (cédigo IKL), el depésito sera tipo
Ferrum® linea Bari (codigo DKMXF), o calidad similar o superior. Ademas, se debera proveer la
tapa y el asiento, con herrajes plasticos, cuya terminacion sera lagueada en blanco.

12.9. Bidet.
Se proveera e instalara 3 (tres) bidets para los nuevos bafos (local A04, BO7, B11), tipo Ferrum®
linea Bari o similar de igual calidad, de 3 (tres) agujeros, color blanco (codigo BKT3).

12.10. Lavatorio.
Se proveeran 3 (tres) bachas colocadas por debajo de las mesadas de granito (mencionadas en el
punto anterior 12.7) en los nuevos bafios (locales A0O4, BO7 y B11) tipo Ferrum® linea Armodnica
Elea Oval, de color blanco con trasforo (cédigo LO8F), o calidad similar o superior. Tanto la
alimentacion de agua, como los desaguies de bachas y artefactos se efectuara con caneria rigida
cromada, salvo mejor opinion y justificacion formal técnica (sujeto a aprobacion formal de la 1O,
durante el proceso de obra).

12.11. Espejo.
Se proveeran e instalaran 3 (tres) espejos de cristal incoloro para los bafos (locales A04, BO7 y
B11), tipo Float de 6 mm de espesor (minimo). Para ellos, se propone en el local A0O4 un ancho
igual a la mesada sobre la cual se colocara, y una altura de 100 cms sujeto a definiciéon y
aprobacion en obra. En el local BO7 y B11 un ancho de 100cm sobre la cual se colocaran, y una
altura de 100 cms sujeto a definicién y aprobacion en obra.
Tendran todos los bordes pulidos en cantos a la vista, matado con chanfle a bisel.

12.12. Portarrollos.
Se proveeran 3 (tres) portarrollos tipo FV® linea Libby, o similar de igual calidad.

12.13. Griferia sobre mesada del office.
Se proveera e instalara griferia del tipo mono-comando FV® linea Libby (codigo 0181/39), o
similar de igual calidad, cuerpo de bronce en color cromado, cierre ceramico.

12.14. Griferia para bano.
Se proveeran e instalaran 3 (tres) juegos de griferia completa (con todos sus elementos,
incluyendo piezas de desague y tapones) para los lavatorios y de los nuevos bafos (locales A04,
BO7 y B11), tipo FV® linea Libby, o calidad similar o superior, color cromo, cierre ceramico.

12.15. Griferia para bidet.
Se proveera e instalara 3 (tres) griferia mono-comando para el bidet del bano (local A04, BO7,
B11), tipo FV® linea Libby (cod. 189/39), o similar de igual calidad, color cromo, cierre ceramico.

12.16. Pileta para office. |F-2024-00079177-MPD-DGAD#MPD
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Se colocara pileta de cocina de acero inoxidable de 44 x 34 x 20 cms. (aprox.), tipo Mi Pileta®
modelo Art 443, o similar de igual medida y caracteristicas técnicas.
12.17. Percha.
Para los nucleos sanitarios (existentes o nuevos), se proveera e instalara 1 (uno) percha metalica
simple por bafo, tipo FV® linea Libby o similar de igual calidad, color cromo.
12.18. Dispenser de jabon liquido.
Se colocara 1 (uno) por bafo/offices (existente o nuevo), cuya ubicacion queda sujeta a definicion
in situ durante el proceso de obra, previa presentacion de muestra patrén que debera ser
aprobada por la DDO, en cumplimiento de las siguientes caracteristicas, a saber:
e Material: ABS.
o Depdsito removible de 600 cm3.
e Valvula dosificadora de 1 cm3.
¢ Con llave de seguridad.
o Medidas (estimadas): 13 x 10 x 26cms.
e Para amurar mediante tarugos y tornillos.
12.19. Dispenser de toallas de papel intercaladas.
Se colocara 1 (uno) por bafo/ office (existente o nuevo), en proximidad al lavatorio (ubicacion
sujeta a definicion in situ de acuerdo a cada caso puntual), cuya ubicacion queda sujeta a
definicion in situ durante el proceso de obra, previa presentacion de muestra patron que debera
ser aprobada por la DDO, en cumplimiento de las siguientes caracteristicas, a saber:
e Material: ABS.
e Color: Blanco.
¢ Con llave de seguridad.
¢ Medidas (estimadas): 25,5 x 8,5 x 23,5cms.
e Para amurar mediante tarugos y tornillos.
12.20. Cesto de basura.
En cada nucleo sanitario, se proveeran 6 (seis) receptaculos para residuos conforme su ubicacion,
de los siguientes tipos, a saber:
a) Para los bafos, offices (existente o nuevos), se prevé la colocacion de tachos de basura de
acero inoxidable, segun las siguientes caracteristicas minimas:
- Volumen. 20 (veinte) litros.
- Medidas, diametro 30 cms, altura: 45 cms.
- Estructura y tapa de acero inoxidable.
- Cesto interior plastico, desmontable con manija.
- Pedal a resorte.
- Agarre trasero para transporte.
12.21. Sefalética (en puertas de acceso a locales sanitarios).
En las puertas de los bafos y office deberan colocarse los carteles indicativos de uso, en acrilico
negro, conforme muestras que deberan ser presentadas para consideracion y aprobacién por
parte de la DDO. Seran 4 (cuatro) en total, a saber:

o 3 (tres) carteles para bafo (local A04, BO7 Y B11 del tipo “mixtos”).
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e 1 (un) cartel para office (locales B08).

12.22. Heladera.
Se proveera e instalara 1 (una) heladera bajomesada en el office (local B08), tipo Whirlpool®
modelo WRA12A, o calidad similar o superior, que debera cumplir con las siguientes
caracteristicas técnicas minimas, a saber:

- Tipo de heladera, minibar.

- Tipo de deshielo, cycle defrost.

- Eficiencia energética A.

- Capacidad 120 litros.

- Dimensiones (estimadas) 49 (a) x 87 (h) x 52 (p) cms.

- Peso, 28 kgs.

- Color blanco.

12.23. Anafe.
Se proveera e instalara 1 (un) anafe eléctrico de embutir para el office (local B08), tipo Domec®
modelo GE30 o calidad similar o superior.
Seran equipos de 2 (dos) placas / hornallas (grande @185 mm + placa chica @150 mm).
placa chica @150 mm).
Medidas (estimadas): 300x510 mm.

13. Mobiliario y equipamiento. (Anexo I)

13.1. Mueble bajomesada.
De acuerdo al espacio disponible para la ubicacién de este mobiliario en el office (local B08), y en
consideracion de la ubicacién indicada en la documentacion grafica anexa, se debera presentar
un proyecto técnico definitivo para el mismo (incluyendo todos aquellos detalles que se consideren
pertinentes a los fines de mejor comprension de la propuesta) para consideracion y aprobacién
por parte de la DDO, previo al encargo de fabricacién, en un plazo no menor a los 15 (quince) dias
corridos. Seran muebles simples, equipados con espacio de guardado en el sector bajo pileta,
acceso mediante 2 (dos) puertas de abrir, y cajonera lateral, idealmente de 4 (cuatro) unidades, si
cupieran. Deberan contemplarse especialmente las cotas del espacio (en sus tres direcciones)
para la ubicacion de las heladeras bajomesada, de acuerdo a aquellos artefactos que fueran
provistos (conforme el punto 12.13., 12.16., 12.22, y 12.23.) y la banquina a ejecutar (punto 7.2.).
Se materializaran en MDF terminacién enchapado en melamina blanca, siendo todas las partes
(tanto los fondos, interior de cajones, tapas, etc.) realizados en el material y terminacién indicados.
Se debera contemplar la provisién y colocacion de las bisagras metalicas correspondientes para
las puertas, como asi también los herrajes para apertura y sujecién de aquellas y de los cajones.
Para el caso de estos Ultimos, se deberan considerar correderas metalicas simples (no
telescopicas).

13.2. Alacena.
En conformidad con las generalidades expuestas en el punto precedente, se deberan proveer e
instalar 1 (una) alacena corridas para el office (local B08), de un largo igual al lado maximo
disponible de cada local (para muebles en “L” o bien con limitantes por existencia de elementos
estructurales, como, por ejemplo, columnas), en su cota de ubicacion de la mesada (estimado,

sujeto a definicion formal en obra, sujeto a aprobacién de la DDO).
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14. Instalaciones de desagiie pluvial (Anexo N° IV).

En conformidad con lo establecido en la “Planilla de Cotizacién”, para cada sub-item, y

considerando las ubicaciones tentativas indicadas en la documentacién grafica de referencia (A09

y A08).

Comprende la verificaciéon de los desaglies actuales y las cubiertas de chapa nuevas en los

sectores a intervenir (A08, A09 y sala de bombeo) con libre escurrimiento y, el proyecto ejecutivo

de la instalacion (en aquellos sectores que la instalacion actual no verificara) y la provision de

todos los componentes (materiales y mano de obra) necesario para la realizacién segun pliego y

plano de los nuevos desagules pluviales.

Por considerarse accesorias, el desarrollo de estas instalaciones se incluira en el proyecto técnico

ejecutivo de instalaciones sanitarias (punto 12.1. del presente apartado) y de igual modo la

contratista entregara toda la documentacion grafica considerada como definitiva en version digital,

ejecutada en AutoCAD® (a coordinar con la 10).

14.1. Elementos del sistema.

Se prevé la provision y colocacién de todos aquellos componentes del sistema de desague pluvial,

como ser rejillas metalicas (de 20x20 cms), BDA (boca desague abierta), BDT (boca desague

tapada), ELL (embudos de lluvia), etc. Aquellos elementos en zingueria (que conforman las

canaletas, cenefas y bajadas pluviales), ya han sido contemplados en el punto 4 del presente.

15. Instalaciones eléctricas (Anexo N° IlI).

Comprende proyecto, provision e instalacién de todos los componentes necesarios para la

instalacion de luces y tomacorrientes, segun pliego y planos. Incluye tableros, cafierias, cableado,

colocacion de artefactos, etc.

Se deberan considerar las siguientes generalidades, a saber:

Los planos incluidos como anexos a este PET expresan el tendido eléctrico y son
meramente a titulo orientativo, debiendo el contratista realizar toda la documentacion
ejecutiva de la instalacion eléctrica definitiva por su cuenta, y antes de comenzar los
trabajos someter los mismos a la revision y aprobacién de la DDO. De no cumplir con este
requisito no podra dar inicio a los trabajos.

Los conductores seran anti-flama y de una seccion no inferior a 2.5 mm?, tipo Pirelli® o
calidad similar o superior.

Se utilizara cano metalico tipo MOP o cafio metalico corrugado revestido en PVC para la
materializacion de todos los tendidos de alimentacion eléctrica; en el caso de caferias a la
vista se utilizara cafo metalico zincado marca Daisa®, o calidad similar o superior, con
accesorios de la misma marca. Las cajas seran octogonales de hierro semi-pesado, llaves
interruptoras a tecla, tomacorrientes de embutir de 10 amperes con puesta a tierra y sus
respectivas tapas, todos los materiales seran de la linea Cambre®, o calidad similar o
superior.

Las conexiones se realizaran de centro a centro. La longitud maxima de las cafierias sin
caja de paso sera siempre inferior a los 10 ml.

El conductor de puesta a tierra recorrera la totalidad de las cafierias y sera del tipo anti-

flama de 2,5 mm? de seccion de primera marca con sello de calidad IRAM, debiendo estar
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con puesta a tierra todas las cafierias de llaves, tomas, fuerza motriz y baja tensién. La
toma del conductor de puesta a tierra sera de como minimo 2,5 mm? de seccion y entre los
tableros de cada piso y los tableros seccionales de los locales sanitarios sera de como
minimo 4 mm? de seccion.

La distribucién definitiva de la caja de conexién se indicara en oportunidad de efectuarse
los trabajos correspondientes.

El contratista debera designar un electricista matriculado en el consejo correspondiente,
quien realizara la instalacién desde su concepcion (documentacion ejecutiva) hasta el final
de obra (pruebas finales de funcionamiento).

No se admite el uso de cable-canal de ningun tipo y bajo ninguna circunstancia. Si la
empresa contratista, mediante justificacion valida encontrara que no existe opcion
alternativa en algun caso puntual, debera esgrimir los motivos y someterlos a
consideracion de la DDO que determinara la validez de aquellos e informara si los

considera (o no) viables.

Ademas, abarcara proyecto, provision e instalacion de la nueva alimentacion eléctrica a las

bombas elevadoras. Se deberan considerar la ejecucion de los siguientes trabajos:

v

Agregado en el tablero general una salida acorde a lo indicado en plano unifilar destinada
a la alimentacion del tablero seccional bombas.

Ejecuciéon de la alimentacién del tablero seccional bombas desde el TG hasta la sala de
bombas.

Provision e instalacion del tablero Seccional bombas de acuerdo al plano unifilar.
Alimentacion eléctrica de las bombas desde el tablero seccional bombas.

lluminacién de la sala de bombas incluye provision e instalacion de un Artefacto estanco
tipo Tortuga Fundicién Aluminio Redonda Grande 2 Luces - Blanca, Crudo. Proceso de
Pintado Electrostatico con Pintura Epoxi - Pintura Secada a Fuego y Horneada. Medida:
Diametro 25 cm. Lampara de bajo consumo 12W.

Se debe considerar la colocacion de una llave instalada en caja de aluminio tipo DAISA y
las cafierias para los circuitos de iluminacion, alimentacion de bombas y la instalaciéon de
un tomacorriente 2x20A seran de ejecucion a la vista tipo DAISA.

Se debera armar un Tablero Seccional bombas (cuya ubicacion sera en la Sala de Tanque
de Bombeo General local B18), debiendo incluir llave de corte general, disyuntor diferencial
y llaves termo-magnéticas de proteccién de circuitos, de marcas reconocidas (Siemens
ABB o Schneider) y aprobadas por normas IRAM, y todos los elementos de seguridad que
correspondan.

Normativa y reglamentos

Para el disefio y la implementacion de los distintos sub-sistemas se han seguido los

procedimientos de aceptacion internacional a fin de lograr un desarrollo de primer nivel de calidad,

durabilidad y eficiencia. El disefio y las instalaciones se han referido a todos los Cdédigos y

Reglamentos vigentes provinciales y municipales, incluidos, aunque no limitados, como minimo a

los siguientes segun sea requerido:

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Reglamentacion de la Asociacion Electrotécnica Argentina (Ultima edicion).

Caodigos Municipales vigentes.
Normas IRAM. | F-2024-00079177-M PD-DGAD#MPD
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e Normativa EDESUR.
v' Componentes del sistema eléctrico (tomacorrientes e iluminacion)
Se consideraran los siguientes elementos, a saber:
e Tablero Seccional Equipos de Bombeo Sanitarios (TBo).
e Ramal alimentador a Tableros.
e Instalacién de Tablero Seccional Equipos de Bombeo Sanitarios a Tablero General
(TG).
e Sistema de puesta a tierra.
v' Alimentacion eléctrica
El conjunto recibira la energia provista por la prestataria local del servicio de suministro eléctrico.
En tal sentido se debe tender el alimentador hasta el Tablero General (ubicado dentro del local
B09).
El contratista debera calcular las secciones de los cables en funciéon a la corriente nominal, la
caida de tension y el esfuerzo de cortocircuito, calculo que debera ser presentado para la
aprobacioén por parte de la DDO.
v' Tablero seccional equipo de bombeo (TSBo)
e Generalidades.
Se ha previsto la instalacién del TSBo de entrada con interruptor automatico de corte general para
la alimentacion de energia.
Se ha previsto la instalacion del TS de entrada con interruptor automatico tetra-polar de corte
general para la alimentacion de energia.
Los trabajos a realizar son los siguientes:
- Ejecucion de la ingenieria para construccion del tablero (esquemas unifilares y
topograficos, conforme lo mencionado en los anexos), que debera ser aprobada por la
DDO antes del comienzo de la construccion de los mismos.
- Suministro de todos los materiales requeridos para la fabricacién del tablero especificado.
- Construccién del gabinete metalico, montaje de los elementos, cableados, etc.
- Realizacion de pruebas de recepcion en su taller, con presencia activa de la |0.
- Embalaje, transporte y entrega en obra.
Dado que el proveedor se considera experto en este tipo de trabajos y descartando que la
informacion es suficiente para la correcta interpretacion de los trabajos solicitados, no se
reconoceran trabajos adicionales fundamentados en desconocimiento o distinta interpretacién de
la misma, por lo que los oferentes, habiendo efectuado la Visita Obligatoria a Obra (durante la
etapa de cotizacién, estudio y elaboracion de la oferta inherente), podran evacuar todas sus
consultas, previo a la confeccion final de su propuesta econdmica, mediante una solicitud formal
de aclaratoria, a través de los medios pre-establecidos a tal fin.
La posiciéon en planta del TSBo se indica en el anexo grafico y debera contener todos los
elementos indicados en el esquema unifilar. EI TSBo ingresara a obra, totalmente cableado e
identificado, es decir como producto terminado, debiendo en obra posicionarlo, fijarlo y conectarle
los conductores de alimentacion de los distintos circuitos. EI TSBo contendra indicadores de
presencia de tension tipo ojo de buey, uno De por cada fase normal o de emergencia. El TSBo

debera incluir todos los interruptores, disyuntores, fusibles, lamparas de senalizacion,
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transformadores de medida, instrumentos indicadores, lamparas de sefalizacion, borneras y todos
los accesorios normales y especiales necesarios para el adecuado y correcto funcionamiento.
Se debera verificar las secuencias de giro en los tableros, que debera ser positiva (+).

e Espacio de reserva.

Los componentes del TS no podran superar el 80% (ochenta por ciento) de la capacidad total de
la caja, debiendo dejar un 20% (veinte por ciento) de reserva adicional.

e Grados de proteccion mecanica.

El TSBo y las cajas interiores responderan a un indice de proteccion IP40. No tendran partes bajo
tensién accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo tensiéon segun norma IRAM 2200,
sera posible solo luego de la remocién de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas,
llaves o dispositivos especiales.

e Borneras.
No se permitiran borneras como reemplazo de porta barras. El TS debera contar con borneras de
salida tipo componible. No se admitira el puenteado de fases ni de neutros entre elementos de
proteccion dado que la alimentacion de cada uno, o grupo de ellos debera efectuarse desde un
repartidor.

e Puesta atierra.
Dentro del TSBo, se conectara al cable de tierra proveniente de la red general y a todas las partes
metalicas de los elementos instalados en el tablero, la cual recorrera longitudinalmente al tablero,
en la parte inferior del mismo. Se instalaran conexiones de puesta a tierra que una el cuerpo del
tablero con las puertas. Las mismas deberan ser confeccionadas con trenza extra-flexible de
cobre electrolitico de 4 mm? de seccion, conectadas mediante terminales a compresion a bulones
soldados en las puertas. Se conectaran a tierra los motores de las bombas.

e Conexion a interruptores.

Los conductores de union entre el repartidor y el interruptor deberan ser de la seccion adecuada
de acuerdo a la capacidad de estos ultimos.

e Carteles de senalizacion.

En el TSBo se colocara letrero de acrilico grabado, con la indicacién del destino de cada circuito,
poseera un tarjetero porta-plano y un plano unifilar del mismo. Las leyendas se haran con letras
de una altura minima de 5 mm. Cada interruptor manual o termo-magnético sera identificado con
carteles autoadhesivos en la contratapa, dichos carteles seran de acrilico o luxite con letras
grabadas sobre fondo de color identificando los servicios que atiende: fondo blanco para servicios
normales y fondo rojo para servicios que no deben interrumpirse.

e Conexionado auxiliar.

Sera en conductor flexible con aislamiento de 1 kv.
Los conductores tendran la seccidén que resulte de calculo, pero como minimo se adoptaran las
siguientes, a saber:

- 4,0 mm? para los circuitos de potencia

- 2,5 mm? para los circuitos de mando.

- 1,5 mm? para los circuitos de sefializacion y transformadores de tension.

e |dentificacién de circuitos.

Cada conductor contara con anillo numerado correspondiendo al numero sobre la regleta y sobre
el esquema funcional. Deberan estar identificados los conductores para los diversos servicios
(auxiliares en alterna, circuitos de alarma, circuitos de mando} FPoRHANOFES NIz O Ailiverlo
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conductores con cubierta distinta o poniendo en las extremidades anillos coloreados. Los
conductores de vinculacion entre barras y elementos de proteccién, asi como también entre estos
y las borneras, llevaran en todos los extremos, anillos plasticos de identificacion, con letras para
las fases y/o neutro y numero para la identificacion del circuito. De manera de poder reconocer y
ubicar facilmente a que circuito pertenece y desde que fase se lo esta alimentando.
Ejemplos:

1. Circuito monofasico, N° de circuito 6 y alimentado desde la fase R, debera llevar:

- Conductor correspondiente a la fase, “6 R”

- Conductor correspondiente al Neutro, “6 N”
Esta identificacion debera colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones
correspondientes, a la salida de la proteccion y a la entrada de la bornera de salida.

2. Circuito trifasico, N° de circuito 3, debera llevar:

- Conductor correspondiente a la fase R, “3 R”".

- Conductor correspondiente a la fase S, “3 S”.

- Conductor correspondiente alafase T, “3 T".

- Conductor correspondiente al Neutro, “3 N”.

e Planos.
Se deberan presentar planos constructivos (topograficos), debidamente acotados incluyendo el
célculo de barras de distribucion, soportes de barras y demas elementos de soporte y sujecion,
tanto desde el punto de vista de calentamiento como de esfuerzo dinamico para 1"k = 25 KA en el
TG. Previo a la construccion del mencionado, el contratista debera presentar la siguiente
documentacién grafica minima para consideracién y aprobacion de la DDO, a saber:

- Esquemas unifilares definitivos.

- Esquemas funcionales, con enclavamientos, sefiales de alarma, etc.;

- Esquemas de cableado.

- Memoria de célculo.
Cabe recordar que toda la documentacion grafica anexa reviste de caracter meramente
ORIENTATIVO y debera ser tomada de ese modo, siendo la documentacion técnica ejecutiva
definitiva la requerida en este punto.

e Pruebas.
Se deberan ejecutar las siguientes tareas de prueba, a saber:

- Inspeccion Visual (IRAM 2200).

- Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2,5 veces la tensidon nominal - 50 Hz. durante un minuto.

- Ensayo de aislacion.

- Funcionamiento Mecanico. Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de

instrumentos, relés de proteccion y calibrado de los mismos.

e Inspecciones.
Las inspecciones y ensayos deberan realizarse, en las siguientes etapas:

- Al completar el montaje de los elementos constitutivos.

- Al completar el cableado.
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Cabe senalar que tanto para el cumplimiento del presente punto como del anterior (pruebas)
debera contarse OBLIGATORIAMENTE con la presencia de la 10, para observacion,
consideracion y consecuente aprobacion de las instalaciones.

e Datos generales.

La frecuencia nominal sera de 50 Hz / 2,5% y la corriente nominal de cortocircuito prevista para el
Tablero sera calculada para una duracién de 1 (un) segundo.

e Materiales de fijacion.

Los bulones, tuercas, arandelas, etc., seran electrocincados. Sus dimensiones deben ser
normalizadas y en medidas milimétricas.
Todos los bulones se fijaran por medio de arandelas planas y grower.

e Construccion.
Sera conformado por una estructura de chapa de hierro doble decapada BWG N° 16 en perfiles
doblados y reforzados soldados o abulonados segun el caso. Los paneles de cierre seran de
chapa de hierro BWG N° 16, doblada, soldada y reforzada. Interiormente debe contar con perfiles
metalicos abulonados, sobre los que se fijen los interruptores. Las bandejas seran de chapa BWG
N° 16 doble decapada pintada, Deberan ser regulables en profundidad. Las puertas seran
construidas en chapa BWG N° 16 doble decapada. Sera rigido e indeformable, auto-portante,
provisto de un arco metalico que permita su fijacion mediante bulones de anclaje amurados al
piso.
Estara dividido en médulos para su transporte, los cuales se ensamblaran en obra, realizandose
este trabajo exclusivamente por medio de fijacion con bulones y tuercas. Esto se extiende también
a los cables y/o barras de conexién entre los mismos.

e Tratamiento superficial.

El tratamiento superficial a que deben ser sometidos los paneles, perfiles, y demas elementos
ferrosos del TS consistira como minimo de las siguientes etapas, a saber:

- Desengrase.

- Decapado.

- Fosfatizado.

e Protecciéon de fondo.

La proteccion de fondo se obtendra con una cobertura total de la superficie con una capa de 15
(quince) micrones de anti-6xido sintético. Luego de este proceso, se procedera al pintado final con
pintura termo convertible RAL 7032 en el exterior del tablero.
Las bandejas tendran el mismo tratamiento.

e Puertas.
Las mismas permitiran un angulo minimo de apertura de 135°. Se respetaran las hojas y manos
de apertura indicados en el diagrama topografico. La misma sera calada, abisagrada oculta,
cubrira el conjunto de barras y los bornes de contactos de los interruptores, dejando al alcance de
la mano solamente las manijas de accionamiento.
Las puertas de cierre seran realizadas en chapa BWG N° 16 dobladas en forma de panel para
aumentar la rigidez, y si fuese necesario con planchuela o adicionales. Cada puerta o bandeja
rebatible constituira una estructura dotada de los refuerzos correspondientes, a fin de garantizar
que se conserve siempre plana, sin presentar aleteo ni deformacion.

Los instrumentos y las lamparas de sefializacion seran montados sobre la puerta.

e Cerraduras. IF-2024-00079177-MPD-DGAD#MPD

Pégina 76 de 103



@& e redovler %ﬂ&@w/ @é é %&b’%

Las manijas para los cierres de puertas seran del tipo empunadura con sistema de traba a falleba
y cerradura tipo tambor, iguales, de manera que todas puedan ser accionadas por una misma
llave. Se entregaran un juego de 3 (tres) llaves del TS.

e |Interruptores, disyuntores y contactores.

Las marcas y modelos a emplear se indicaran en la la oferta y las aceptadas son ABB®,
Siemens® o Merlin Gerin®, no aceptandose otra marca fuera de las alternativas precedentemente
enunciadas.

v" lluminacién general
En las areas de indicadas en los planos se realizara la iluminacion de acuerdo a la distribucién
propuesta.
Cabe sefialar, que se debera priorizar la utilizacion de las canalizaciones existentes, evitando en
lo posible el tendido de nuevas caferias. En caso de ser necesarias nuevas canalizaciones,
cumpliran con lo expuesto precedentemente y el contratista lo sometera a la consideracion y
aprobacioén formal de la DDO.
La iluminacién artificial aportara un minimo de 300 lux de iluminacion de servicio en cada local de
trabajo, y estara constituida por artefactos de probada eficacia luminica distribuidos tentativamente
conforme lo establecido precedentemente.
Las llaves de luz seran de color blanco, tipo Jeluz® linea Verona, o calidad similar o superior.
Con una antelacion no menor a 15 (quince) dias corridos del comienzo de la fabricacion, el
Contratista sometera a la aprobacion de la DDO, muestras de los artefactos a proveer, los que se
deberan ajustar a las especificaciones inherentes a cada caso y a los planos aprobados.

v' Especificaciones técnicas particulares del rubro

e Planos de ingenieria.

La documentacion técnica obrante en el presente PET (escrita y grafica) tienen caracter de
PROYECTO vy definen el alcance de la cotizacion y de los trabajos a efectuarse, siendo de
exclusiva responsabilidad del contratista la confeccion de los planos ejecutivos de obra, debiendo
realizar la ingenieria de detalle constructiva de las instalaciones de iluminacion, tomacorrientes y
corrientes débiles, tablero y todo aquello que dependa de su construcciéon para definir las
dimensiones, espacios, forma, borneras, conexionado de comando, etc., asi como el replanteo de
construcciones e instalaciones existentes (si las hubiere y fuesen consideradas aptas, conforme
normativa vigente), relacionados con los trabajos a su cargo, no pudiendo alegar luego
desconocimiento sobre las mismas, en caso de interferencias o desajustes de cualquier tipo.

La documentacién grafica anexa, que forma parte de esta contratacion, reviste de caracter
meramente ORIENTATIVO, indicando ubicaciones, recorridos, trazados, secciones de caferias y
conductores de las instalaciones a realizarse y que se describen en este PET.

Todos los trabajos se consideran COMPLETOS, conforme a su fin, y en estricto cumplimiento de
las REGLAS DEL ARTE, debiéndose incluir todos los elementos y trabajos necesarios para el
correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explicitamente en este pliego o en la
documentacién grafica anexa.

La contratista entregara a la DDO para su aprobacién, con una antelacion minima de 15 (quince)

dias previo al inicio de los trabajos, 2 (dos) juegos de copias de PLANOS DE OBRA, en escala
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adecuada con la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, incluyendo todos aquellos
DETALLES TECNICOS que resultaran necesarios o hayan sido requeridos.

La aprobacion de aquellos planos por parte de la DDO no exime a la contratista de su
responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego, sus anexos, y su obligacién de coordinar sus
trabajos con los demas gremios, evitando los conflictos y/o trabajos superpuestos y/o incompletos.
Durante el transcurso de la obra, la contratista debera mantener al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias y ordenadas.

Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepcion definitiva, e independiente de los
planos que deba confeccionar para la aprobacion de las autoridades, entregara a la DDO 2 (dos)
juegos de los planos de las instalaciones (estrictamente CONFORME A OBRA) y su
correspondiente archivo en formato digital (AutoCAD®, versidn a coordinar con la 10).

¢ Normas para materiales y mano de obra.

Todos los materiales seran nuevos y conforme a las normas IRAM que sean de aplicacion y las
Reglamentaciones para las Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la Asociacion Electrotécnica
Argentina (ultima edicion). En caso de no existir estas, seran validas las normas IEC (Comité
Electrotécnico Internacional), las VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken), las ANSI (American
National Standard), y La Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en este orden.
Cabe reiterar que todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las REGLAS DEL ARTE y
presentaran una vez terminados un aspecto prolijo y mecanicamente resistente, para lo cual el
contratista debera disponer de la totalidad de las maquinas, equipos y herramientas necesarias en
calidad y cantidad suficiente para la ejecucion de los trabajos dentro de los plazos fijados. En los
casos en que este pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es al solo efecto
de fijar normas de construccién o tipos de formas deseadas, pero no implica el compromiso de
aceptar tales materiales si no cumplen con las normas de calidad o caracteristicas requeridas.
En su propuesta el contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone
instalar y la aceptaciéon de la propuesta sin observaciones, no exime al instalador de su
responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas o implicitas en el presente
PET y sus anexos. En caso que el contratista en su propuesta mencione mas de una marca, se
entiende que la opcidn sera ejercida por la DDO en su calidad de 6rgano técnico competente.
v" Conductores
Se proveeran y colocaran los conductores auto-protegidos dentro del cafio metalico tipo MOP o
cafio corrugado revestido en PVC (diametro acorde, sujeto a calculo de verificaciéon por parte de la
contratista), de acuerdo a las secciones indicadas en los planos y conexiones conforme al
esquema unifilar. Sera condicion ineludible para la instalacion de los cables, la previa presentacion
de lo siguiente, a saber:

- Caracteristicas mecanicas.

- Caracteristicas eléctricas.

- Datos garantizados.
La DDO, a través de la Inspeccion, podra solicitar ensayo de cualquier material o aparato y
rechazar todo aquello que no cumple los datos garantizados.
La totalidad de los conductores seran de cobre electrolitico de forma redonda, aislacién en PVC
especial, reunion de almas bajo rellenos extruidos de PVC.

Estos cables seran construidos y ensayados de acuerdo a las siguientes normas, a saber:

- IRAM 2178, caracteristicas eléctricas y dimensionaleslIg%aﬁgsgéygfﬁgﬁll:;ﬁ%gb 4MPD
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- IRAM 2289, Categoria “C” (Caracteristicas de no-propagacién de incendio).
Donde abandonen o entren al tablero, caja, cafos, o aparatos de consumo lo haran mediante un
prensacables de aluminio que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la estanqueidad de
los conductos.
Cuando la poca cantidad de cables o dificultades de montaje lo aconsejen, se colocara con cafo
camisa. Asi mismo, se usara cafno camisa en toda la acometida a motores o tramo vertical que no
esté protegido mecanicamente de manera tal que la seccidon ocupada por el conductor auto-
protegido constituya el 35% de la seccion interior del cafo camisa.
Se debera usar para todas las secciones una misma marca y un mismo color de cubierta.
En las acometidas o motores a la intemperie se ingresara con prensa-cable si la caja del motor es
suficientemente grande como para efectuar la apertura del cable dentro de la caja, caso contrario
se debera usar un terminal del tipo termo-contraible adecuado al uso y funciéon que deba cumplir.

e Conductores para la puesta a tierra.

Seran Aislados para 1,1 Kv. verde/amarillo de seccién indicada en planos, pero nunca inferior a 10
mm2. Podra ser unico y debera acompanar todo el recorrido de los tendidos, aunque no se
especifique en planos.

El contratista debera calcular las secciones de los cables en funciéon a la corriente nominal, la
caida de tension y el esfuerzo de cortocircuito, calculo que debera ser presentado para la
aprobacion por parte de la DDO, previo al inicio de los trabajos inherentes al rubro.

v Tomacorrientes

Seran aptos para corriente alterna monofasica de 220V/10A, 220V/20A, segun su consumo,
tendran toma de tierra. Responderan a la Norma IRAM vigentes.

Se colocaran 8 (ocho) tomacorrientes indicados en las areas a intervenir de 220V E de acuerdo a
lo expuesto en el Anexo correspondiente. Deberan ser identificados con color rojo, segun su uso,
con toma de tierra. Para del resto de los circuitos deberan ser de 220V/10A, con toma de tierra.
Los tomacorrientes seran de color blanco, tipo Jeluz® linea Verona o calidad equivalente.
v"lluminacién general

En las areas de indicadas en los planos se realizara la iluminacion de acuerdo a la distribucién
propuesta.

Cabe senalar, que se deberan utilizar las canalizaciones existentes, evitando en lo posible el
tendido de nuevas cafierias. En caso de ser necesarias nuevas canalizaciones, el Contratista lo
sometera a la consideracion y aprobacion formal de la DDO.

La iluminacién artificial aportara un minimo de 300 lux de iluminacion de servicio en cada local de
trabajo, y estara constituida por artefactos de probada eficacia luminica distribuidos tentativamente
conforme lo establecido precedentemente.

Las llaves de luz seran de color blanco, tipo Jeluz® linea Verona o calidad equivalente.

Con una antelacion no menor a 15 (quince) dias corridos del comienzo de la fabricacion, el
Contratista sometera a la aprobacion de la DDO, muestras de los artefactos a proveer, los que se
deberan ajustar a los planos aprobados.

v'  Caiieria y cableado para iluminacion en los sectores a intervenir

e |nstalacién de cafnerias.
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En caso de ser necesario el agregado de carfierias la mismas seran embutidas en canaletas o
sobre el nivel del cielorraso (de acuerdo a cada caso), se tenderan tramos continuos de cafio
metalico tipo MOP o cafio metalico corrugado revestido en PVC, garantizando su macizado,
estanqueidad y estabilidad (dentro del canaleteado o bien adecuadamente precintado a la
estructura portante, en virtud de evitar corrimientos y/o desplazamientos indeseados). Las cajas
de pase siempre se colocaran en coincidencia con un artefacto de iluminacion de tal forma que
estas sean accesibles a través del artefacto.

Para los casos en que las cajas octogonales queden alejadas mas de 5 cms. por encima del
cielorraso, la conexion al artefacto desde la caja se realizard mediante un cable tipo auto-
protegido con la normativa antes indicada. Todas las cajas octogonales llevaran tapa, y el cable
auto-protegido estara sujeto mediante prensacables de aluminio de tamafio adecuado.

En caso de las juntas de dilatacion se dara la misma solucién que para el item anterior.

Toda la instalacion sera canalizada por cano corrugado, con cajas de pase sin estampar, de tal
forma de evitar la presencia de chispas expuestas que provoquen explosiones.

e Canferias embutidas.

Se entiende por caferias embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de los
tabiques elevacion de ladrillo de cemento, de estructura metalica PGC / PGU, de placa de yeso,
cielorrasos, etc. Seran de cafio metalico tipo MOP o cafio metalico corrugado revestido en PVC
(diametro sujeto a calculo). Las cafierias embutidas se colocaran entre cajas de pase,
adecuadamente precintadas a la estructura portante de la estructura metalica. En los muros de
mamposteria, de ser necesario, se embutiran los canos a la profundidad exigida por la normativa
vigente. En todos los casos las canaletas seran macizadas con mortero de cemento y arena (1:3).
Se emplearan tramos continuos de cafno metalico corrugado y, en el caso de ser necesaria la
discontinuidad y/o utilizacién de cortes, se colocaran cuplas en ambos extremos. Para diametros
superiores al RS 51/46 y/o a la vista en ambientes humedos se utilizaran cafos de hierro
galvanizado.

e Forma de realizar el cableado en caferias.

El tendido de los cables por cafierias se hara por tramos entre cajas de paso ejerciendo el
esfuerzo de traccién en forma suave y sostenida.
No se permitirdn empalmes de cables en el interior de los cafios. Estos se haran solamente en
cajas, los que, en consecuencia, tendran las dimensiones adecuadas para permitir una
terminacion prolija de dichos empalmes. La alimentacién al artefacto se hara con cable tipo TPR
con ficha macho hembra para facilitar el retiro de estos para mantenimiento. Junto a los cables de
iluminacién y en todas las caferias del sistema, se tendera también un cable para puesta a tierra
de iguales caracteristicas que los anteriores, pero de aislacion color verde-amarillo y de 2.5 mm2
de seccion minima.
En consideracién de lo expuesto precedentemente, se deberan cotizar los siguientes trabajos:
15.1. Proyecto definitivo de la instalacion eléctrica, firmado por profesional matriculado.
Este sera sometido a consideracion de la DDO para su consecuente aprobacion y autorizacion de
inicio de los trabajos inherentes al rubro.
Cabe sefialar que luego del reemplazo de la cubierta, se reutilizaran los artefactos modulares
preexistentes en el area AO1.
15.2. Provisién e instalacién del Tablero Seccional Equipos de Bombeo Sanitarios (TBo).

15.3. Panel LED 275x275 (iluminacion interior). | E-2024-00079177-M PD-DGA D#MPD
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Se debera cumplir con las generalidades mencionadas en el punto anterior.
Seran paneles para embutir, tipo Artelum®, modelo Hera Il (c6d. 34035), o calidad similar o
superior, de acuerdo a las siguientes caracteristicas técnicas basicas, a saber:
e Flujo luminoso 2040 Im.
e Color luz 3000-4000 K.
e Con fuente de alimentacion (200/240 Vca - 50 Hz).
e Potencia 18 w.
e Cuerpo de aluminio fundido, pintura epoxi color blanco.
o Dimensiones (estimadas) 275x275x26 (h) mm.
¢ Cantidad, 8 (ocho) artefactos.
15.4. Panel LED 160x160 (iluminacion interior).
Se debera cumplir con las generalidades mencionadas en el punto 15.
Seran paneles para embutir, tipo Artelum®, modelo Hera Il (c6d. 34035), o calidad similar o
superior, de acuerdo a las siguientes caracteristicas técnicas basicas, a saber:
e Flujo luminoso 800 Im.
e Color luz 3000-4000 K.
e Con fuente de alimentacion (200/240 Vca - 50 Hz).
e Potencia 12 w.
e Cuerpo de aluminio fundido, pintura epoxi color blanco.
e Dimensiones (estimadas) 160x160x26 (h) mm.
e Cantidad, 4 (cuatro) artefactos.
15.5. Reflector LED, con sensor de movimiento (iluminacion exterior).
Se debera cumplir con las generalidades mencionadas en el punto 15.
Seran artefactos direccionables, aptos para intemperie, tipo Libercam®, modelo SEREF-50S, o
calidad similar o superior, de acuerdo a las siguientes caracteristicas técnicas basicas, a saber:
e Cuerpo metalico, con disipador de calor.
e Carcasa de aluminio reflexiva (interior), color negro (exterior).
e Cubierta traslucida, con vidrio templado.
e Potencia 50 w.
e Sensor de movimiento (giratorio), con botones de SENS - TIME - LUX.
e 1 (un) LED COB, alta potencia.
e Flujo luminoso 30.000 Im.
e Vida util 50.000 horas.
e |P66 exterior - interior.
e Luz fria (blanca).
e Alimentacion / voltaje 220 v.
e Angulo de apertura 120°.
¢ Dimensiones (estimadas) 28,5 x 34,5 x 6 cms.
e Cantidad, 5 (cinco) artefactos.
16. Sistema para videovigilancia y monitoreo (Anexo IlI).
16.1. Circuito cerrado de television (CCTV).
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Se debera proyectar, proveer e instalar 1 (un) sistema completo de videovigilancia del tipo CCTV
analdgico, de 1° marca y calidad reconocida en el mercado (Dahua®, Hikvision®, Ubiquiti®, Tp-
Link®, Western Digita®, entre otras) y en estricto cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE. Sus
componentes principales seran, a saber:
e Camaras analdgicas.
Si bien se han propuesto algunas unidades y cantidades (en el anexo grafico inherente), queda
sujeto a las definiciones propias del proyecto técnico definitivo (punto 15.1.), y podran ser de todos
aquellos tipos usuales en el mercado (minidomo, domo, bala, cubo, domo PTZ, fija o profesional,
panoramica o 360°, etc.) en el mencionado se han ubicado 13 (trece) camaras, a modo
orientativo.
e Monitor LCD color.
Ubicado dentro del local B15 (mesa de entradas compartidas), directamente conexionado al
equipo DVR.
Sera de 10” (diez pulgadas), dimensiones (alto x largo x ancho) 16,5x25x4 cms, resolucién
1024x600 px, conectores de entrada HDMI / RCA / VGA, grabacién y reproduccion en formato
MP5 / .wav / .wma /. amr/ RM / RMVB / AVI / MPG / MPEG / Gif / BMP / JPG., entre otros.
Incluye soporte de pie, control remoto, fuente de 12 (doce) volts y todos aquellos accesorios que
surgieran necesarios para su correcto funcionamiento y puedan haber sido omitidos.
¢ Medio de transmisién de imagen, mediante cable coaxial.
¢ DVR (Digital Video Recorder), grabador de video digital.
16.2. Alarma.
Se debera proyectar, proveer e instalar 1 (un) sistema de alarma completo, marca Governor®
modelo GV-SAFE300, linea inalambrica, o calidad similar o superior, en estricto cumplimiento de
las REGLAS DEL ARTE, y de acuerdo a las siguientes generalidades y/o caracteristicas
(minimas), a saber:
o Conexiéon Wi-fi y celular, con bateria interna.
e Funciones anti-sabotaje, SOS, 3 (tres) tipos de aviso (celular, aplicacion y SMS).
¢ Idioma castellano.
e Medios de control, mediante controles remotos y llaveros RFID.
e Sistema anti-hackeo.
e Bateria de respaldo, ion de litio, capacidad 1.200 mAh.
e Deteccion y seguimiento por intrusion, mediante la instalacion de sensores de movimiento
GV-CONTROLLER (en sectores a definir, de modo tal de cubrir todos los sectores factibles
de ingreso indeseado) y magnéticos GV-SAFETRON (en puertas y ventanas vulnerables, a
definir por proyecto).
17. Trabajos de preparacion y pintura integral
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de locales” y la “Planilla de Cotizacién”,
se procedera a la pintura integral de todos los elementos de TODO el conjunto edilicio, salvo
aquellos sectores que existiera especificacion en contrario conforme las siguientes generalidades,
a saber:
e Se deberan incluir las manos necesarias y tratamiento previo.
e Los trabajos se realizaran de acuerdo a las REGLAS DEL ARTE, debiendo en todos los

casos limpiarse las superficies quedando perfectamente libres de manchas, 6xido, etc.
|F-2024-00079177-MPD-DGAD#MPD
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lijandolas prolijamente y preparandolas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de
proceder a pintarlas, no se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas,
etc.

Se dara la ultima mano de pintura una vez que todos los gremios que entran en la
construccion, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de 1° calidad y de marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades.

El contratista entregara muestras a la Inspeccién para su eleccion y su aprobacién. Los
productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran
comprobados por la DDO quien podra requerir del contratista y a su costo, todos los
ensayos que considere necesarios a su exclusivo criterio profesional, para verificacion de
la calidad de los materiales. En todos los casos (preparacion de la pintura, mezclas o
ingredientes), se debera respetar las indicaciones del fabricante. Previo a una aplicacion
de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general a las superficies
salvando con masilla o enduido toda irregularidad. EI no cumplimiento de lo establecido en
el presente pliego, sera motivo suficiente de rechazo.

Antes de dar principio al pintado, se debera efectuar el barrido de los locales a pintar,
debiéndose preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpillera, que el contratista proveera
a tal fin.

No se aplicaran bloqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasa,
debiendo ser raspadas profundamente al picado y la reconstruccién de las superficies
observadas, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el numero de manos a aplicar, se entiende que es a titulo ilustrativo. Se
debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la DDO.

La empresa contratista debera corregir los defectos que presenten las superficies o juntas
antes de proceder al pintado.

Ademas, se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de
polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes
de que la pintura se haya secado por completo. Sera condicion para la aprobacion de los
trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La DDO podra
exigir a la contratista la ejecucion de muestras que a su juicio considere oportuno.

Los materiales a emplear seran en todos los casos de 1° calidad y marca reconocida tipo
Alba®, Sherwin Williams® o equivalente. Los tonos de los colores de las pinturas a utilizar

seran elegidos por catalogo del fabricante, cuando corresponda.

17.1. Muros y tabiques interiores al latex lavable.

Toda la superficie de tabiqueria interior se pintara con latex para interior lavable (de 1° marca y

calidad, conforme generalidades precedentes), aplicado en la cantidad de manos que fuesen

necesarias para garantizar el perfecto cubrimiento de las superficies. Previamente, estas se

prepararan corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudieran existir. Si se constatara
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la presencia de hongos se efectuara un lavado con una solucion de detergente y agua, que sera
enjuagado con agua pura Yy limpia. Luego se aplicara a pincel una solucién al 10% de agua con
fungicida de marca reconocida. Se dejara secar por lo menos 48 (cuarenta y ocho) horas antes de
aplicar la primera mano de pintura. Se aplicara en primer lugar un enduido de primera calidad
hasta cubrir perfectamente la superficie. Luego se daran 1 (una) mano de fijador y 2 (dos) manos
(minimo) sucesivas de pintura latex para interiores.
Se deberan presentar muestras en obra para la eleccion, de hasta 3 (tres) colores.
En la cotizacién se deberan incluir las marcas de los productos cotizados, asi como también los
correspondientes folletos indicativos.

17.2. Cielorraso interior al latex lavable.
Se llevara a cabo conforme lo establecido en el apartado precedente, en aquellos sectores en los
que existiese un cielorraso aplicado de yeso o bien un cielorraso suspendido de igual material.
En la cotizacién se deberan incluir las marcas de los productos cotizados, asi como también los
correspondientes folletos indicativos.

17.3. Cielorraso interior al barniz.
Se llevara a cabo en aquellos sectores en los que existiese un cielorraso de madera vista (del tipo
que fuese), a posteriori de los trabajos que pudieran surgir necesarios de reciclado y/o
recuperacion.
En la cotizacion se deberan incluir las marcas de los productos cotizados, asi como también los
correspondientes folletos indicativos.

17.4. Esmalte sintético en superficies metalicas.
Se incluye en este item la pintura con esmalte sintético satinado de todas las carpinterias
metalicas y herreria, todos los componentes de estructuras metalicas y todo otro elemento
metalico en el que no se haya indicado otra terminacion.
Se debera limpiar las superficies con lijado y solventes para eliminar el antiacido de obra; quitar el
6xido mediante raspadas o soluciones desoxidantes o ambos; aplicar 2 (dos) manos de fondo
anti-6xido cubriendo perfectamente las superficies; luego masillar con masilla al aguarras, en
capas delgadas, donde fuera menester; aplicar fondo antiacido sobre las partes masilladas, v lijar
convenientemente. Secadas las superficies, seran pintadas como minimo con 1 (una) mano de
fondo sintético y 2 (dos) manos de esmalte sintético puro Alba®, Sherwin Williams® o equivalente
de 1° marca y calidad.
En exteriores, se aplicara el esmalte a las 12 (doce) horas de haber recibido el anti-6xido.
Las condiciones del ambiente de pintado deben cumplir con la ausencia de polvos y/o gases
corrosivos. Inmediatamente después de efectuada la limpieza, el contratista aplicara a todas las
superficies de las estructuras 2 (dos) manos de pintura anticorrosiva de fondo (sintético de secado
al aire) a base de cromato de zinc segun norma IRAM 1182. Su aplicacién sera de pincel y ambas
manos deberan ser de distinto color para poder diferenciarlas. A tal efecto, podra incorporarse a la
segunda mano un pequefio porcentaje de negro de humo (0,5%) permitiendo asi su diferenciacion
con la anterior.
A continuacién del secado de la segunda mano de anti-6xido, el contratista aplicara a todas las
superficies 2 (dos) manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color a
determinar por la DDO.

17.5. Superficies de madera, con esmalte sintético.

Se llevara a cabo conforme las generalidades establecidas erh;gf()%_r&?&?grle](‘?g&%g&; AD#MPD
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Se incluye en este item todas aquellas superficies y/o elementos de madera que requirieren
terminacién, como por ejemplo las hojas de las nuevas puertas (puntos 11.2. y 11.3.), y todo otra
que pudiera haber sido omitida en el presente desarrollo.
En la cotizacion se deberan incluir las caracteristicas técnicas de los productos ofrecidos, de 1°
(primera) marca, calidad y color (a definir durante el transcurso de obra).

17.6. Reciclado, recuperacion y pintura de elementos de madera.
Se deberan contemplar todos los trabajos y reposiciones que surjan necesarias del relevamiento
de estado de todas aquellas carpinterias de madera, sus postigos, aleros, cortinas, y todos
aquellos elementos que existiesen en el inmueble a intervenir, conforme a lo desarrollado en el
punto 11).

17.7. Hidrolavado y pintura exterior.
Se procedera a hidrolavar todas las caras exteriores, sean de ladrillo visto o revestimiento
texturado, prestando especial atencion en todos aquellos sectores que pudieran presentar
desprendimientos, roturas o fisuras por si estado, mantenimiento deficiente y/o antigliedad, en
absoluta consideracién de aquellas generalidades expuestas en el punto 5.1. del presente Pliego.
De ser necesario se debera proceder al relleno de huecos o rajaduras que pudieran resultar por lo
enunciado en el rengldn anterior, siempre en consideracion de la igualdad en las caracteristicas
estéticas de lo existente (ladrillo o revestimiento), no admitiéndose parches desiguales notorios.
Para el caso de los mampuestos con ladrillo a la vista, se aplicara producto transparente anti-
hongos en toda la extension, en la cantidad de manos que fueran necesarias (recomendadas por
el fabricante), marca Alba®, Sherwin Williams® o calidad equivalente.
Para el caso de los mampuestos con terminacion de revestimiento texturado, se debera aplicar
latex para exterior en cumplimiento de los apartados precedentes y en la cantidad de manos que
fueran necesarias (recomendadas por el fabricante), marca Alba®, Sherwin Williams® o calidad
equivalente.
En la cotizacion se deberan incluir las marcas de los productos cotizados, asi como también los
correspondientes folletos indicativos.
Asimismo, y de considerarse necesario, se debera proceder al hidrolavado de las cubiertas
prestandose espacial atencion al estado y evitando cualquier desprendimiento de piezas que por

su antigledad o mala posicion pudieran verse comprometidas.

18. Varios

18.1. Cortinas.
Se proveeran e instalaran 3 (tres) pafios de cortina en las carpinterias nuevas (cuyas dimensiones
quedan sujetas a relevamiento in situ) para el local A0O1, conforme lo indicado en los anexos
inherentes. Seran marca Luxaflex Hunter Douglas®, tipo persiana americana, o calidad
equivalente. Estaran compuestas por laminas horizontales fabricadas en aluminio de maxima
flexibilidad; seran de color blanco. La medida de los flejes sera de 25 mm.
Se deberan presentar muestras para evaluacion de calidad y cumplimiento de lo requerido en el
presente, con un plazo no menor a los 15 (quince) dias corridos previos al inicio de la ejecucién de
los trabajos inherentes al rubro.

18.2. Canteros y vegetacién

IF-2024-00079177-MPD-DGAD#MPD
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Se debera consolidar el armado de cordones perimetrales de material (canteros, estimados en 10
cms. de ancho, a ras del solado) definicion formal por parte de la DDO, previo al inicio de los
trabajos inherentes, en cumplimiento de lo enunciado en los puntos 3.d. del Apartado A y 18 del
PCE.
Asimismo, se debera prever la provision y colocacion de tierra negra, fértil, para la ubicacion de
las mencionadas hierbas.
Se proveeran y plantaran aquellas especies arbdreas, para el cantero en el sector de patio (local
B16). Se propone la provisién de plantas Sansevieria Trifasciata, y/ o similares, en la cantidad
necesaria para lograr un cubrimiento integro de todos los sectores, segun disponibilidades de
mercado, y sujeto a presentacién de propuestas y definicion formal por parte de la DDO, previo al
inicio de los trabajos inherentes, en cumplimiento de lo enunciado en los puntos 3.d. del Apartado
Ay 18 del PCE.
Asimismo, se debera prever la provision y colocacién de tierra negra, fértil, para la ubicacion de
las mencionadas especies, en todos los referidos canteros.

18.3. Mastil con bandera de la Republica Argentina.
Se proveera e instalara el mastil en el sector de la fachada sobre calle Gorriti, sobre cartel
institucional existente (ubicacion definitiva a definir in situ, durante el proceso de ejecucion de
obra). Sera una columna recta de 1 (un) tramo, dimensiones (altura, diametro y espesor) a
verificar in situ conforme propuesta formal por parte de la contratista y aprobacién por parte de la
I.0. Las terminaciones seran en esmalte sintético, conforme lo especificado en el punto 17.4, color
a definir dentro de la gama monocromatica del blanco-negro. La distancia de empotramiento de la
columna sera de un 10% de la altura de la misma.
Se proveera la bandera argentina, medidas de 150x90 cms. con sol oficial y colores segun norma
IRAM de flameo. Fabricada en tela de poliéster de 70 gramos por m2 (metro cuadrado) con punto
bloqueado (no deshilacha). Franjas celestes y blancas cosidas con costura doble francesa.
Dobladillo en todo el perimetro con costuras dobles, cinta de refuerzo doble con costuras
cuadruples, refuerzo interno de poliéster lado derecho con costuras cuadruples, sogas dobles
gruesas + 5 cinta doble extra para atar. Para uso exterior.
19. Limpieza de obra.

19.1. Limpiezas periddicas.
El contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de las tareas
efectuadas sean retirados periédicamente del area de las obras, a fin de evitar perturbaciones en
la marcha de los trabajos. Los residuos deberan embolsarse y depositarse en volquetes que seran
colocados y posteriormente retirados a tal fin, a exclusivo costo y cargo del contratista. Cualquier
tramitacion de permiso (en cumplimiento de normativa municipal vigente) que fuese necesaria
para la colocacion de los mencionados en la via publica correra por cuenta y cargo de la
contratista.
No se permitira quemar materiales combustibles en ningun lugar de la obra o del terreno, bajo
ningun concepto.
A los fines de facilitar la cotizaciéon del presente punto, se consideran 12 (doce) periodos
mensuales.

19.2. Limpieza final de obra.
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Al completar los trabajos inherentes a su contrato, se deberan retirar todos los desperdicios y
desechos del lugar de la obra y del entorno de la misma, los sectores cubiertos, semicubiertos y
descubiertos, del inmueble en cuestion, propiedad de este Ministerio Publico de la Defensa.
Asimismo, el contratista desarmara la casilla de obrador (punto 1.2. del presente apartado), si
todavia se hallase de pie (ya sea total o parcialmente), para la etapa final de obra publica, y
retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la
obra limpia "a escoba" o su equivalente.

El contratista debera cumplir con los siguientes puntos basicos, a saber:

v' Debera entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

v" Los locales se limpiaran integramente. Las manchas de pintura que hubiera, se quitaran
con espatula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y prolijeando la
terminacion de los trabajos ejecutados.

v' Se debera realizar la limpieza de vidrios interiores y exteriores incluyendo trabajos en
altura. Corre por cuenta de la contratista los permisos y los seguros necesarios para
realizar dichas tareas, en estricto cumplimiento de lo estipulado mediante los puntos 23 y
24 del PCE.

v" Debera procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccién y el acarreo
de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que disponga la |O.

v" Todos los trabajos se realizaran por cuenta del contratista, quien también proveera las
herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecucién de las citadas
tareas.

v' Sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento,
artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion de los trabajos como
asimismo por toda falta y/o negligencia que, a exclusivo juicio de la 10, se hubiera
incurrido.

Todos los locales se limpiaran de acuerdo con las siguientes instrucciones basicas, a saber:

e Los vidrios de los artefactos de iluminacion y espejos se limpiaran con jabon y trapos de
rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material
adherido a los mismos, se quitara con espatula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin
abrasivos.

e Los revestimientos interiores y exteriores seran repasados con cepillo de cerda gruesa
para eliminar el polvo o cualquier material extrafio al paramento. En caso de presentar
manchas, se lavaran siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante del
revestimiento.

e Los pisos seran repasados con un trapo humedo para eliminar el polvo, y se removeran las
manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se
quitaran con espatula y aguarras, cuidando no rayar las superficies.

e Las nuevas carpinterias de aluminio y elementos de herreria, se limpiaran evitando el uso
de productos abrasivos.

e Se realizara la limpieza de todas las caferias no embutidas (de existir), en especial la cara

superior de los cafios en sus tramos horizontales.
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e Se limpiaran especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los
herrajes, piezas de acero inoxidable, bronce, platil, etc.

Se debera incluir en este item la provision de materiales, transporte, mano de obra, herramientas,

equipos y todo aquello que fuere necesario, aunque no se especifique en el presente PET, para la

limpieza COMPLETA y PROFUNDA (listo para ser utilizado) de todos los sectores que hayan sido

intervenidos en el edificio, inclusive aquellos que hayan servido como espacios de transicion, paso

0 acceso hacia los mencionados, y no hayan estado especificamente involucrados en los trabajos

ejecutados.
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ITEM

DESCRIPCION

SIMB.

IMAGEN

CANT.

15.

Tipo Tortuga
Fundicién Aluminio
Redonda Grande 2

T
H
F

Foso—,
N
NN

o
I

oo
K

o
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B

RETIRO - Artefacto de iluminacién interior panel LED, 600x4600x12 mm

NUEVO- Artefacto Cuadrado (27,5 x 27,5 cms), con 1 l&dmparas tipo dulux de 24w, con louver
doble parabdlico - Cantidad: 8 (ocho) unidades.

NUEVO - Artefacto Cuadrado (16 x 16 cms), con 1 [dmparas tipo dulux de 12w, con louver doble
parabdlico - Cantidad: 4 (cuatro) unidades.

Circuito Cerrado de Televisién (CCTV) de 1° marca y calidad
(Dahua®, Hikvision®, Ubiquiti®, Tp-Link®, Western Digita®, etc).
Cdmaras analdgicas (minidomo, domo, bala, cubo, domo PTZ, fija o profesional, panordmica o 360°) -

Cantidad: 13 (trece) unidades.

Luces 5 Reflector LED - Tipo Libercam®, modelo SEREF-50S - Cantidad: 5 (cinco) unidades.
. lluminacién de la sala de bombas tipo Tortuga Fundicién Aluminio Redonda Grande 2 Luces -
Blanca, Crudo. - Cantidad: 1 (uno) unidad.
TI po Artel u m® A Toma 2x10A 220v+T para servicios generales. - Canfidad: 8 (ocho) unidades.
)
n n I:I
15 3 mOdeIO HERA ” 8 REFERENCIAS
GENERALIDADES
Tipo Artelum®, P - Todas las medidas son APROXIMADAS, debiendo ser verificadas en obra.
1 5_4_ o -~ > 4 - Todos los trabajos deberan ser ejecutados de acuerdo a las REGLAS del ARTE.
mOdeIO EVA - Las distribuciones, sectorizaciones y/o ubicaciones del anexo, revisten de
caracter meramente orientativo.
Tipo Libercam® O Miristevio Friblico de lta Defersa
15.5. modelo O 5 @Wwﬂ General de laNacicre
SEREF-50S
- Departamento de Arquitectura DGN -
Camara De
1 7 1 Seguridad Gadnic = 1 3 TITULO: Obra Publica para Reacondicionamiento
] ] { . GADNC p
BuIIet IP CCTV Hd @ DOMICILIO: Calle Jose Ignacio Gorriti N°1110, esquina Alvarez Thomas, Lomas de

720P

17 .1.

Camara de
Seguridad Gadnic
C25-1 Domo Visiéon

Nocturna Outlet

Zamora, Provincia de Buenos Aires.

DEPENDENCIA: Defensorias Publicas Oficiales de la ciudad de Lomas de Zamora,

Provincia de Buenos Aires.

PROYECTO & DIRECCION: Departamento de Arquitectura DGN

PLANO: |Instalaciones eléctricas

| F-2024- OO(E §]99—IVI%’D-DG£‘H§VIXIQ)

REFERENCIAS DE ARTEFACTOS

Revision N° 00.

Fecha: 24 / 05/ 2024 1:

DArtt fal
Pagma9



AutoCAD SHX Text
- CALLE ALVAREZ THOMAS Nº 121 -

AutoCAD SHX Text
- CALLE JOSE IGNACIO GORRITI Nº 1110, LOMAS DE ZAMORA -

AutoCAD SHX Text
- CALLE ALVAREZ THOMAS Nº 121 -

AutoCAD SHX Text
- CALLE JOSE IGNACIO GORRITI Nº 1110, LOMAS DE ZAMORA -

AutoCAD SHX Text
4x40A

AutoCAD SHX Text
2x16A

AutoCAD SHX Text
2x16A

AutoCAD SHX Text
2x16A

AutoCAD SHX Text
TABLERO TRANSF. AUT.

AutoCAD SHX Text
Grupo Electrógeno 40KVA

AutoCAD SHX Text
4X160A 

AutoCAD SHX Text
4x40A

AutoCAD SHX Text
2x16A

AutoCAD SHX Text
2x16A

AutoCAD SHX Text
2x16A

AutoCAD SHX Text
2x25A

AutoCAD SHX Text
2x16A

AutoCAD SHX Text
REPARTIDOR 125A TENSION NORMAL

AutoCAD SHX Text
REPARTIDOR 125A TENSION EMERGENCIA

AutoCAD SHX Text
3x32A

AutoCAD SHX Text
2x25A

AutoCAD SHX Text
3x32A

AutoCAD SHX Text
2x10A

AutoCAD SHX Text
2x10A

AutoCAD SHX Text
2x10A

AutoCAD SHX Text
4x40A

AutoCAD SHX Text
4x25A

AutoCAD SHX Text
2x10A

AutoCAD SHX Text
2x10A

AutoCAD SHX Text
2x10A

AutoCAD SHX Text
2x10A

AutoCAD SHX Text
2x10A

AutoCAD SHX Text
3x32A

AutoCAD SHX Text
3x25A

AutoCAD SHX Text
3x40A

AutoCAD SHX Text
3x25A

AutoCAD SHX Text
2x25A

AutoCAD SHX Text
2x16A

AutoCAD SHX Text
2x16A

AutoCAD SHX Text
R=63A 

AutoCAD SHX Text
3x25A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
4X25A

AutoCAD SHX Text
x3

AutoCAD SHX Text
3x16A

AutoCAD SHX Text
4X40A

AutoCAD SHX Text
3x16A

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
5.5KW

AutoCAD SHX Text
R:

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
5.5KW

AutoCAD SHX Text
R:

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
DE TG

AutoCAD SHX Text
TABLERO TG

AutoCAD SHX Text
4x40A

AutoCAD SHX Text
2x10A

AutoCAD SHX Text
2x10A

AutoCAD SHX Text
2x10A

AutoCAD SHX Text
2x16A

AutoCAD SHX Text
3X16A


PLANTA
BAJA

>
o

A CAMARA DE

Juzg. Federal
de Primera Instancia N° 2

o

{
4

N

A A

A A

PLANTA
ALTA

6.74

IR

B A

A B

DPO ante el
Juzg. Federal
de Primera
Instancia N° 1

e

5
-

N SVIWOHI ZHHIVATV HTIVD —

— [l

9.32

L

[) R B

=2 L L L LU
EREEn
Ll L
|
|

L
Ll
ARREEN
ERRREN

[ [ [ [ [ [ [ [

ACCESO ACCESO
PUBLICO MOTOS

— CALLE JOSE IGNACIO GORRITI N°

7110, LOMAS DE ZAMORA -

17.80

2.06

N SVIWNOHL ZHIVATV HTIV) —

— [l

270

— CALLE JOSE IGNACIO

O
>

GORRITI N*

1110, LOMAS DE ZAMORA —

AFCPP

AF CPP

\
®

B 3

AF CPP

ALIM. CPP

e

PLANTA BAJA - ESC 1:100

PRIMER PISO - ESC 1:100

ESQUEMA UNIFILAR

DETALLE 01 - BANO - ESC 1:20

DETALLE 02 - BANO - ESC 1:20

-
O

EVE BVE BVE
§®25§®25 é 225
< f@‘iﬂihiup
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GENERALIDADES

- Todas las medidas son APROXIMADAS, debiendo ser verificadas en obra.

- Todos los trabajos deberan ser ejecutados de acuerdo a las REGLAS del ARTE.

- Las distribuciones, sectorizaciones y/o ubicaciones del anexo, revisten de

caracter meramente orientativo.

DETALLE DE SALA DE BOMBEO EN PLANTA - ESC 1:50

DETALLE DEL COLECTOR EN AZOTEA

: .y , Ministerio Sriblico de la Defersa
Muro medianéro s Provision Agua Fria. ] -
& i messssmm—— Provision Agua Caliente. _
) - Departamento de Arquitectura DGN -
N meessssssm Cloacal Primario.
S
/) ) TITULO: Obra Publica para Reacondicionamiento
- meeessssssm Cloacal Secundario.
. DOMICILIO: Calle Jose Ignacio Gorriti N°1110, esquina Alvarez Thomas, Lomas de
Desc:gue Pluvial. Zamora, Provincia de Buenos Aires.
—— i . DEPENDENCIA: Defensorias Publicas Oficiales de la ciudad de Lomas de Zamora,
() = Termotangue Eléctrico Provincia de Buenos Aires.
2.40 © ) (para nuevos nUcleos PROYECTO & DIRECCION: Departamento de Arquitectura DGN
' SOI’\ITCII’IOS) . PLANO: Instalaciones generales, sanitarias (agua fria
A "y caliente), pluvial, cloacales. |F-2024-()0£§%%D-DG£‘H§\AX%
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PLANILLA DE CARPINTERIAS PLANILLA DE PUERTAS

. - REFERENCIAS:
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES: ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES: Puerta placa cedro, marco de chapa

V1 P1 P2 P3

N

7
%
%
é

Cambio de solado - liva Porcellanato (Grani Artico) - Sup. 9,48 m2.

\

~ | Cambio de solado - Iiva Porcellanato (Soho Glam)- Sup. 6,24 m2.

|:| Solado nuevo - Cemento alisado - Sup. 4,87 m?2,
(PARA PNTAR)
o
»
m m I‘ﬂ CON PRENE PLATL > N N O CON FRENTE PLATI N
. . . MANIJON
o o o
2.91 é= > a =é 13
TIPO 3 hOjaS fijaS MARCO CHAPA DOBLADA MARCO CHAPA DOBLADA
CARP. v01 CANTIDAD | 1 CON ESMALTE SATINADd SATINADO SATINADO
Linea PVC - Simil madera. Angulo a 45°. Color Nogal o Sapelli (A DEFINIR). Accesorios TANIT del Color de la Carpinteria. REFERENCIAS
Mosquiteros de Acero Inoxidable. HsH ﬁgH %1 OH
V2 I TIPO | Puerta placa cedro, marco de chapa. SENTIDO Derecha| TIPO Puerta placa cedro, marco de chapa. SENTIDO 11 ll)zeqr. TIPO Puerta de chapa para pintar SENTIDO Izquierda GEN ERAL'DADES
CARP. | PO1 CANTIDAD 3 CARP. | P02 CANTIDAD 2 CARP. P03 CANTIDAD 1 . . e
N N & N & N & N - Todas las medidas son APROXIMADAS, debiendo ser verificadas en obra.
N - Todos los trabajos deberan ser ejecutados de acuerdo a las REGLAS del ARTE.
i P4 P 5 - Las distribuciones, sectorizaciones y/o ubicaciones del anexo, revisten de
6.75 caracter meramente orientativo.
TIPO | 7 hojas corredizas + 3 pafos de mosquitero corredizo CATTR
CARP. | V02 CANTIDAD 1 VIDRIO CON REUAS ) ) ) i )
| N N Ministlerio Fiblico de la @Ww
o == O ON FRENTR PLATIL o =3 O ON FRENTE PLATIL
bk ) T ) me' eneral de taNacicre
v 3 V4 V 5 — R e S Ao @ gg e/(/
 —— CON ESMALTE SATINADO PUERTA(E?&:E;G&!:)
(r— BWON-15, COLOR BLANCO,
N = (r— REJILLA DE VENTILACION sﬁgzzgsmlﬁ ' .
o To)
- < o =
‘ ‘ & 2.00 <0.90— o . .
j TITULO: Obra Publica para Reacondicionamiento
- <0.70>
3.625 2.00
DOMICILIO: Calle Jose Ignacio Gorriti N°1110, esquina Alvarez Thomas, Lomas de
TIPO 4 hojas corredizas + 2 pafios de mosquitero corredizo TIPO 2 hojas corredizas + 1 pafio de mosquitero corredizo TIPO 1 hoja de pafo fijo con vidrio esmerilado. TIPO Puerta doble de chapa para pintar ¢/ ventilacion SENTIDO TIPO Puerta de chapa para pintar c/ vidrio y reja SENTIDO Izquierda Zamora PrOVinCia de BuenOS AireS
CARP. | VO3 CANTIDAD 1 CARP. | Vo4 CANTIDAD 1 CARP. | V05 CANTIDAD 1 CARP. P04 CANTIDAD 1 CARP. | P05 CANTIDAD 1 , I .. .
| DEPENDENCIA: Defensorias Publicas Oficiales de la ciudad de Lomas de Zamora,

Provincia de Buenos Aires.

PROYECTO & DIRECCION: Departamento de Arquitectura DGN

Solados / Colocaciones + Planillas de

carpinterias. 1F-2024-00073 A hfbo D GANEID

PLANO:

PLANILLA DE CARPINTERIAS (ANEXO N° V) PLANILLA DE CARPINTERIAS (ANEXO N° V) Revision N° 00. Fecha: 24 /05/2024 1:100/1:50| V & VI
d
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Anexo N° VII - Planilla de locales (con las unidades de cada rubro) - Calle José Ignacio GORRITI N° 1110, LOMAS DE ZAMORA (Actualizacion 24/05/2024)
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PLANTA BAJA
1 | BO1 | Despacho Defensor/a 3,00 | 350 | 12,22 | 13,98 48,93 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 - - - - - 1 -
2 | B02 | Despacho Secretario/a 3,00 3,50 | 12,04 | 13,88 48,58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,00 - - - - - 1 -
3 | BO3 | Galeria (Semicubierto) - 3,50 9,22 9,20 32,18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 | B04 | Patio (Descubierto) - - 30,21 | 16,53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 | BO5 | Area de Trabajo 3,00 3,00 | 42,90 | 32,00 96,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 - - - - - 3 -
6 | B06 | Paso 3,00 3,50 2,54 6,52 22,82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 - - - - - - -
7 | BO7 | Bafio 2,30 3,50 3,88 7,88 27,58 1,00 - - 1,48 - - - 27,58 - 3,88 - 3,88 - 3,88 - 1,00 27,58 - 3,88 7,88 1,00 1 - - - - - -
8 | B08 | Office / Comedor Diario 2,80 | 3,50 | 830 | 11,72 41,02 1,00 - - - - - - - 41,02 8,30 - 8,30 | 2,06 8,30 - 1,00 41,02 - 8,30 1,72 - - 1 - - 1 1 -
9 | B09 | Hall de Acceso / Distribuidor || 3,00 3,00 4,48 | 10,81 32,43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 - - - - - - -
10 | B10 f,:‘;de Espera Privada / 300 | 3,00 | 10,00 | 17,20 51,60 - - - . . . . . . . . . . . . . . . . B 2,00 ) ) ) ) ) 3 )
11 | B11 | Bafio 2,30 3,00 3,13 7,08 21,24 1,00 - - - - - - 21,24 - 3,13 - 3,13 - 3,13 - 1,00 21,24 - 3,13 7,08 - - 1 - - - - -
12 | B12 | Server (Data Center) 2,80 3,00 2,51 6,56 19,68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 - - - - - - -
13 | B13 | Bano para Discapacitados 2,80 3,00 4,12 8,12 24,36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 - - - - - 1 N
14 | B14 | Privado para entrevistas 3,00 3,00 | 11,12 | 13,14 39,42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 - - - - - 3 N
Mesa de Entradas
15 | B15 | Compartida / Acceso / Sala - 3,00 | 32,23 | 35,97 107,91 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,00 - - - - - 1 -
de Espera
16 | B16 | Area Parquizada (Jardin) - - 107,55 | 39,86 87,68 - - 39,86 - - - - - - - 10,23 - - - 97,13 - - - - - - - - 1 - - - -
17 | B17 | Vereda - - 231,00 31,72 111,02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 | B18 | Sala de Bombeo (Exterior) 2,50 2,50 5,97 9,97 24,93 - - - - 15,57 - 15,57 - 15,57 5,97 - 5,97 4,20 - - - - - 5,97 9,97 - - - - 1 - - -
PLANTA ALTA
19 | A01 | Area de Trabajo (Altillo) 4,00 4,00 | 66,17 | 40,62 162,48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 79,40 40,62 1,00 - - - - - - 1
20 | AD2 | Office 2,50 2,50 4,07 5,71 14,28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 | A03 | Paso 3,00 3,50 2,74 8,02 28,07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 | AD4 | Bafio 2,30 3,50 5,18 | 11,72 41,02 1,00 - - 5,76 - - - 41,02 - 5,18 - 5,18 - 5,18 - 1,00 41,02 - 5,18 11,72 - 2 - - - - - -
23 | Aps | Ante-despacho / Area de 400 | 400 | 17,27 | 18,70 74,80 . . . . . . . . . . . . . . B . B . B e |- , B , B 1 ,
Trabajo
24 | A06 | Despacho Defensor/a 4,00 4,00 | 12,41 | 14,08 56,32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 - - - - - 3 -
25 | A07 | Despacho Secretario/a 4,00 | 4,00 | 18,22 | 18,26 73,04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 - - - - - 2 -
26 | AD8 | Cubierta (Tejado) - - 76,55 | 62,52 - - 76,55 - - - 62,52 - - - - - - - - - - - 76,55 - - - - - - - - - -
27 | AD9 | Cubierta (Tejado) - - 223,45| 77,72 - - 223,45 - - - 77,72 - - - - - - - - - - - 223,45 - - - - - - - - - -
TOTALES (por Rubro) || 4,00 ‘ 300,00 | 39,86 || 7,24 ‘ 15,57 || 140,24 || 15,57 | 89,84 | 56,59 || 26,46 ‘ 10,23 || 26,46 | 6,26 || 20,49 ‘ 97,13 ‘ 4,00 ‘ 130,86 || 300,00 || 105,86 | 88,99 || 18 ‘ 3 ‘ 2 ‘ 1 ‘ 1 ‘ 1 ‘ 20 ‘ 1 ‘
NOTAS & ACLARACIONES:

Todas las medidas son APROXIMADAS, debiendo ser verificadas en obra

Todos los trabajos deberan ser ejecutado de acuerdo a las REGLAS del ARTE.

Se toma como regla general la consideracion de los planos verticales VACIO POR LLENO, es decir, descontando los vanos y/o perforaciones en estos, que pudieran disminuir la superficie total, salvo en dénde el tamario de los vanos fuera suficientemente considerable como para no ser despreciables.
Sujeto a la presentacion de una PROPUESTA DEFINITIVA durante le proceso de Obra Publica (que debera ser aprobada por la DDO), en consideracion de las caracteristicas técnicas basicas enunciadas en el presente Pliego.

ENERECIEN

IF-2024-00079177-MPD-DGAD#MPD
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ANEXO Vi

CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRONICO

Lugar, dia y hora del ACtO de AU . ... ..o e et e ee e e e e e e s

Declaro bajo juramento que tengo cabal conocimiento del régimen de notificaciones dispuesto en el
articulo 4 del Pliego de Clausulas Generales y en el articulo 5 del Pliego de Clausulas Especiales que rigen
el presente procedimiento de seleccion del contratista, como asi también la ejecuciéon del contrato
administrativo que eventualmente sea celebrado.

Asimismo, por medio de la presente constituyo los domicilios especiales en la direccién de correo
postal y en la direccién de correo electronico que a continuacién se detallaran, donde seran validas todas
las notificaciones fehacientes que en forma indistinta alli se cursen. Ello hasta tanto sean modificados en

forma expresa.

Departamento.......... , de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires / Provincia de Buenos Aires, Cdodigo

Postal................. , Teléfono:......ccoeeiiiiiii . Direccion de correo

0 = PP
o = = Vo o ) o
(@72 T - o1 (=
CUIT del/la oferente: ... ... e e aeae e
LUGAr Y fECNA: ..

IF-2024-00079177-MPD-DGAD#MPD
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ANEXO IX - PLANILLA DE COTIZACION

LICITACION PUBLICA N° 45/2024

Expte. DGN N° 30418/2024

N° Descripcion Unid. Cant. Precio Unit. Precio Total

1 Trabajos preliminares $

1.1. Presentaciones, aprobaciones y/o altas frente al global 1,00 | $ $

municipio y/o prestatarias de servicios.

1.2. Casilla de obrador. global 1,00 $ $

1.3. Replanteo. global 1,00|$ $

1.4. Armado de andamios. global 1,00 [ $ $

2 Demolicion (Anexo N° |) $
21. Mamposterias, instalaciones, carpinterias y demas global 1,00|$ $

elementos constructivos.

2.2. Desmantelamiento de nucleos sanitarios. unidad 400|$% $
2.3. Vereda. global 1,00 $ $
2.4, Desmantelamiento de las cubiertas existentes. m2 300,00 | $ $
2.5. Retiro/desmalezamiento en area parquizada. m2 39,86 % $

3 Mamposteria y tabiqueria (Anexo N° [) $
3.1. Tabique simple de placa de yeso, espesor 10 (diez) m2 7,24 1% $

cms.

3.2. De elevacion, ladrillo hueco de 18x18x33 cms. m2 15,57 [ $ $

4 Zingueria $
4.1. Cenefas y babetas, materializadas con chapa N°24. ml 140,24 | $ $

5 Revoques. $
5.1. Preparacion y/o reparacién integral de los sectores a global 1,00|$ $

intervenir.

5.2. Revoque grueso exterior. m2 15,57 [ $ $
5.3. Revoque interior con aditivo hidréfugo en pasta. m2 89,84 (9% $
5.4. Revoque grueso y fino (de yeso) interior. m2 56,59 | $ $
5.5. Revestimiento hidréfugo texturado. global 1,00($ $

6 Contrapisos $
6.1. Contrapiso comun interior. m2 26,46 | $ $
6.2. Contrapiso comun exterior. m2 10,23 [ $ $
6.3. Contrapiso para vereda. global 1,00($ $

7 Carpetas y banquinas $
7.1. Carpeta hidréfuga sobre contrapisos. m2 26,46 | $ $
7.2. Banquina. m2 6,26 | $ $

8 Solados y colocaciones (Anexos N° V y VI) $
8.1. Solados en paquetes hiimedos. m2 20,49 ($ $
8.2. Solado de cemento alisado peinado. global 1,00($ $
8.3. Solado Garden Block m2 97,13 | $ $
8.4. Solias de aluminio. unidad 4,00 % $
8.5. Revestimiento en paquetes humedos. m2 130,86 | $ $

9 Cubiertas (Anexo N° 1) $
9.1. Estructura de nuevas cubiertas global 1,00 $ $
9.2. Nuevas cubiertas de chapa negra trapezoidal T101 C25, m2 300,00 | $ $

sobre corras.

10 Cielorrasos $
10.1. [ Suspendido, con placa de roca de yeso. m2 105,86 | $ $
10.2. | Buda perimetral. ml 88,99 |$ $

11 Carpinterias y vidriados (Anexos N° V y VI). $
11.1. | PE - Puertas existentes (materiales varios). unidad 18,00 [ $ $
11.2. P1 - Puerta placa cedro, marco de chapa. unidad 3,00|% $
11.3. | P2 - Puerta placa cedro, marco de chapa. unidad 2,00($ $
11.4. | P3 - Puerta de chapa para pintar (exterior - LM). unidad 1,00 $ $
11.5. | P4 - Puerta doble de chapa para pintar con rejilla de unidad 1,00 $ $

ventilacion (exterior - sala de bombeo).
11.6 P5 - Puerta chapa doble para pintar con vidrio y reja unldﬁ_.d_2324_0108(} ﬁ??—M PD-DGXD#M PD

para exterior.
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11.7. | VE - Ventanas existentes (materiales varios). unidad 20,00($% $
11.8. | V1 - Parios vidriados de 3 (tres) hojas fijas. unidad 1,00($ $
11.9. | V2 - Parios vidriados de 7 (siete) hojas corredizas + 3 unidad 1,00 | $ $
(tres) pafos de mosquiteros.
11.10. [ V3 - Pafos vidriados de 4 (cuatro) hojas corredizas + 3 unidad 1,00|$ $
(tres) pafios de mosquiteros.
11.11. | V4 - Panos vidriados de 2 (dos) hojas corredizas + 1 unidad 1,00|$ $
(un) pafio de mosquiteros.
11.12. | V5 - Pano vidriado fijo. unidad 1,00 $ $
12 Instalaciones sanitarias y cloacales (Anexo N° IV) $
12.1. | Proyecto técnico ejecutivo. global 1,00 $ $
12.2. | Distribuciéon de desagues cloacales. global 1,00($ $
12.3. | Elementos del sistema de desague cloacal. global 1,00($ $
12.4. | Tendidos de caferia de agua fria y agua caliente para global 1,00($ $
los nuevos nucleos sanitarios.
12.5. [ Tanque de bombeo (T°B°). unidad 2,00|$% $
12.6. | Equipo de bombeo (E°B°). unidad 2,00($ $
12.7. | Mesada. m2 4291% $
12.8. Inodoro con mochila. unidad 3,00 % $
12.9. |Bidet. unidad 3,00($ $
12.10. | Lavatorio. unidad 3,00($ $
12.11. | Espejo. unidad 3,00($ $
12.12. | Portarrollos. unidad 3,00|% $
12.13. | Griferia sobre mesada del office. unidad 1,00 $ $
12.14. | Griferia para bafo. unidad 3,00|% $
12.15. | Griferia para bidet. unidad 3,00 % $
12.16. | Pileta para office. unidad 1,00 [ $ $
12.17. | Percha. unidad 4,00 % $
12.18. | Dispenser de jaboén liquido. unidad 6,00 % $
12.19. | Dispenser de toallas de papel intercaladas. unidad 6,00($ $
12.20. | Cesto de basura. unidad 6,00 |$ $
12.21. | Sefnalética (en puertas de acceso a locales sanitarios). unidad 4,00|$ $
12.22. | Heladera. unidad 1,00 $ $
12.23. | Anafe. unidad 1,00 [ $ $
13 Mobiliario y equipamiento (Anexo N° |) $
13.1. Mueble bajo mesada. unidad 1,00 $ $
13.2. | Alacena. unidad 1,00 $ $
14 Instalaciones de desague pluvial (Anexo N° IV) $
14.1. | Elementos del sistema. global 1,00 $ $
15 Instalaciénes electricas (Anexo N° IIl) $
15.1. Proyecto definitivo de la instalacion eléctrica, firmado global 1,00 [ $ $
por profesional matriculado.
15.2. Provisién e instalacion del tablero seccional, equipos de | unidad 1,00 $ $
bombeo sanitarios (T°B°).
15.3. | Panel led 275x275 (iluminacion interior). unidad 8,00|% $
15.4. | Panel led 160x160 (iluminacion interior). unidad 4,00|$% $
15.5. | Reflector led, con sensor de movimiento (iluminacion unidad 5,00($ $
exterior).
16 Sistema para videovigilancia y monitoreo (Anexos N° $
)
16.1. [ Circuito cerrado de television (CCTV). global 1,00|$ $
16.2. | Alarma. global 1,00 $ $
17 Trabajos de preparacion y pintura integral $
17.1. | Muros y tabiques interiores al latex lavable. m2 942,30 ($ $
17.2. Cielorraso interior al latex lavable. m2 237,58 | $ $
17.3. Cielorraso interior al barniz. m2 67,18 $ $
17.4. | Esmalte sintético en superficies metalicas. global 1,00($ $
17.5. Superficies de madera, con esmalte sintético. global 1,00 [ $ $
17.6. | Reciclado, recuperacion y pintura de elementos de global 1,00|$ $
madera.
17.7. | Hidrolavado y pintura exterior. global 1,00($ $
18 Varios $
18.1. Cortinas. unidad 3,00|% $
18.2. [ Canteros y vegetacion. global 1,00($ $

IF-2024-00079177-MPD-DGAD#MPD
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| 18.3. | Mastil con bandera de la republica Argentina | unidad | 1,00 $ |$

19 Limpieza de obra $

19.1. | Limpiezas periddicas. unidad 12,00 | $ $

19.2. |[Limpieza final de obra. global 1,00 % $
| MONTO TOTAL DE LA OFERTA [$
ACOPIO SON PESOS .....iiiiiiiiiiiiiiiiirirr i s re s s s s s s s s s s s ra s s s s anrasasnsanrnsnrnrnnnnnnnn (en letras)
TOT AL PESOS.... ittt s s saa s s s nam s s s sanra s s ssarrnanrasassansnsnrnsnnnnnnnn (en letras)
FIRMA: ...
ACLARACION: .....oooiiiiiiieriiee e
RAZON SOCIAL: ....ceiiiiiiiiirreen e
CUIT: e
TELEFONO: ... e
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MINISTERIO PUBLICQ DE LA DEFENSA- DECLARACION JURADA
ANEXO X DOCUMENTACION ACOMPANADA EN SOPORTE ELECTRONICO

Procedimiento de seleccion:

Tipo:

Clase:

Modalidad:

Numero:

Ejercicio:

Lugar, dia y hora del Acto de Apertura:

El que suscribe, con facultades suficientes para este acto, manifiesta en calidad de DECLARACION JURADA -y
asumiendo toda la responsabilidad civil, penal y administrativa por cualquier falsedad, omisién, ocultamiento o
variacion que se verificare— que la informacion y documentacién escaneada obrante en el dispositivo de
almacenamiento electronico acomparnado con la oferta es copia fiel de los originales. Asimismo, en caso de
eventuales requerimientos por parte del Ministerio Publico de la Defensa, me comprometo a acompanar la
documentacion de respaldo que se requiera.

0=
3 = T = o o T Ut
AN B ottt e ———————————
(O I [ ] (T =Yg (= SRRSO
N° de Legajo del Registro de Proveedores Ministerio Publico de la Defensa:................ccoooiiiiiis

IF-2024-00079177-MPD-DGAD#MPD
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Entre el MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA — DEFENSORIA GENERAL DE LA
NACION - denominada en adelante “LA DEFENSORIA GENERAL”, representada
por el Sr. Secretario General, a cargo de la Oficina de Administracion General y
Financiera, Contador Marcelo Fabian Chiappara (DNI N° 25.668.987) por una

parte, y la empresa ---------mmmmmm e cuyos datos de
constitucién obran en la Actuacién Notarial de fecha ------------- , inscripta ante la
Inspeccion General de Justicia bajo el Nuimero ----------- del libro de
Sociedades................., Escritura------- , de todo lo cual obra copia certificada a fs.
-------- del Expte. DGN N° 30418/2024, denominada en adelante “LA
CONTRATISTA”, representada por el sefior ------------- (DNI N® ----mmmmmmmmen ), por la

otra parte, se conviene en celebrar el presente contrato sujeto a las clausulas y
condiciones siguientes:

ARTICULO 1°.- OBJETO DEL CONTRATO: LA DEFENSORIA GENERAL DE LA
NACION encomienda a LA CONTRATISTA y ésta se obliga a la CONTRATACION
DE UNA EMPRESA QUE EJECUTE LAS OBRAS DE RELEVAMIENTO Y
RECICLADO, NECESARIAS PARA LA REFUNCIONALIZACION DEL EDIFICIO
RECIENTEMENTE ADQUIRIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD
DE LOMAS DE ZAMORA (CALLE JOSE IGNACIO GORRITI N° 1110, ESQUINA
ALVAREZ THOMAS), PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DESTINADO A ALOJAR
LAS DEPENDENCIAS DE ESTE ORGANISMO CON COMPETENCIA EN DICHA
JURISDICCION, incluyendo la provisién, transporte y colocacién de todos los
materiales y mano de obra, conforme adjudicacidon resuelta mediante Resoluciéon
DGN N°® ----ommmeee- y en un todo de acuerdo con el PLIEGO DE CLAUSULAS
GENERALES PARA LA LICITACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS,
CLAUSULAS ESPECIALES, ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y ANEXOS
correspondientes a la LICITACION PUBLICA N° 45/2024 (Expediente DGN N°
30418/2024), como asi también la oferta agregada en el documento GDE (IF -------
------ ), de LA CONTRATISTA y demas documentaciéon obrante en las referidas

ARTICULO 2°.- SISTEMA DE CONTRATACION: La ejecucién de la obra se
efectuarda por el sistema de AJUSTE ALZADO conforme la Ley de Obras Publicas
N° 13.064 y su reglamentacién, sobre la base del monto total establecido por LA
CONTRATISTA en su oferta, en un todo de acuerdo con la forma de contratacién
prevista en el Articulo 7° de las Clausulas Especiales.------------ - mmmmmon
ARTICULO 3°.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra se llevara a cabo
ateniéndose en un todo a las bases de la contratacion, Pliego de Clausulas
Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, presupuesto desglosado,
planos, oferta y demas documentos de la licitacién, los que fundamentan la
adjudicacién y por lo tanto forman parte integrante del presente. Los casos no
previstos en la documentaciéon citada se resolveran por aplicaciéon de la Ley
Nacional de Obras Publicas N° 13.064, sus normas complementarias vy
reglamentarias. —-------mmmmmm oo e oo e e
ARTICULO 4°.- MONTO DEL CONTRATO: EIl precio total de la obra queda

convenido en la suma de PESOS --------------- ($--------mmn-- ). Este precio incluye

todo impuesto que correspondiera tributar, como AE@Q?S‘WQOT%W&M@Q%%é%#é\"ﬁ"é?e
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debe efectuar LA CONTRATISTA para cumplir con las obligaciones que emergen
del presente, hasta la entrega de Ilas instalaciones a satisfaccién de LA
DEFENSORIA GENERAL.----nnceam oo e e oo ececmcmccccmemcacccceccaaeaaae
ARTICULO 5°.- FORMA DE PAGO: La obra se contrata por un precio global, total y
unico por todos los trabajos completamente terminados y recibidos
provisionalmente, pagaderos en un todo de acuerdo con lo previsto en el Articulo
28° y 29° de las Clausulas Especiales y por las disposiciones del Capitulo X del
Pliego de Clausulas Generales.------------mmmmm o
ARTICULO 6°.- FONDO DE REPARO: De todos los certificados que se libren se
retendra el CINCO POR CIENTO (5%) que pasara a integrar el Fondo de Reparo,
quedando sujeto a lo previsto en el Articulo 25° de las Clausulas Especiales.-------
ARTICULO 7°.- PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién total de los trabajos
completamente terminados sera de doce (12) meses corridos contados a partir de
la suscripcién del Acta de Iniciacién de Obra correspondiente, que se labrara
dentro de los quince (15) dias corridos de la suscripcién del presente contrato.----
ARTICULO 8°.- PRORROGA DE LOS PLAZOS: El plazo de ejecucién total de los
trabajos es fijo, admitiéndose prérrogas Unicamente en virtud de lo establecido en
el articulo 35° del Pliego de Clausulas Generales y el Articulo 14° del Pliego de
Clausulas Especiales.—==------m oo oo oo -
ARTICULO 9°.- MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO: Sera de aplicacién lo
dispuesto en el Articulo 69° del Pliego de Clausulas Generales.-------------—-=-------
ARTICULO 10°.- RECEPCION DE LAS OBRAS y GARANTIA DE LOS TRABAJOS:
La recepcidon provisoria y definitiva de las obras se efectuara en la oportunidad y
condiciones previstas en el Articulo 26° y 27° de las Clausulas Especiales. La
recepcion definitiva de las obras no Ilibera a LA CONTRATISTA de Ila
responsabilidad prevista en los articulos 1273/4/5/6/7 del Cdédigo Civil y Comercial
de la NacCiOn.-------mmm e oo oo e
ARTICULO 11°.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
Regiran al respecto las previsiones de los Articulos 30 y 48 del Pliego de
Cladusulas Generales.-------mmmm oo oo oo
ARTICULO 12°.- PERMISOS Y SEGUROS: LA CONTRATISTA debera gestionar y
obtener ante quien corresponda, por intermedio de su Representante Técnico, los
permisos y/o avisos de obra que resulten necesarios. Asimismo LA CONTRATISTA
debera asegurar la obra contra todo riesgo de construcciéon conforme Ilo
establecido en el Articulo 48 del Pliego de Clausulas Generales.----------------------
ARTICULO 13°.- CALIDAD DE LOS MATERIALES: Sera de aplicaciéon el Articulo 53
de las Clausulas Generales y el Pliego de Especificaciones Técnicas.----------------
ARTICULO 14°.- DIRECTOR DE OBRA Y REPRESENTANTE TECNICO: La
DEFENSORIA GENERAL designa como director de obra, al Arquitecto Walter Hugo
de Dominicis, DNI N° 14.316.086 LA CONTRATISTA designa como su
Representante Técnico, al ----------- (Matricula N° ------ R L L EE LT
ARTICULO 15°.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: LA

CONTRATISTA afianza el cumplimiento del contrato mediante la presentacion

de...coooiiii emitida por................ de fecha ......... de .......... de 20..,
individualizada bajo el N°e ,por un importe de
PES O S . ($.o o ).mmmmmm e
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ARTICULO 16°.- IMPUESTOS: Las certificaciones de obra y cualesquiera otras
estaran sujetas a lo dispuesto por Ilas Resoluciones Generales de Ila
Administracién Federal de Ingresos Publicos que resulten de aplicacion,
declarando LA CONTRATISTA hallarse inscripta ante ese Organismo bajo el N° de
CUIT  ----mmemem-- . LA CONTRATISTA se obliga asimismo a dar oportuno
cumplimiento a todas las obligaciones fiscales y previsionales que Ile
correspondan por las normas que resulten de aplicacion, sin perjuicio de las
exenciones que puedan caber a la DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION .---------
ARTICULO 17°.- NORMAS APLICABLES: Para todo lo que no se halla
explicitamente establecido en el presente contrato, regiran las previsiones de la
Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y sus normas reglamentarias vy
complementarias que LA CONTRATISTA declara conocer y aceptar, y en los
Pliegos de Bases y Condiciones y de Especificaciones Técnicas.------------mmmmmumnn-
ARTICULO 18.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: A todos los efectos del
presente contrato, las partes constituyen los siguientes domicilios legales: LA
DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION en AV. CALLAO N° 970 de la Ciudad
Autéonoma de Buenos Aires, y LA CONTRATISTA en la calle................-=======mmmmmm
ARTICULO 19°.- JURISDICCION Y COMPETENCIA: Para todos los efectos
emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo de la
Capital Federal.-=-----mmmm oo e oo e
Asi, de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un sélo
efecto, previa integra lectura y ratificacion de todas sus partes, en la Ciudad de

Buenos Aires a los........ dias del mes de --------- de 20.... .-
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